

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

**RESULTADOS DE PRODUCCION SEPTIEMBRE DE 2018**

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quen Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación septiembre de 2018		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	Cantidad	costo US\$	
1	Estrategico 2014-2018 para el Me	americano de Desarrollo BID/ A	US\$ 576,095	Informes	5	71,613.00	3	45,321.00	<p>1. Consultoría Validación y aportes al Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal con base en la normativa ISSAI.</p> <p>1.2 Continúa el desarrollo de la auditoría piloto, que se realiza al CONSUCCOOP, bajo la coordinación y supervisión de la consultora,</p> <p>1.2 Mediante la firma de una Adenda se extendió la vigencia del contrato al 22 de octubre, sin que esto represente un incremento de honorarios y alcance.</p> <p>2. Capacitación sobre el uso y aplicación de las Licencias de Auditoría CAME</p> <p>2.1 Del 17 al 21 de septiembre se capacitaron 21 auditores del TSC, sobre el uso y aplicación de las licencias de auditoría CAME; capacitación desarrollada por el facilitador de la empresa Mexicana CAME. Se realizaron en su totalidad los pagos de la logística del evento y los honorarios de capacitación a la empresa referida.</p> <p>3. Consultoría Actualización del Manual de Procedimientos del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA), incluyendo instrumentos de aplicación para la mejora del procedimiento de Seguimiento de Recomendaciones.</p> <p>3.1 Se recibieron aprobados por la contraparte técnica los productos de la consultoría, consistentes en una propuesta de Resolución para el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría, el Manual de Procedimientos del SISERA, el Informe de capacitación del Taller y el Informe técnico final de la consultoría, por consiguiente se efectuó el pago correspondiente del contrato.</p> <p>4. Consultoría para el Diseño de la Metodología de Evaluación del personal auditor del TSC, para establecer niveles de competencia, (Manual, Guías y Herramientas).</p> <p>4.1 Se recibieron aprobados por la contraparte técnica, la Propuesta Metodológica del Diseño de Evaluación de Personal Auditor del TSC para establecer Niveles de Competencias Técnicas, el Manual de Evaluación del Personal Auditor del TSC y la Guía de Aplicación de las Herramientas de Evaluación. Se realizaron los pagos asociados a estos productos.</p> <p>4.2 Del 3 al 7 de septiembre se realizaron las pruebas psicométricas y pruebas de confianza a la muestra seleccionada correspondiente a 34 auditores de las diferentes dependencias del TSC.</p> <p>4.3 Del 24 al 26 de septiembre se realizaron pruebas de conocimientos a la muestra seleccionada de los 34 auditores del TSC.</p> <p>4.4 el 19 de septiembre, se realizó la capacitación sobre las técnicas para la corrección de pruebas psicométricas on line, se capacitó a 1 persona de la Dirección de Personal.</p> <p>4.4 El 27 y 28 de septiembre se realizó la capacitación sobre las herramientas conductuales y de competencias para el personal auditor, se capacitó a 4 funcionarios y empleados de la Dirección de Personal del TSC.</p> <p>5. Compra de equipo tecnologico y licencias para el TSC.</p> <p>5.1 Se recibió de los proveedores la licencia DevExpress DXexperience y escaner de alto volumen para el TSC, adjudicados en el mes de agosto y se realizaron los pagos respectivos.</p> <p>5.2 Se actualizarán 16 licencias de auditoría CAME y adquirieron 4 adicionales; adjudicación realizada en el mes de agosto.</p>
2	Proyecto Sur - Sur Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas mediante un asesoramiento en materia ambiental y en deuda pública	Auditoría General de la Nación Argentina-AGN.							<p>2.1 Del 10 al 13 de septiembre se realizó la primera misión que consistió en la venida de (2) funcionarios de la AGN a al TSC con el proposito de Delimitar con mayor grado de precisión el contenido y desarrollo de la etapa de capacitación; definir las áreas concretas en materia Auditoría de Gestión y Cumplimiento de Deuda Pública para readecuar el diseño de la Propuesta de Capacitación a las necesidades de los destinatarios; y fortalecer la estructura existente en el Departamento de Fiscalización mediante la inducción a la metodología Matriz de Riesgos Fiscales y Matriz ATS en la planificación departamental.</p> <p>2.2 Segunda Capacitación virtual: se realizó la jornada de capacitación el 26 de septiembre a 13 auditores de Deuda Pública (13), Dirección de Fiscalización (1) y Gerencia de Evaluación y Control de Calidad (1) con el proposito de dar una retroalimentación de la capacitación de la primera misión.</p>

Tegucigalpa, MDC, 10 de octubre de 2018

  
Ingeniero Vidal Flores Castellanos

Jefe Unidad de Administración de Proyectos

