



Informe de Avances de Trabajo en el Proyecto FOCAL II Municipalidad de Lepaera Lempira

**Elaborado Por: Rosandra Lara
Unidad Técnica de Gestión Municipal
Lepaera, Lempira.**

Julio del 2018.


Rosandra Lara





Resultados

Proceso de Línea Base Socio Demográfico y Económico.

Cumpliendo con los compromisos pactados para la finalización de las actividades que conlleva el proceso del **Proyecto FOCAL II**; Presentamos los avances en el proceso de formulación de Estudio Socioeconómico de Línea Base en el cual hasta los momentos existen entre **6000 a 7000** boletas socioeconómicas levantadas a nivel del municipio de las cuales **6168** están digitas pertenecientes a **54** comunidades y Casco Urbano de Lepaera; que ya se cuenta con sus respectivas Frecuencias Simples, Anexo Reporte de Frecuencia Simple, Indicadores y ODM. Dando por finalizado la digitación de Línea Base.

Detalle de Comunidades

Código	1313	Lepaera	LEMPIRA
1	Comunidad:	El Aguacatal	Total 89
2	Comunidad:	Matazanito	Total 109
3	Comunidad:	Misiora	Total 95
4	Comunidad:	Plan Grande	Total 128
5	Comunidad:	El Rosario	Total 78
6	Comunidad:	El Barrio	Total 111
7	Comunidad:	Alegrías	Total 35
8	Comunidad:	Tejeras	Total 247
9	Comunidad:	Loma Alta	Total 111
10	Comunidad:	Colonia San José	Total 20
11	Comunidad:	Gualan	Total 131
12	Comunidad:	Las Dantas	Total 46
13	Comunidad:	Playitas	Total 56
14	Comunidad:	La Estancia	Total 380
15	Comunidad:	Cementera	Total 217
16	Comunidad:	Brisas del Ocotillo	Total 40
17	Comunidad:	La Libertad	Total 330
18	Comunidad:	Regadillos	Total 35
19	Comunidad:	Colonia de Jagúa	Total 72
20	Comunidad:	Aldea Nueva	Total 30
21	Comunidad:	Cerritos 1	Total 89



22	Comunidad: Consolación	Total	70
23	Comunidad: Coros	Total	59
24	Comunidad: El Capucal	Total	36
25	Comunidad: El Carmen	Total	178
26	Comunidad: El Chagüite	Total	133
27	Comunidad: El Triunfo	Total	19
28	Comunidad: Jagua	Total	158
29	Comunidad: La Lima	Total	94
30	Comunidad: Lagunas del Pedernal	Total	204
31	Comunidad: Las Crucitas	Total	97
32	Comunidad: Ocote Chacho	Total	82
33	Comunidad: Plan de la Púa	Total	88
34	Comunidad: Plan del Jarro – Santa Eduvigis	Total	45
35	Comunidad: Plan del Ocotal	Total	34
36	Comunidad: Plan del Roble	Total	63
37	Comunidad: San Matías	Total	46
38	Comunidad: Santa Rita	Total	60
39	Comunidad: Yuena	Total	68
40	Comunidad: Yuenita	Total	33
41	Comunidad: Plan del Socorro	Total	63
42	Comunidad: La Sierra	Total	29
43	Comunidad: Buena Vista (Casco Urbano)	Total	37
44	Comunidad: Ocotillo	Total	99
45	Comunidad: Mercedes Pecanera	Total	67
46	Comunidad: El Belloto	Total	103
47	Comunidad: Buenos Aires	Total	116
48	Comunidad: Tierra Colorada	Total	32
49	Comunidad: Cerritos 2	Total	43
50	Comunidad: Lagunas de Pajapas	Total	87
51	Comunidad: San José de Pajapas	Total	56
52	Comunidad: El Edén	Total	153
53	Comunidad: Las Pilas	Total	180
54	Comunidad: Rinconada	Total	424
55	Comunidad: Arenales	Total	240
56	Comunidad: Lepaera, Barrio Las Delicias (Casco Urbano)	Total	157
57	Comunidad: Lepaera, Barrio San Juan (Casco Urbano)	Total	130
58	Comunidad: Lepaera, Barrio-El Calvario (Casco Urbano)	Total	136
TOTAL			6168



Proceso de Planes de Desarrollo Comunitario.

Por la parte de Levantamiento de Información en las comunidades para la elaboración de los **PDCs (Plan de Desarrollo Comunitario)**; hemos tenido el apoyo de los médicos encargados, practicantes de la carrera Bachillerato en desarrollo Sostenible y equipo de trabajo de los Establecimientos de Salud; obteniendo avances con los siguientes **Ejes Temáticos (Salud y Nutrición - Recursos Naturales y Ambiente - Educación - Grupos Vulnerables - Vivienda - Agua y Saneamiento - Participación)**, de igual manera se va avanzando por parte de la Municipalidad los siguientes **Ejes Temáticos (Ordenamiento Territorial - Economía - Seguridad Alimentaria - Tierra - Seguridad Ciudadana - Infraestructura Social - Turismo)** en las siguientes comunidades zonificado de la siguiente manera:

Comunidades con PDC en Proceso PROYECTO FOCAL II

<i>Establecimiento de Salud</i>	<i>Comunidad</i>
E.S Lepaera	1. Lepaera
	2. Chagüite
	3. Gualan
	4. La Estancia
	5. Matazanito
	6. Las Pilas
	7. Misiora
	8. Plan del Socorro
	9. Yuena
	10. Cementera
	11. Plan del Roble
	12. Consolación
E.S Tejas	1. Plan del Ocotal
	2. Tejas
	3. Brisas del Ocotillo
	4. Arenales
	5. El Edén
	6. El Barrio
	7. La Libertad
E.S Lagunas del Pedernal	1. El Belloto
	2. Lagunas del Pedernal
	3. Cerritos 1
	4. Cerritos 2
	5. Buenos Aires
	6. Aldea Nueva
	7. Yuenita



E.S Ocotillo

1. Ocotillo
2. Tierra Colorada
3. Aguacatal
4. Mercedes Pecanera
5. San Matías
6. Plan del Jarro / Santa Eduvigis
7. El Rosario

E.S Jagua

1. El Triunfo
2. La Colonia
3. Regadillos
4. Coros
5. Jagua
6. La Lima
7. Capucal
8. Las Crucitas

E.S El Carmen

1. El Carmen
2. Ocote Chacho
3. Loma Alta
4. El Corcho
5. Los Chiles
6. Matailaca
7. La Sierra
8. Las Dantas

E.S Plan Grande

1. Plan Grande
2. Colonia San José
3. Playitas
4. Alegrías

E.S Plan de la Púa / Rinconada

1. Plan de la Púa
2. Rinconada
3. Lagunas de Pajapas
4. San José de Pajapas
5. Santa Rita



Informe Avance de Seguimiento al Levantamiento de Boletas, Planes de Desarrollo Comunitario y Planes de Desarrollo Municipal

Municipio: Lepaera, Lempira Honduras.

1. Proceso Línea de Base

- Técnicos Capacitados: 02 H 01 M 01
- Líderes capacitados: 60 H40 M 20
- Líderes colaborando en levantamiento: 60
- Total, de comunidades 55, Aldeas 54 Casco Urbano Lepaera 01
- Total, boletas a levantar (estimación): 7000
- Total, boletas levantadas: 6168, procesando 6168, Total boletas revisadas: 6168.
- # croquis levantados: 55.
- # listados Jefes de Hogar y Edificaciones: 55 listados.
- # comunidades información secundaria: 00
- # comunidades censadas completamente: 55 (Croquis, listado y boletas revisadas)
- # boletas codificadas: 6168
- # boletas digitadas: 6168

Avance en la elaboración del Informe Final (Marque la actividad)

Actividad	Si/No	Actividad	Si/No
I. Marco de referencia	si	1.1. Antecedentes históricos del municipio	si
1.2 Ubicación geográfica	si	1.2. Características físicas	si
1.3. Características biológicas	si	1.4. Características sociales	si
II. Institucionalidad e inversión para el desarrollo (apoyarse en los cuadros de información secundaria levantada)			
2.1 Desempeño municipal	si	2.2 Presencia institucional en el municipio	si
2.3 Sociedad civil	si	2.4 Inversión social	si
III. Infraestructura básica	si	3.1 Vial	si
3.2 Electricidad	si	3.3 Telefonía y correos	si
3.4 Social	si	3.5 Salud	si
3.6 Educativa	si	3.7 Productiva	si
IV. Análisis de los principales indicadores socioeconómicos		4.1 Población	si
4.2 Salud	si	4.3 Servicios básicos	si
4.4 Vivienda	si	4.5 Educación	si
4.6 Igualdad entre los sexos a nivel educativo	si	4.7 Economía	si
4.8 Participación	si	V. Conclusiones	si
Anexos	si		



- Socialización del Informe: # Cabildos 00.
- Informe presentado a la Unidad de planificación territorial: Si X No ____
- Impreso X y/o Electrónico 45
- Base de datos entregado a la Unidad de Planificación Territorial: Sí X No ____

2. Proceso de Planes de Desarrollo Comunitario.

- Técnicos Capacitados 0039. H.21 M 18.
- Líderes Capacitados 108. H 70. M.38.
- Comunidades con información socio económico y demográfico 55.
- Total, de comunidades que formularan PDC 55.
- Total, de comunidades con PDC formulados 55. (Con un avance del 80% en cada comunidad)
- Total, de PDCs socializados y aprobados por la comunidad 00.
- Total, comunidades con PDC digitados por facilitador municipal 55. (Digitados en un 70% del 80% de los avances en las 55 comunidades)
- Total, de PDCs entregados a la Unidad de Planificación Territorial 00. Impreso 00. Electrónico 00.



Elaborado Por: María Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal