

| N° | IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS        |                     |                                  |                                      |   |   | ELABORACION DE PROYECTOS   |                   |                     |   |                                       |                           |                                  |                            | EJECUCIÓN DE PROYECTOS          |                                    |  |  |   |                                    |
|----|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
|    | Fecha de elaboración 05/08/2018    |                     |                                  |                                      |   |   | Fecha de elaboración 05/08/2018  |                   |                     |   |                                       |                           |                                  |                            | Fecha de elaboración 05/08/2018 |                                    |  |  |   |                                    |
|    | Encargado de ejecución de proyecto | Sector y sub sector | Nombre del proyecto              | Ubicación del proyecto               | Propósito del proyecto  | Descripción del proyecto                        | Alcance del proyecto   | Impacto Ambiental | Impacto del terreno | Detalles del encargado del proyectos nombre , teléfono , correo | Fuente de financiamiento del proyecto | Presupuesto del proyectos | Fecha de aprobación del proyecto | Estado actual del proyecto | Costo de finalización           | Fecha de finalización (proyectado) | Relación de lo planificado con lo entregado de manera trimestral | Variación del costo total del proyecto | Variación en el alcance y duración del proyecto | Razones de los cambios mencionados |
| 1  | Renato Ramirez Ramirez             | San Manuel, Cortés  | Remodelación del Parque Central. | Parque Central                       | Mejorar las condiciones del parque para que las familias puedan recrearse en un ambiente mejor. | Elaboración e instalación de 804 pie de verjas. | Un ambiente mas comodo y agradable para las familias de nuestro municipio. | NINGUNO           | NINGUNO             | Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisamanuelcortes.hn      | Fondos municipales                    | Lps.48,318.00             | 27/08/2018                       | culminado                  | Lps.48,318.00                   | 03/09/2018                         | culminado  | Ninguna                                | Ninguna   | ninguna                            |
| 2  | Angel Abel Najjar Vasquez          | Corredor CA-13      | Chapia Y Limpieza.               | Lima, San Manuel, hacia el Progreso. | Reducir los accidentes viales.  | Chapia y Limpieza de 38,495 Mts2.               | Un mejor acceso a la via publica de peatones.                              | NINGUNO           | NINGUNO             | Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisamanuelcortes.hn      | Fondos municipales                    | Lps.73,140.50             | 27/08/2018                       | En Proceso                 | Lps.73,140.50                   | 07/09/2018                         | En Proceso   | Ninguna                                | Ninguna   | ninguna                            |

