

**INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE AGOSTO AÑO 2018.**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Juan Carlos Servellon Méndez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de obra de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	02/10/2017	220,270.24	31,715.54	251,985.78	82.93%	No se ha continuado con el Proyecto por Falta de Materiales
2	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Techo y Tres Puertas de Metal en Proyecto de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	18/01/2018	79,400.00	-	79,400.00	67.18%	No se avanzado el Proyecto porque el contratista de obra gris no ha continuado por falta de materiales
3	Construcción de Caja Puente	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Milagro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Caja Puente.	04/01/2018	48,798.50	-	48,798.50	100%	-
4	Centro de Capacidades Especiales	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Centro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Capacidades Especiales	29/12/2017	190,687.45	27,888.60	218,576.05	100%	Se realizó orden de cambio por L. - 3,480.00, quedando el contrato por L. 215,096.05
5	Energía Eléctrica	Fausto Ordoñez	Caserío La Filipinas	Contrato de Mano de Obra de Aplomado de Postes	10/01/2018	60,000.00	-	60,000.00	100%	Terminada la obra pero no cancelado el Contrato
6	Alcantarillado Sanitario	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Alcantarillado Sanitario	20/03/2018	213,263.33	-32,934.70	180,328.63	100%	-

7	Sector Educación	Ronald Alfredo Moreno	Caserío El Zapotillo, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Construcción de Techo y Paredes Falsas con lamina de aluzinc en Bodega Cocina Kinder El Zapotillo	09/05/2018	6,000.00	-	6,000.00	100%	-
8	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de reparación de 4 portones e instalacion de una puerta en Campo de Futbol	18/05/2018	2,600.00	-	2,600.00	100%	-
9	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Bodega Municipal (consiste en cambio e instalacion de dos láminas).	22/05/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%	-
10	Construcción de Centro Comunales y de Usos Múltiples.	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en el Centro Social Municipal (Consiste en sellado y tapado de goteras)	25/05/2018	1,300.00	-	1,300.00	100%	-
11	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Oficinas Municipales (Consiste en sellado y tapado de goteras en Oficina de Comité de Transparencia, Cocina, O.M.M., U.M.A., U.T.M., P.M.I.A.J., y Desarrollo Comunitario	28/05/2018	800	-	800	100%	-

12	Alcantarillado Sanitario	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 48.30 Horas de Excavación en Proyecto de Alcantarillado Sanitario	02/05/2018	56,028.00	-	56,028.00	100%	-
13	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba y Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 70.10 Horas de Excavadora cortando material selecto, 6.30 Horas de Retroexcavadora regando material y 6.30 Horas de Patrol Conformando Calle para Mejoramiento de Carretera que conduce a Aldea de Tablones Arriba y Carretera hacia el Relleno Sanitario	18/05/2018	137,586.00	-	137,586.00	100%	-
14	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrió Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 50.50 Horas de Excavación en Proyecto de Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Barrio Tierras Morenas.	19/05/2018	46,460.00	-	46,460.00	100%	-
15	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 21.60 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	01/06/2018	37,260.00	-	37,260.00	100%	-

16	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	19/05/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%
17	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	19/05/2018	5,635.00	-	5,635.00	100%
18	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Tablones Abajo a Tablones Arriba (De entrada Los Martínez hacia la cuesta de Julio Zepeda)	19/05/2018	11,235.00	-	11,235.00	100%
19	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de del Barrio el guapinol a Tablones Abajo (De quebrada los indios a Tablones Abajo hasta la	19/05/2018	15,622.00	-	15,622.00	100%

				entrada Los Martínez)						
20	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Servicios por acarreo de 39 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio Tierras Morenas	21/05/2018	16,100.00	-	16,100.00	100%	
21	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Caserío La Montaña	Contrato de Servicios por acarreo de 20 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Relleno Sanitario, Caserío La Montaña.	21/05/2018	11,500.00	-	11,500.00	100%	
22	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Caserío La Montaña	Contrato de Servicios por acarreo de 28 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Relleno Sanitario, Caserío La Montaña.	28/05/2018	22,425.00	-	22,425.00	100%	
23	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Servicios por acarreo de 12 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del	28/05/2018	6,900.00	-	6,900.00	100%	

				Barrio Tierras Morenas						
24	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Carbonal	Contrato de Servicios por acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Carbonal.	29/05/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%	
25	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Carbonal	Contrato de Servicios por acarreo de 10 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Carbonal.	29/05/2018	5,750.00	-	5,750.00	100%	
26	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	30/05/2018	4,140.00	-	4,140.00	100%	
27	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	30/05/2018	4,140.00	-	4,140.00	100%	

28	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 67.30 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	01/06/2018	61,916.00	-	61,916.00	100%	
29	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 82 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	01/06/2018	84,870.00	-	84,870.00	100%	
30	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 85 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	01/06/2018	87,975.00	-	87,975.00	100%	
31	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 85.50 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	04/06/2018	73,743.75	-	73,743.75	100%	-
32	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 58.60 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	14/06/2018	53,912.00	-	53,912.00	100%	-

33	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 44.70 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	14/06/2018	38,553.75	-	38,553.75	100%	
34	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 86 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	14/06/2018	69,230.00	-	69,230.00	100%	
35	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 124 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	14/06/2018	99,820.00	-	99,820.00	100%	
36	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 46.60 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	19/06/2018	80,385.00	-	80,365.00	100%	

37	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 58.60 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	27/06/2018	15,640.00	-	15,640.00	100%
38	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 19.60 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a El Barrio El Guapinol, San Antonio y Barrio Los Mangos.	27/06/2018	16,905.00	-	16,905.00	100%
39	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 22.30 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	27/06/2018	38,467.50	-	38,467.50	100%
40	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Guapinol	Contrato de Servicios por acarreo de 58 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Guapinol.	28/06/2018	33,350.00	-	33,350.00	100%

41	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Guapinol	Contrato de Servicios por acarreo de 54 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Guapinol.	28/06/2018	31,050.00	-	31,050.00	100%
42	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Yusguare al Barrio El Guapinol (De Yusguare hacia quebrada los indios)	28/06/2018	5,029.00	-	5,029.00	100%
40	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Construcción de dos cajas de protección de breaker en campo de futbol del B° Los Mangos.	29/06/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%
41	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio San Antonio	Contrato de Servicios por acarreo de 01 viaje de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio San Antonio.	29/06/2018	575.00	-	575.00	100%
42	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio San Antonio	Contrato de Servicios por acarreo de 02 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio San	29/06/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%

				Antonio.						
43	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Santa Anita	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de Colonia Santa Anita.	29/06/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%	
44	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio Los Mangos	Contrato de Servicios por acarreo de 02 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de Barrio Los Mangos.	29/06/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%	
45	Fortalecimiento Catastral	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Todo El Municipio	Servicios profesionales para elaboración de plano de Delimitación del Municipio de Santa Ana de Yusguare	18/07/2018	5,000.00	-	5,000.00	100%	
46	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de iluminación de calles principales del B° El Centro y Boulevard del Municipio de Santa Ana de Yusguare	01/07/2018	31,740.00	-	31,740.00	100%	

47	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de mejoramiento del Sistema Eléctrico en Parque Municipal	02/07/2018	5,750.00	-	5,750.00	100%
48	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 12.00 horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en Banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba sector hacia La Tajuada	02/07/2018	16,905.00	-	16,905.00	100%
49	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Servicios de 88.30 horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce hacia la Aldea La Tajuada	02/07/2018	152,317.50	-	152,317.50	100%
50	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de mejoramiento e instalacion de cerámica en piso, pilas y mostrador del Bar del Centro Social Municipal	03/07/2018	5,100.00	-	5,100.00	100%
51	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 61 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajuada.	03/07/2018	63,135.00	-	63,135.00	100%

52	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	11,385.00	-	11,385.00	100%
53	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 24 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	24,840.00	-	24,840.00	100%
54	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Servicios de 61.80 horas de alquiler de Retro-excavadora para mejoramiento de carretera que conduce hacia la Aldea La Tajeada	04/07/2018	56,856.00	-	56,856.00	100%
55	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de módulos sanitarios en Centro Comunal Municipal	06/07/2018	24,365.00	-	24,365.00	100%
56	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de dos canastas protectoras de bomba y reflector en fuente de Plaza Cívica Municipal	06/07/2018	800.00	-	800.00	100%
57	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de puertas y ventanas en el Bar del Centro Comunal Municipal	09/07/2018	15,153.70	-	15,153.70	100%

58	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de techo y canal de aguas lluvias en el Centro Social Municipal	09/07/2018	27,640.00	-	27,640.00	100%
59	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Tablones Arriba hacia carretera a la Tajeada (De Tablones Arriba hacia carretera que conduce a la Tajeada por donde Rosael Galindo)	09/07/2018	4,815.00	-	4,815.00	100%
60	Construcción y Ampliación de Proyectos de Energía Eléctrica	Eléctrica Medina S. de R.L. (ELECME)	Barrio San Antonio, Santa Ana de Yusguare	Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica	09/07/2018	343,748.40	-	343,748.40	100%
61	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 13 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	7,475.00	-	7,475.00	100%

62	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%
63	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%
64	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de Obra de instalacion de reflectores, fotoceldas y flotador en Parque y Plaza Cívica Municipal	10/07/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%
65	Cultura	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de escenario para eventos culturales	17/07/2018	10,000.00	-	10,000.00	100%
66	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de iluminación de calles en B° Tierras Morenas	19/07/2018	21,562.50	-	21,562.50	100%
67	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de base para rotoplas en el Centro Social Municipal	19/07/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%
68	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de iluminación de calles en la Aldea de Tablones Abajo	22/07/2018	20,125.00	-	20,125.00	100%
69	Mejoramiento y Apertura de Calles	Osmin Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, San Francisco y Tierras Morenas.	Contrato de Mano de Obra de Limpieza de Calles.	30/07/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%

69	Construcción de Centros Comunes y de Usos Múltiples	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de instalación de cielo falso PVC, Lámparas, toma corriente, puertas y ventiladores	06/08/2018	9,200.00	-	9,200.00	100%
70	Sector Salud	Omar Antonio Cabrera Ventura	Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 17.00 horas de alquiler de excavadora para construcción de Trinchera en Relleno Sanitario	07/08/2018	29,325.00	-	29,325.00	100%
71	Sector Salud	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de obra para marcar e instalación de tubería en Relleno Sanitario.	08/08/2018	4,700.00	-	4,700.00	100%
72	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najara, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 100.90 horas de excavadora cortando y cargando material selecto para carretera.	10/08/2018	174,052.50	-	174,052.50	100%
73	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najara, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 76.50 horas de Patrol regando material selecto para carreteras.	10/08/2018	131,962.50	-	131,962.50	100%

74	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 47 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	37,835.00	-	37,835.00	100%
75	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 71 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	57,155.00	-	57,155.00	100%
76	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortez	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 42 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	33,810.00	-	33,810.00	100%
77	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najar, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera de la Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najar	13/08/2018	16,157.00	-	16,157.00	100%
78	Protección a La Mujer	Ronald Alfredo Moreno	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de Obra de Construcción de una Caseta para la venta de tortillas.	17/08/2018	4,800.00	-	4,800.00	100%
79	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Contrato de mano de obra de instalacion de lámina desplegada, barandales y tubos en piso para base de rotoplas del Centro Social Municipal.	20/08/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%


80	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Colonia La Najar	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%
81	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 08 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	6,440.00	-	6,440.00	100%
82	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	8,855.00	-	8,855.00	100%
83	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia La Najar	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	4,025.00	*	4,025.00	100%
84	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	8,855.00	-	8,855.00	100%
85	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia La Najar	Acarreo de 07 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	5,635.00	-	5,635.00	100%

86	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 14 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	14,490.00	-	14,490.00	100%
87	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 10 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	10,350.00	-	10,350.00	100%
88	Construcción de un Aula en Instituto Técnico Vocacional del Sur.	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Santa Anita, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Servicios por compra y Acarreo de 04 viajes de arena, 02 de piedra, 03 de grava y 08 de selecto para construcción de aula de clases en el Instituto Técnico Vocacional del Sur.	22/08/2018	23,575.00	-	23,575.00	100%
89	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 21 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	21,735.00	-	21,735.00	100%


90	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce interna de Tablones Arriba (desde Los Martínez hacia el Cerrito )	22/08/2018	2,942.50	-	2,942.50	100%
91	Construcción de un Aula en Instituto Técnico Vocacional del Sur.	Jorge Alcides Fuentes Pérez	Colonia Santa Anita, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de obra de construcción de una aula de clases de 9x8 metros en el Instituto Técnico Vocacional del Sur.	24/08/2018	105,481.57	-	105,481.57	100%
92	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortez	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo Nuevo.	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%
93	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea La Permuta	Contrato de Servicios por Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Aldea La Permuta	24/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%
94	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%

				Nuevo.						
95	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea La Permuta	Contrato de Servicios por Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Aldea La Permuta	24/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%	
96	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo Nuevo.	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%	
97	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 08 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	6,440.00	-	6,440.00	100%	
98	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%	

99	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%	
----	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------	---	------------	----------	---	----------	------	--




Nº 37357



## FIANZA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. FC-180310

**VIGENCIA:**

DESDE: 09 DE JULIO DE 2018

HASTA: 09 DE ENERO DE 2019

SUMA AFIANZADA HASTA: L. 51,562.26 (CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 26/100)


AFIANZADO: ELECTRICA MEDINA S. DE R.L.

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE


COBERTURA: Para garantizar el fiel cumplimiento del Proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."


CLÁUSULA ESPECIAL: LA OBLIGACIÓN DERIVADA DE ESTA FIANZA DISMINUIRA CONFORME AL AVANCE DE LA OBRA.

Tegucigalpa, M. D. C., 09 de julio de 2018.

  
FIRMA AUTORIZADA



  
FIRMA AUTORIZADA

## CONDICIONES GENERALES

**1° RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA:** La responsabilidad de la Compañía se configura si EL AFIANZADO resulta legalmente responsable del incumplimiento de la obligación garantizada en la presente fianza. La responsabilidad de la COMPAÑÍA no excederá en ningún caso del valor total afianzado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra EL AFIANZADO durante la vigencia de la Fianza, y el reclamo deberá ser presentado dentro de ella, caso contrario no tendrá valor ni efecto.

**2° ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD:** Es entendido que la garantía otorgada en los términos de esta fianza protege al BENEFICIARIO contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales garantizadas, y en ningún caso, contra otros perjuicios o daño, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.- En caso de exigir otra garantía, fianza u otro título garantizado el mismo concepto o contrato cubierto por la presente fianza, el BENEFICIARIO deberá ejecutar dicha garantía, fianza o título antes de afectar la fianza emitida por Seguros del País, S.A.

**3° FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:** La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a LA COMPAÑÍA si de acuerdo con los principios generales de derecho exoneran de responsabilidad al AFIANZADO. En caso contrario, la fuerza mayor o el caso fortuito, darán lugar a una ampliación del plazo para ejecutar el contrato cuyo cumplimiento se garantiza, o un cambio en sus modalidades de acuerdo con las circunstancias especiales que la fuerza mayor o el caso fortuito hayan creado.

**4° NULIDADES:** Vician de nulidad la presente Fianza, las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido EL BENEFICIARIO para inducir a la COMPAÑÍA a la concesión de esta garantía. Tendrán el mismo efecto las omisiones o falsedades del AFIANZADO si se han hecho con la complicidad del BENEFICIARIO o con su consentimiento.

**5° MODIFICACIONES AL CONTRATO:** La responsabilidad de LA COMPAÑÍA cesará en caso de introducirse sin su conformidad expresa, modificaciones al contrato cuyo cumplimiento se garantiza.

**6° PROHIBICION DE TRANSFERIR:** Como quiera que la presente Fianza ha sido expedida en consideración a las declaraciones y personas del AFIANZADO Y BENEFICIARIO, no es aceptable para la compañía la cesión o transferencia de la presente Fianza, sin consentimiento escrita de la COMPAÑÍA. En caso de contravenir esta disposición, esta Fianza quedará automáticamente cancelada y LA COMPAÑÍA será responsable sólo por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

**7° AVISO DE INCUMPLIMIENTO:** Si se descubriere que el AFIANZADO ha incumplido en alguna forma el contrato y que este incumplimiento pueda dar origen a indemnización por parte de LA COMPAÑÍA, deberá dársele a ésta, aviso por escrito de tal hecho, a más tardar en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha en que se haya tenido conocimiento de dicho incumplimiento. Si la falta de este aviso colocare a LA COMPAÑÍA en condiciones que la imposibiliten para obtener el reembolso de las sumas que debe pagar por concepto del incumplimiento, LA COMPAÑÍA podrá abstenerse de efectuar dicho pago mientras aquellas condiciones subsistan. EL BENEFICIARIO: Se obliga, una vez conocido el incumplimiento, a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta que definan las responsabilidades consiguientes. El documento de incumplimiento deberá contener el detalle del mismo, de conformidad al Art. 109 de la Ley de Contratación del Estado.

**8° SANCIONES PECUNIARIAS O ECONOMICAS:** La presente Fianza no ampara las sanciones pecuniarias o económicas impuestas al AFIANZADO. En consecuencia tales sanciones serán a cargo del AFIANZADO y no podrá solicitarse hacerse efectivas a LA COMPAÑÍA.

**9° RESPONSABILIDAD CIVIL:** La presente Póliza no ampara los perjuicios o daños que se causen a terceros con motivo a la ejecución del contrato garantizado.

**10° INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS:** Esta Fianza no ampara el incumplimiento originado en la no contratación de cualesquiera otras Fianzas o garantías que hayan sido indicadas en el contrato.

**11° PAGO DE INDEMNIZACION:** Si durante la vigencia de esta Fianza ocurriere algún incumplimiento del contrato que cause perjuicios al BENEFICIARIO, éste solicitará a LA COMPAÑÍA se haga efectivo, la indemnización correspondiente, con limitación a la suma afianzada. El pago se hará efectivo después de la ejecución del fallo judicial, administrativo o laudo arbitral, a la elección del BENEFICIARIO, que declare el incumplimiento y al recibir LA COMPAÑÍA la comunicación escrita aprobación de LA COMPAÑÍA al nombramiento que el AFIANZADO haga de árbitro. LA COMPAÑÍA, podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual se subrogará en los derechos del AFIANZADO contra el BENEFICIARIO. La confesión de un hecho que pudiera hacer el AFIANZADO no se asimilará al reconocimiento de responsabilidad por partes de LA COMPAÑÍA. Los costos del arbitraje serán por cuenta de la parte de que solicite el arbitraje.

**12° REDUCCION DE LA INDEMNIZACION:** Si el BENEFICIARIO, al momentos de descubrirse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que la deuda sea clara y determinada y no se oponga su compensación a las leyes vigentes. De igual manera cualquier indemnización que deba pagar Seguros del País, conforme esta fianza, será reducida en la misma proporción al grado de ejecución o avance del contrato u obra garantizada, de acuerdo a la inversión del anticipo, o de acuerdo a la afectación de la calidad de la obra, según sea el caso.

**13° OTRAS FIANZAS (COAFIANZAMIENTOS):** En caso de existir, en el momento del incumplimiento otras Fianzas de cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los afianzadores en proporción a las cuantías de sus respectivas participaciones, sin exceder de la suma afianzada bajo este contrato.


**14° SUBROGACION Y CESION DE ACCIONES:** Cubierta que sea alguna suma por concepto de la Garantía a que se refiera la presente Fianza LA COMPAÑÍA se subroga en los derechos y privilegios del BENEFICIARIO contra las personas responsables hasta concurrencia de la suma pagada por la COMPAÑÍA. EL AFIANZADO se obliga con LA COMPAÑÍA a extender a su favor documentos de cesión, y a cooperar por todos los medios a su alcance, para obtener el reembolso, bien sea judicial o extrajudicialmente, de la suma pagada por LA COMPAÑÍA. Cualquiera que hayan sido las circunstancias en que el pago se haya realizado, EL AFIANZADO acepta de una vez como prueba plena de deuda exigible a su cargo el documento suscrito por EL BENEFICIARIO en el que éste de por recibida alguna suma por concepto del seguro a que se refiere la presente Fianza. EL AFIANZADO se obliga a reembolsar a LA COMPAÑÍA dicha suma inmediatamente, más los intereses comerciales correspondientes, sin necesidad de requerimientos previo judiciales o extrajudiciales ni de notificación personal del documento antes mencionado.

**15° VIGILANCIA E INSPECCION:** LA COMPAÑÍA queda facultada para supervisar al AFIANZADO en la ejecución del contrato que constituye el objeto de esta Fianza y para exigir igual vigilancia de parte del BENEFICIARIO. En desarrollo de esta facultad, y cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá inspeccionar los libros, documentos o papeles tanto del AFIANZADO como los del BENEFICIARIO, que tenga relación con el contrato garantizado por la presente Fianza.


**16° DISPOSICIONES INCORPORADAS:** Las condiciones y términos pactado en esta fianza constituye y las materias y aspectos no previstos en este contacto, se aplicará lo dispuesto en el Código de Comercio, Ley de Instituciones de Seguro y Reaseguro y demás leyes de la República de Honduras.

**17° CLAUSULAS INCOMPARTIBLES:** Si existiere incompatibilidad entre lo dispuesto en el contrato garantizado y las cláusulas de esta Fianza, prevalecerán las cláusulas generales de la Fianza y las particulares que se le hayan adicionado.

**18° DOMICILIO:** Para todos los efectos de Fianza se fija como domicilio de las partes de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.


Nº 20743



## FIANZA BUENA CALIDAD DE OBRA

No. FB 180274

**VIGENCIA:**

DESDE: 09 DE JULIO DE 2018

HASTA: 09 DE JULIO DE 2019

**SUMA AFIANZADA HASTA:**

L. 17,187.42 (DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 42/100)

**AFIANZADO:**

ELECTRICA MEDINA S. DE R.L.


**BENEFICIARIO:**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE


**COBERTURA:** Para garantizar la buena calidad del Proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."


**CLÁUSULA:** LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SE OBLIGA A REPONER, REPARAR O PAGAR HASTA LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN ESTA GARANTÍA, A PRORRATA, A SOLICITUD DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO QUE INDIQUE Y COMPRUEBE EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, CON LOS SOPORTES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CORRESPONDIENTES.

Tegucigalpa, M. D. C., 09 de julio de 2018.

  
FIRMA AUTORIZADA



  
FIRMA AUTORIZADA

  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSGUARE  
U.T.M.  
CHOLUTECA, HONDURAS

## CONDICIONES GENERALES

**1° RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA:** La responsabilidad de la Compañía se configura si EL AFIANZADO resulta legalmente responsable del incumplimiento de la obligación garantizada en la presente fianza. La responsabilidad de la COMPAÑIA no excederá en ningún caso del valor total afianzado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra EL AFIANZADO durante la vigencia de la Fianza, y el reclamo deberá ser presentado dentro de ella, caso contrario no tendrá valor ni efecto.

**2° ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD:** Es entendido que la garantía otorgada en los términos de esta fianza protege al BENEFICIARIO contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales garantizadas, y en ningún caso, contra otros perjuicios o daño, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.- En caso de exigir otra garantía, fianza u otro título garantizando el mismo concepto o contrato cubierto por la presente fianza, el BENEFICIARIO deberá ejecutar dicha garantía, fianza o título antes de afectar la fianza emitida por Seguros del País, S.A.

**3° FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:** La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a LA COMPAÑIA si de acuerdo con los principios generales de derecho exoneran de responsabilidad al AFIANZADO. En caso contrario, la fuerza mayor o el caso fortuito, darán lugar a una ampliación del plazo para ejecutar el contrato cuyo cumplimiento se garantiza, o un cambio en sus modalidades de acuerdo con las circunstancias especiales que la fuerza mayor o el caso fortuito hayan creado.

**4° NULIDADES:** Vician de nulidad la presente Fianza, las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido EL BENEFICIARIO para inducir a la COMPAÑIA a la concesión de esta garantía. Tendrán el mismo efecto las omisiones o falsedades del AFIANZADO si se han hecho con la complicidad del BENEFICIARIO o con su consentimiento.

**5° MODIFICACIONES AL CONTRATO:** La responsabilidad de LA COMPAÑIA cesará en caso de introducirse sin su conformidad expresa, modificaciones al contrato cuyo cumplimiento se garantiza.

**6° PROHIBICION DE TRANSFERIR:** Como quiera que la presente Fianza ha sido expedida en consideración a las declaraciones y personas del AFIANZADO Y BENEFICIARIO, no es aceptable para la compañía la cesión o transferencia de la presente Fianza, sin consentimiento escrita de la COMPAÑIA. En caso de contravenir esta disposición, esta Fianza quedará automáticamente cancelada y LA COMPAÑIA será responsable sólo por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

**7° AVISO DE INCUMPLIMIENTO:** Si se descubre que el AFIANZADO ha incumplido en alguna forma el contrato y que este incumplimiento pueda dar origen a indemnización por parte de LA COMPAÑIA, deberá dársele a ésta, aviso por escrito de tal hecho, a más tardar en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha en que se haya tenido conocimiento de dicho incumplimiento. Si la falta de este aviso colocare a LA COMPAÑIA en condiciones que la imposibiliten para obtener el reembolso de las sumas que debe pagar por concepto del incumplimiento, LA COMPAÑIA podrá abstenerse de efectuar dicho pago mientras aquellas condiciones subsistan. EL BENEFICIARIO: Se obliga, una vez conocido el incumplimiento, a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta que definan las responsabilidades consiguientes. El documento de incumplimiento deberá contener el detalle del mismo, de conformidad al Art. 109 de la Ley de Contratación del Estado.

**8° SANCIONES PECUNIARIAS O ECONOMICAS:** La presente Fianza no ampara las sanciones pecuniarias o económicas impuestas al AFIANZADO. En consecuencia tales sanciones serán a cargo del AFIANZADO y no podrá solicitarse hacerse efectivas a LA COMPAÑIA.

**9° RESPONSABILIDAD CIVIL:** La presente Póliza no ampara los perjuicios o daños que se causen a terceros con motivo a la ejecución del contrato garantizado.

**10° INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS:** Esta Fianza no ampara el incumplimiento originado en la no contratación de cualesquiera otras Fianzas o garantías que hayan sido indicadas en el contrato.

**11° PAGO DE INDEMNIZACION:** Si durante la vigencia de esta Fianza ocurriere algún incumplimiento del contrato que cause perjuicios al BENEFICIARIO, éste solicitará a LA COMPAÑIA se haga efectivo, la indemnización correspondiente, con limitación a la suma afianzada. El pago se hará efectivo después de la ejecución del fallo judicial, administrativo o laudo arbitral, a la elección del BENEFICIARIO, que declare el incumplimiento y al recibir LA COMPAÑIA la comunicación escrita del BENEFICIARIO en que exige el pago, acompañada de una copia auténtica del respectivo fallo. En todo caso en que hubiera lugar al arbitraje, será necesaria la aprobación de LA COMPAÑIA al nombramiento que el AFIANZADO haga de árbitro. LA COMPAÑIA, podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual se subrogará en los derechos del AFIANZADO contra el BENEFICIARIO. La confesión de la materialidad de un hecho que pudiera hacer el AFIANZADO no se asimilará al reconocimiento de responsabilidad por parte de la COMPAÑIA. Los costos del arbitraje serán por cuenta de la parte que solicite el arbitraje.

**12° REDUCCION DE LA INDEMNIZACION:** Si el BENEFICIARIO, al momento de descubrirse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que la deuda sea clara y determinada y no se oponga su compensación a las leyes vigentes. De igual manera cualquier indemnización que deba pagar Seguros del País, conforme esta fianza, será reducida en la misma proporción al grado de ejecución o avance del contrato u obra garantizada, de acuerdo a la inversión del anticipo, o de acuerdo a la afectación de la calidad de la obra, según sea el caso.

**13° OTRAS FIANZAS (COAFIANZAMIENTOS):** En caso de existir, en el momento del incumplimiento otras Fianzas de cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los afianzadores en proporción a las cuantías de sus respectivas participaciones, sin exceder de la suma afianzada bajo este contrato.


**14° SUBROGACION Y CESION DE ACCIONES:** Cubierta que sea alguna suma por concepto de la Garantía a que se refiera la presente Fianza LA COMPAÑIA se subroga en los derechos y privilegios del BENEFICIARIO contra las personas responsables hasta concurrencia de la suma pagada por la COMPAÑIA. El AFIANZADO se obliga con LA COMPAÑIA a extender a su favor documentos de cesión, y a cooperar por todos los medios a su alcance, para obtener el reembolso, bien sea judicial o extrajudicialmente, de la suma pagada por LA COMPAÑIA. Cualquiera que hayan sido las circunstancias en que el pago se haya realizado, EL AFIANZADO acepta de una vez como prueba plena de deuda exigible a su cargo el documento suscrito por EL BENEFICIARIO en el que éste de por recibida alguna suma por concepto del seguro a que se refiere la presente Fianza. EL AFIANZADO se obliga a reembolsar a LA COMPAÑIA dicha suma inmediatamente, más los intereses comerciales correspondientes, sin necesidad de requerimientos previo judiciales o extrajudiciales ni de notificación personal del documento antes mencionado.


**15° VIGILANCIA E INSPECCION:** LA COMPAÑIA queda facultada para supervisar al AFIANZADO en la ejecución del contrato que constituye el objeto de esta Fianza y para exigir igual vigilancia de parte del BENEFICIARIO. En desarrollo de esta facultad, y cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá inspeccionar los libros, documentos o papeles tanto del AFIANZADO como los del BENEFICIARIO, que tenga relación con el contrato garantizado por la presente Fianza.

**16° DISPOSICIONES INCORPORADAS:** Las condiciones y términos pactado en esta fianza constituyen y las materias y aspectos no previstos en este contrato, se aplicará lo dispuesto en el Código de Comercio, Ley de Instituciones de Seguro y Reaseguro y demás leyes de la República de Honduras.

**17° CLAUSULAS INCOMPARTIBLES:** Si existiere incompatibilidad entre lo dispuesto en el contrato garantizado y las cláusulas de esta Fianza, prevalecerán las cláusulas generales de la Fianza y las particulares que se le hayan adicionado.

**18° DOMICILIO:** Para todos los efectos de Fianza se fija como domicilio de las partes de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.  
Tel. 2788-0111, 2788-0107  
Email: [munisay88@gmail.com](mailto:munisay88@gmail.com)



### Acta de Recepción Provisional

Proyecto: **Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica.**  
Ubicación: **Barrio San Antonio, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: 14/08/18

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

NINGUNA

Edas Mauricio Turcios  
Alcalde Municipal



14/08/18  
Fecha de Recepción Provisional

Luis Antonio Medina  
Rodríguez  
(ELÉCME)  
Contratista




Ing. Leonel Martínez  
Supervisor de Obra



*Tierra de Amigos y Frutas*

U.F.M.  
Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de  
Choluteca, Honduras, C.A.  
Tel. 2788-0111, 2788-0107  
Email: [munisay88@gmail.com](mailto:munisay88@gmail.com)



### Recepción Definitiva

Proyecto: **Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica.**

Ubicación: **Barrio San Antonio, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

*Santa Ana de Yusguare* 14/08/18  
Lugar y fecha

Edas Mauricio Turcios  
Alcalde Municipal

14/08/18  
Fecha de Recepción Provisional

Luis Antonio Medina  
Rodríguez  
(ELECME)  
Contratista

Ing. Leopoldo Martínez  
Supervisor de Obra

Luis Antonio Medina  
Rodríguez  
(ELECME)  
Contratista

*Tierra de Amigos y Frutas*


Edas Mauricio Turcios  
Alcalde Municipal


## INFORME

Señor Alcalde Municipal Edas Mauricio Turcios por este medio le remito informe de la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera de la Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y Najjar, el cual consiste se realizaron las siguientes actividades:

- Colonia Manuel Fernández entrada principal se realizaron 2,100.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con Patrol.
- Colonia Manuel Fernández calle pegado a la Colonia Najjar se realizaron 230.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con Patrol.
- Colonia Manuel Fernández calle # 10 se realizaron 120.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con Patrol.
- Colonia Manuel Fernández calle del Centro de Salud se realizaron 120.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con Patrol.
- Colonia Najjar entrada principal 150.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con Patrol.
- Colonia Villas El Dorado entrada principal hasta Caja Puente se realizaron 300.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con Patrol.

Atentamente;

  
\_\_\_\_\_  
Ramón Enrique Vallejo


  



## INFORME

Señor Alcalde Municipal Edas Mauricio Turcios por este medio le remito informe de la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba, el cual consiste se realizaron las siguientes actividades:

- De Yusguare a Barrio El Guapinol por quebrada de los indios se realizaron 940.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con retroexcavadora.
- Del Barrio el Guapinol por quebrada de los indios a Tablones Abajo por entrada a los Martínez se realizaron 2,920.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con retroexcavadora.
- De Tablones Abajo por entrada a los Martínez hasta la cuesta por donde Julio Zepeda se realizaron 2,100.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con retroexcavadora.
- De Tablones Arriba hacia la carretera que conduce a La Tajeada por donde Rosael Galindo se realizaron 900.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con retroexcavadora.
- Carretera interna de la Aldea de Tablones Arriba de la entrada de Los Martínez hacia la carretera que conduce al Cerrito se realizaron 550.00 metros lineales de colocación de material selecto y regado con retroexcavadora.

Atentamente;

  
Ramón Enrique Vallejo


COLONIA MANUEL FERNANDEZ CALLE #10, 120.00 METROS LINEALES



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE JUSCOP  
2004-2008  
**U.T.M.**  
TECA, HONDURAS

COLONIA MANUEL FERNANDEZ ENTRADA PRINCIPAL, 2,100.00 METROS  
LINEALES



*[Handwritten Signature]*

An official circular stamp from the Municipality of Santa Ana de los Rios. The text inside the stamp reads: "ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE LOS RIOS", "U.T.M.", and "TEGUCIGALPA, HONDURAS".

COLONIA MANUEL FERNANDEZ ENTRADA PRINCIPAL, 2,100.00 METROS LINEALES



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE JUCOS  
C.A.  
2014-2022  
U.T.M.  
TICSA, HONDURAS

COLONIA VILLAS EL DORADO ENTRADA PRINCIPAL HASTA CAJA  
PUENTE, 300.00 METROS LINEALES



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPE  
2021  
**U.T.M.**  
ATECA, HONDURAS

COLONIA VILLAS EL DORADO ENTRADA PRINCIPAL HASTA CAJA  
PUENTE, 300.00 METROS LINEALES



*[Handwritten Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE  
LA ARCA DE  
CUSUMU  
U.T.M.  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

COLONIA MANUEL FERNANDEZ CALLE POR EL CENTRO DE SALUD, 120.00  
METROS LINEALES



*[Handwritten Signature]*  
CABEALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUQUILA  
2014-2018  
U.T.M.  
TECAL, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPU  
U.T.M.  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
MONTAÑA DE YUSUPE  
U.T.M.  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUCOS  
2021-2022  
**U.T.M.**  
TEC. HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUSUPE  
2021-2022  
U.T.M.  
TOLUCA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE JUSCAR  
C. 2004-2008  
**U.T.M.**  
SAN JEA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"**



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUSUQUE  
2014-2022  
**U.T.M.**  
TECA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"**



*[Handwritten signature]*

AYCALDIA MUNICIPAL  
MAYAGUA DE YUCUPE  
2021-2022  
U.T.M.  
MAYAGUA, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LA ANA DE JIJONA  
2014-2022  
U.T.M.  
LA ANA, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE JUSCAR  
2022  
U.T.M.  
MAYAGÜZCA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE UTEGUA  
2018-2022  
**U.T.M.**  
UTEGUA, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE: DEL CAMPO DE  
"TABLONES ABAJO" AL "ARENAL"



*W. De la Cruz*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUQUILA  
C.R.  
U.T.M.  
TECELA, HONDURAS



**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

AYCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPE  
2021-2022  
**U.T.M.**  
SANTECA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten Signature]*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUQUILA  
U.T.M.  
TEGUCIGALPA, HONDURAS**

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUQUÉ  
2021-2022  
**U.T.M.**  
TECA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

REGALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUQUILA  
C.A. 2014  
U.T.M.  
TECA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

REGALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUCUPE  
2021-2022  
**U.T.M.**  
TEGUIGALPA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE JUCOS  
2021-2022  
**U.T.M.**  
TICA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUQUILA  
2011-2015  
**U.T.M.**  
TECAL, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUÁ  
2020  
**U.T.M.**  
TUCA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
MONTANA DE YUSUPE  
2022  
**U.T.M.**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
MAYANA DE USulutlán  
2018-2022  
**U.T.M.**  
Tehuacan, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

INCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUQUE  
2021  
**U.T.M.**  
VEGA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE: TRAMO DEL CARMEN  
AL CAMPO DE "TABLONES ABAJO"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL  
MAYANA DE JUCOS  
2018-2022  
**U.T.M.**  
MAYANA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE "TABLONES ARRIBA"**  
**(ORACIO - LAURA ZEPEDA)**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LA ANA DE YUSUPU  
2021-2022  
**U.T.M.**  
LA ANA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE "TABLONES ARRIBA"**  
**(ORACIO - LAURA ZEPEDA)**



*Oracio Zepeda*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LA ANA DE USQUILA  
2014-2018  
U.T.M.  
USQUILA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE “TABLONES ARRIBA”  
( ORACIO – LAURA ZEPEDA )**



*W. Zepeda*

UNIDAD MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUCUQUÍ  
2021  
**U.T.M.**  
TEC. HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE "TABLONES ARRIBA"**  
**( ORACIO - LAURA ZEPEDA )**



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUQUETE  
C. 2014  
2022  
**U.T.M.**  
TECA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE ENTRE “TABLONES  
ABAJO” Y “TABLONES ARRIBA”  
( CUESTA DE LA JULIA ENTRADA LOS  
MARTINEZ )**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LA ANA DE YUGUETE  
U.T.M.  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE ENTRE “TABLONES  
ABAJO” Y “TABLONES ARRIBA”  
( CUESTA DE LA JULIA ENTRADA LOS  
MARTINEZ )**



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUQUILA  
2014-2018  
**U.T.M.**  
TECELA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE ENTRE "TABLONES  
ABAJO" Y "TABLONES ARRIBA"  
( CUESTA DE LA JULIA ENTRADA LOS  
MARTINEZ )**



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LA ANA DE YUCALTEPEC  
2022  
U.T.M.  
YUCALTEPEC, OAXACA

**REPARACIÓN DE CALLE ENTRE "TABLONES  
ABAJO" Y "TABLONES ARRIBA"  
( CUESTA DE LA JULIA ENTRADA LOS  
MARTINEZ )**



*W. [Signature]*

INCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPE  
2024  
U.T.M.  
TECA, HONDURAS

**REPARACION CALLE CUESTA**  
**"TABLONES ARRIBA"**  
**(JULIO ZEPEDA)**



*Julio Zepeda*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE TUSQUE  
2014-2022  
**U.T.M.**  
TUCA, NONDURA

**REPARACION CALLE CUESTA  
"TABLONES ARRIBA"  
(JULIO ZEPEDA)**



*Julio Zepeda*

**REPARACION CALLE CUESTA  
"TABLONES ARRIBA"  
(JULIO ZEPEDA)**



*Julio Zepeda*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUCUPE  
MAYORADO 2022 PR  
**U.T.M.**  
TECA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE BARRIO "TIERRAS  
MORENAS"**



*[Handwritten signature]*

REGALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUQUÉ  
2008-2021  
**U.T.M.**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

# REPARACIÓN DE CALLE BARRIO "TIERRAS MORENAS"



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPE  
2021-2022  
**U.T.M.**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE HACIA  
"LA TAJEADA"



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPE  
2021-2022  
**U.T.M.**  
MUNICIPALIDAD DE YUSUPE, NONDURU

**REPARACIÓN DE CALLE HACIA  
"LA TAJEADA"**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPE  
2014-2022  
**U.T.M.**  
TEGUIGUA, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE HACIA  
"LA TAJEADA"



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUCUÁN  
C.A.  
U.T.M.  
TECÚ, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE HACIA  
"LA TAJEADA"



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPE  
2021-2022  
**U.T.M.**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE HACIA  
"LA TAJEADA"



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE TUSCÁN  
C.R.  
U.T.M.  
SAN ANA, NONDÚA

**REPARACIÓN DE CALLE "TABLONES ABAJO"  
AL "ARENAL" QUEBRADA DE "LOS INDIOS"**




*[Handwritten signature]*

INCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPE  
2022  
U.T.M.  
TATEGA, HONDURAS

REPARACIÓN DE CALLE "TABLONES ABAJO"  
AL "ARENAL" QUEBRADA DE "LOS INDIOS"



  
MAYORDIA MUNICIPAL DE  
MAYAGUA DE YUSUQUÉ  
U.T.M.  
MAYAGUA, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE “TABLONES ABAJO”  
AL “ARENAL” QUEBRADA DE “LOS INDIOS”**



*W. De la Cruz*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUQUER  
2014-2018  
**U.T.M.**  
TECUN, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE BARRIO "GUACIMAL"  
SANTA ANA DE YUSGUARE**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSGUARE  
C. 2004  
U.T.M.  
TECAL, HONDURAS

**REPARACIÓN DE CALLE BARRIO "GUACIMAL"  
SANTA ANA DE YUSGUARE**



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSGUARE  
U.T.M.  
TOLUCA, HONDURAS

REPARACION CALLE BARRIO  
"EL MILAGRO"



*[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE YUSUPU  
2014-2017  
**U.T.M.**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

REPARACION CALLE BARRIO  
"EL MILAGRO"



*[Handwritten signature]*

