

## Consejo Nacional Anticorrupción Plan de Actividades Ejecutadas

AÑO PRESUPUESTARIO 2015

MES DE ABRIL

**Programa:** TIC's

**Responsable:** Ing. Wuilmer Martinez

**MANDATO LEGAL O PROPÓSITO DE LA UNIDAD**


**OBJETIVO ESTRATEGICO**

| PRODUCTO                                                       | PLAN OPERATIVO 2015                                                                                                                        |                  |                                    | CRONOGRAMA DE EJECUCION                |               |              |               |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                                                | RESULTADO / ACTIVIDAD                                                                                                                      | METAS<br>(anual) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                | TOTAL<br>ACTIVIDADES<br>(trimestrales) | ABRIL<br>2015 | MAYO<br>2015 | JUNIO<br>2015 | EJECUTADO<br>A ABRIL |
| 1.- Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica interna. | <b>1.1 Mejoramiento de la Red Interna</b>                                                                                                  |                  |                                    | <b>2</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0%</b>            |
|                                                                | 1.1.1 Organización física y lógica de la red interna                                                                                       | 2                | Ordenamiento, Configuración        | 1                                      | 0             | 0            | 0             | 0                    |
|                                                                | 1.1.2 Evaluación de la Infraestructura Tecnológica, tomando como base la visión, el crecimiento y las metas estratégicas de la institución | 1                | Documento                          | 0                                      | 0             | 0            | 0             | 0                    |
|                                                                | 1.1.3 Documentar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones interna                                                                | 1                | Documento                          | 1                                      | 0             | 0            | 0             | 0                    |
|                                                                | <b>1.2 Mejorar y Fortalecimiento del Hardware y otros</b>                                                                                  |                  |                                    | <b>6</b>                               | <b>3</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>50%</b>           |
|                                                                | 1.2.1 Implementar Servidor de Correo interno como parte del proceso de centralización de la institución                                    | 3                | Servidor, Configuración, Documento | 1                                      | 1             | 0            | 0             | 0                    |
|                                                                | 1.2.2 Implementar un Firewall Físico para fortificar la seguridad física de la red                                                         | 3                | Equipo, Configuración, Documento   | 1                                      | 0             | 0            | 0             | 0                    |
|                                                                | 1.2.3 Análisis y Evaluación de la Protección Física y Eléctrica del Equipo Informático                                                     | 2                | Equipo, Documento                  |                                        |               |              |               |                      |
|                                                                | 1.2.4 Fortalecimiento del proceso de mantenimiento del equipo informático                                                                  | 2                | Procedimiento, Documento           | 2                                      | 1             | 0            | 0             | 0                    |
|                                                                | 1.2.5 Evaluación y Adquisición de Equipo Informático adecuado a las necesidades de las unidades                                            | 2                | Documento, Equipo                  | 1                                      | 0             | 0            | 0             | 0                    |
|                                                                | 1.2.6 Mejorar la Sala de Conferencias en aspectos audiovisuales                                                                            | 2                | Documento, Equipo                  |                                        |               |              |               |                      |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |    |                                     |           |          |          |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                     | 1.2.7 Implementar un Sistema o Servicio automatizado de digitación de documentos                                                                                                                       | 3  | Documento, Equipo                   | 1         | 1        | 0        | 0        | 0           |
|                                                                                                                                                                                     | <b>1.3 Estandarización del Software Interno</b>                                                                                                                                                        |    |                                     | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>   |
|                                                                                                                                                                                     | 1.3.1 Elaboración de un adecuado plan de Licenciamiento de Software teniendo en cuenta los aspectos legales del software así como los costos de los mismos                                             | 3  | Software, Documento, Licenciamiento | 1         | 0        | 0        | 0        | 0           |
| 2.- Desarrollo de Herramientas y Aplicaciones Seguras y Ágiles que permitan la cercanía y la participación del ciudadano y las instituciones.                                       | <b>2.1 Automatización de los Procesos Internos</b>                                                                                                                                                     |    |                                     | <b>4</b>  | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50%</b>  |
|                                                                                                                                                                                     | 2.1.1 Integración, Explotación y Crecimiento del Proyecto de Denuncias Online                                                                                                                          | 3  | Equipo, Configuración, Desarrollo   | 1         | 1        | 0        | 0        | 0           |
|                                                                                                                                                                                     | 2.1.2 Evaluación y Mejoramiento de la actual página web de la institución tomando como base la centralización de la información para mayor seguridad y el acercamiento de la institución al ciudadano. | 3  | Equipo, Configuración, Desarrollo   | 3         | 1        | 0        | 0        | 0           |
|                                                                                                                                                                                     | 2.1.3 Diversificación del alcance tecnológico de la institución a través de nuevos medios informáticos                                                                                                 | 3  | Software, Documento                 |           |          |          |          |             |
|                                                                                                                                                                                     | 2.1.4 Evaluar el Desarrollo de Software o servicios que permiten la rápida interacción con otras instituciones                                                                                         | 2  | Documento                           |           |          |          |          |             |
| 3.- Sistemas y Procedimientos Internos Eficientes que faciliten los procesos de la institución y la correcta organización y gobernanza del Área de TICs así como de la institución. | <b>3.1 Elaboración y Estandarización de Procedimientos</b>                                                                                                                                             |    |                                     | <b>1</b>  | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200%</b> |
|                                                                                                                                                                                     | 3.1.1 Elaboración de los procedimientos y políticas internas de las TIC's                                                                                                                              | 2  | Procedimiento                       | 1         | 2        | 0        | 0        | 0           |
|                                                                                                                                                                                     | <b>3.2 Desarrollo de Sistemas y Servicios</b>                                                                                                                                                          |    |                                     | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>100%</b> |
|                                                                                                                                                                                     | 3.2.1 Evaluación y Desarrollo de nuevos proyectos de sistemas internos para las diversas unidades y procesos administrativos                                                                           | 3  | Desarrollo, Software, Documento     |           |          |          |          |             |
|                                                                                                                                                                                     | 3.2.2 Desarrollo e Implementación de Servicios orientados a la seguridad de la información así como a la agilización de los procesos internos.                                                         | 3  | Documento, Software, Configuración  |           |          |          |          |             |
|                                                                                                                                                                                     | 3.2.3 Finalización del Proyecto de Implementación del Directorio Activo de la institución.                                                                                                             | 2  | Configuración, Documento            | 1         | 0        | 0        | 1        | 1           |
|                                                                                                                                                                                     | 3.2.4 Finalización del Proyecto de Implementación del Antivirus institucional.                                                                                                                         | 2  | Configuración, Documento            | 1         | 0        | 1        | 0        | 1           |
| 4.- Fortalecer la capacidades el manejo y administración de las                                                                                                                     | <b>4.1 Desarrollo de Sistemas y Servicios</b>                                                                                                                                                          |    |                                     | <b>40</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>   |
|                                                                                                                                                                                     | 4.1.1 Capacitación en el uso de las herramientas y software ofimáticos como proceso de mejoramiento curricular de nuestros usuarios internos                                                           | 20 | Personas, Documento                 | 20        | 0        | 0        | 0        | 0           |

|                               |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |   |   |   |   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|---|---|---|---|
| TICs dentro de la Institución | 4.1.2 Capacitación en la comprensión de los nuevos riesgos y la seguridad informática en pro del resguardo y protección de la información institucional por los diversos medios tecnológicos | 20 | Personas, Documento | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|---|---|---|---|

**Nota: Los gastos realizados en las actividades descritas se reflejan en la**



Ing Wuilmer Martínez







