

Tegucigalpa M.D.C.
08 de octubre 2018


Ing. Katherine Green
Oficial de Información Pública.
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo a la vez desearle éxitos en tan delicadas funciones.

Por este medio le remito los siguientes documentos, emitidos por la Unidad Técnica Administrativa (UTA), en el marco del Proyecto, **“Fortalecimiento institucional y del marco regulatorio para la promoción de medidas que contribuyan al registro y protección de bienes producto del desplazamiento forzado por violencia en municipios (ACNUR-AMHON)**, durante el mes de septiembre de 2018:

- Nota Inicio de Proyecto.
- **Nota Órdenes de Compra**
- Cuadro detalle de Contratos
- Acuerdo AMHON-ACNUR
- Presupuesto Proyecto

Atentamente


Sandra Pacheco
Jefa Unidad Técnica Administrativa.




INICIO DE PROYECTO

El Proyecto “**Fortalecimiento institucional y del marco regulatorio para la promoción de medidas que contribuyan al registro y protección de bienes producto del desplazamiento forzado por violencia en municipios (ACNUR-AMHON)**” ejecutado por AMHON y financiado por ACNUR, con una duración del 01 de julio al 31 de diciembre del 2018.

En acuerdo con ACNUR, se dio inicio con actividades preparatorias en el mes de agosto, las cuales no requerían ejecución presupuestaria, para posteriormente iniciar con las actividades planificadas del proyecto, mientras se gestionaba la firma de Acuerdo entre AMHON y ACNUR, para formalizar la transferencia de recursos a la Asociación.

ACNUR notifico que la transferencia de fondos se realizó a finales del mes de septiembre, por tal razón no se realizaron actividades técnicas que requerían erogación de recursos, por ende no se refleja ninguna ejecución presupuestaria en el mes de septiembre.

Tegucigalpa M.D.C. 08 de octubre del 2018.



Sandra Pacheco
Unidad Técnica Administrativa






Asociación
de Municipios
de Honduras

ORDENES DE COMPRA

Durante el mes de septiembre en el Proyecto “**Fortalecimiento institucional y del marco regulatorio para la promoción de medidas que contribuyan al registro y protección de bienes producto del desplazamiento forzado por violencia en municipios (ACNUR-AMHON)**”, no se emitieron órdenes de compra.

Tegucigalpa M.D.C. 08 de octubre del 2018.


Sandra Pacheco
Unidad Técnica Administrativa

