



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



Municipalidad de Tambla Lempira.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL: 1-31 DE OCTUBRE DEL 2018

Encargado de ejecutar	Municipalidad de Tambla Lempira
Sector	Infraestructura
Nombre del Proyecto	Construcción de relleno sanitario con el método de trincheras
Ubicación del Proyecto	Comunidad del Aceituno Tambla Lempira.
Objetivo del proyecto	La construcción del proyecto de Relleno Sanitario es con el objetivo principal de solventar la problemática con los desechos residuales existente en el municipio de Tambla Lempira, así como dar el tratamiento correcto a estos desechos para llevarlos a su disposición final.
Descripción del proyecto	<p>Tambla Lempira cuenta con una población de alrededor de 6000 habitantes los cuales a diario generan cantidades desechos, así como también en casco urbano existen 2 colegios, kínder, centro de salud, clínica materno infantil y los diferentes negocios que generan desechos.</p> <p>Por esta razón debido a la problemática existente al mes de septiembre con los desechos, la municipalidad de Tambla a través de su corporación municipal decide ejecutar un proyecto de relleno sanitario el cual se describe a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se construirán 2 carreteras de acceso a la zona.- Se construirá un plantel Para bodega- Se construirán 4 trincheras: #1. 70Mx5Mx5m, #2 45MX5MX3.5M, #3 60MX6MX6M #4 45MX5MX5M.- Se construirá una quinta trinchera para desechos hospitalarios.- Se construirá una laguna de oxidación para captación de los lixiviados- Se construirá un filtro de tipo francés con grava y tubo PVC perforado.- Se construirán chimeneas para escape de gases.
Avances del proyecto	<p>Para el mes de octubre se realizaron las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se construyó la primera carretera de acceso para vehículo 4x4- Se construyeron 2 trincheras: la #1 y #2- Se construyó plantel para bodega- Se construyó en un 15% la tercera trinchera





MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



Detalles del Ejecutor de proyecto	Municipalidad de Tambla Lempira
Detalles del Ejecutor (Empresa)	Constructora Meléndez COMEL
Encargado por parte de la municipalidad	Ing. Henry Herrera Velásquez. UTM Cel. 97862355 Jose Marlin Monge Orellana UMA Cel.
Impacto ambiental	La zona de construcción era una zona deforestada solo se cortaron 3 árboles con diámetro mayor a 28 cm con respectiva licencia no comercial. La carretera fue una ampliación de 80 metros que se le hizo a un tramo existente.
Inicio de obra	Octubre del 2018
Porcentaje de avance del proyecto	Al 31 de octubre un 50 %
Fecha Estimada de entrega de proyecto	30 de Noviembre del 2018.
Financiamiento del proyecto	- Municipalidad de Tambla



Memoria Fotográfica.



Proceso de construcción de Trinchera #1 y #2



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



Construcción de Carretera de acceso al relleno sanitario.



Ing. Henry Herrera Velásquez

Unidad Técnica Municipal.

¡JUNTOS GENERAMOS EL DESARROLLO!

Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



Anexo de Bitácora de horas trabajadas por tractor D6G al mes de octubre.

Anexo de Bitácora de horas trabajadas por tractor D6G al mes de octubre.

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446 000084
La Virtud Lempira

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D6G FECHA 9 / 11 / 18
HOROMETRO INICIAL: 364 HOROMETRO FINAL: 372
TIEMPO TRABAJADO: 8 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad
de tambla.

[Signature] SUPERVISOR Darwin Daniel Cardona OPERADOR

Imp. 19/08/02. Guaymas, Lempira. Tel. 2608-024. RPS. 120154000017. N. Comp. 0217-14-0000-117

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446 000085
La Virtud Lempira

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D6G FECHA 10 / 11 / 18
HOROMETRO INICIAL: 372 HOROMETRO FINAL: 380
TIEMPO TRABAJADO: 8 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad
de tambla.

[Signature] SUPERVISOR Darwin Daniel Cardona OPERADOR

Imp. 19/08/02. Guaymas, Lempira. Tel. 2608-024. RPS. 120154000017. N. Comp. 0217-14-0000-117

¡JUNTOS GENERAMOS EL DESARROLLO!

Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira

CONSTRUCTORA MELENDEZ

CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira

000082


CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D6G FECHA 7 / 11 / 18

HORMERTO INICIAL: 350 HOROMETRO FINAL: 356

TIEMPO TRABAJADO: 6 horas

TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad de tambora.


SUPERVISOR

Darwin Daniel Cardona
OPERADOR

Imp. 5/24/02. Guayas, Lempira Tel. 2636-0124 8276. 1120164000817 N° Configuración 9231/14-10300.111

CONSTRUCTORA MELENDEZ

CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira

000083


CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D6G FECHA 8 / 11 / 18

HORMERTO INICIAL: 356 HOROMETRO FINAL: 364

TIEMPO TRABAJADO: 8 horas

TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad de tambora.


SUPERVISOR


Darwin Daniel Cardona
OPERADOR

Imp. 5/24/02. Guayas, Lempira Tel. 2636-0124 8276. 1120164000817 N° Configuración 9231/14-10300.111

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446 **000080**
La Virtud Lempira

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D65 FECHA 2 / 11 / 18
HORMERTO INICIAL: 339 HOROMETRO FINAL: 348
TIEMPO TRABAJADO: 9 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad de
Tambora.


 SUPERVISOR
Darwin Daniel Cardona. OPERADOR

Imp. VIZCARRA, Gracías, Lempira. Tel. 2564-0124. RDN. 1120164000011. N° Compilación 9211-14-2008-11

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446 **000081**
La Virtud Lempira

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D65 FECHA 3 / 11 / 18
HORMERTO INICIAL: 348 HOROMETRO FINAL: 350
TIEMPO TRABAJADO: 2 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad
de Tambora.

 SUPERVISOR
Darwin Daniel Cardona. OPERADOR

Imp. VIZCARRA, Gracías, Lempira. Tel. 2564-0124. RDN. 1120164000011. N° Compilación 9211-14-2008-11

CONSTRUCTORA MELENDEZ

CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira

000078


CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D65 FECHA 26 / 10 / 18

HOROMETRO INICIAL: 327 HOROMETRO FINAL: 331

TIEMPO TRABAJADO: 4 horas

TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad
de Tambla


SUPERVISOR

Darwin Daniel Cardona
OPERADOR

CONSTRUCTORA MELENDEZ

CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira

000079


CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D65 FECHA 1 / 11 / 18

HOROMETRO INICIAL: 331 HOROMETRO FINAL: 339

TIEMPO TRABAJADO: 8 horas

TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad de
Tambla.


SUPERVISOR


Darwin Daniel Cardona
OPERADOR

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira

000076

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA Tractor D65 FECHA 24 / 10 / 18
HORMERTO INICIAL: 311 HOROMETRO FINAL: 318
TIEMPO TRABAJADO: 7 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad de
Tambora


 SUPERVISOR
Darwin Daniel Cardona OPERADOR

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira

000077

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA Tractor D65 FECHA 25 / 10 / 18
HORMERTO INICIAL: 318 HOROMETRO FINAL: 327
TIEMPO TRABAJADO: 9 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad de
Tambora

 SUPERVISOR
Darwin Daniel Cardona OPERADOR

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira 000074

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D68 FECHA 22 / 10 / 18
HOROMETRO INICIAL: 298 HOROMETRO FINAL: 302
TIEMPO TRABAJADO: 4 horas se arribo batería
TIEMPO REALIZADO: trabajo de Municipalidad
de Tambla

[Signature] SUPERVISOR
Darwin Daniel Cardona OPERADOR

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira 000075

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO


MAQUINA tractor D65 FECHA 23 / 10 / 18
HOROMETRO INICIAL: 302 HOROMETRO FINAL: 311
TIEMPO TRABAJADO: 9 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad
de Tambla.

[Signature] SUPERVISOR
Darwin Daniel Cardona OPERADOR

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira **000072**

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D65 FECHA 20 / 10 / 18
HORMERTO INICIAL: 281 HOROMETRO FINAL: 289
TIEMPO TRABAJADO: 8 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad de
Tambora



SUPERVISOR

Darwin Daniel Pardo
OPERADOR

CONSTRUCTORA MELENDEZ
CEL. 9826-5446 / 9826-5446
La Virtud Lempira **000073**

CONTROL DE HORAS DE TRABAJO

MAQUINA tractor D65 FECHA 21 / 10 / 18
HORMERTO INICIAL: 289 HOROMETRO FINAL: 298
TIEMPO TRABAJADO: 9 horas
TIEMPO REALIZADO: trabajo de municipalidad de
Tambora


SUPERVISOR

Darwin Daniel Pardo
OPERADOR



ALCALDIA MUNICIPAL TAMBLA, LEMPIRA
LICENCIA DE APROVECHAMIENTO NO COMERCIAL

Resolución No. 1324-2018-0046

La Municipalidad de Tambla, Lempira, amparada en la carta de entendimiento firmada entre la Oficina Regional Forestal de Occidente del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la alcaldía Municipal de Tambla, Lempira **EXTIENDE LA PRESENTE LICENCIA DE APROVECHAMIENTO NO COMERCIAL.**

Al Señor (a) Henry Herrera Velásquez con Identidad No. 1433-1994-00444 y solvencia Municipal No. 245 Para que pueda cortar y extraer la cantidad de 00 cargas de leña 00 Metros cúbicos 00 postes, otros 00 provenientes de 0.3 árboles de la especie de Amate, contamal que será extraída en el sitio denominado: El Gimilile jurisdicción de este municipio, cuya tenencia es: Privada Ejidal Nacional

2da especie

00 Cargas 00 Metros cúbicos 00 otros, provenientes de 00 árboles de la especie ---

Los límites de la propiedad son los siguientes:

NORTE: Manuel Serrano

SUR: Oracio Diaz, Carlos Navarro

ESTE: Antonio Navarro

OESTE: Jose Lelis Monge, Rodolfo Gomez

El permisionario se compromete a cumplir con la Ley forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Decreto 98-2007, la normativa forestal vigente, entre ellos la Resolución GG-MP-027-2006 y el Decreto Ejecutivo PCM-02-2006 mediante los cuales está en la obligación de plantar tres (3) árboles por cada árbol aprovechando.

APROVECHAMIENTO NO COMERCIAL.

Observaciones: Estos arboles serán cortados por construcción de Carretera
Para Proyecto Relleno Sanitario

Extendida en: Tambla, Lempira a los 19 días del mes de Octubre de 2018

Vencimiento: 29 días de Octubre de 2018 del 2018

NOTA: PROHIBIDO LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO APROVECHADO MEDIANTE ESTA LICENCIA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES FUERA DE LA JURISDICCION MUNICIPAL, APROVECHADOS MEDIANTE LOS ACUERDOS DE ESTA CARTA DE ENTENDIMIENTO, SOLO PUEDE SER AUTORIZADO POR EL ICF HONDUREÑO, CONSERVAR EL BOSQUE, ES PRESERVAR TU VIDA

José René Melgar Ramos
Alcalde Municipal
Tambla Lempira