



Municipalidad de Tambla Lempira.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL: 1-31 DE OCTUBRE DE 2018

Encargado de ejecutar	Municipalidad de Tambla Lempira
Sector	Infraestructura
Nombre del Proyecto	Construcción de Proyecto de agua potable del Casco Urbano, Tambla Lempira.
Ubicación del Proyecto	Casco Urbano Tambla Lempira.
Objetivo del proyecto	El Proyecto del Casco Urbano de Tambla Lempira es con el fin de abastecer a la población con agua potable en cantidad y calidad suficiente para mejorar las condiciones de vida.
Descripción del proyecto	El Casco Urbano de Tambla Lempira cuenta con una población aproximado de 3000 habitantes y a lo largo de los últimos años la necesidad de un proyecto que pueda satisfacer las necesidades de la población ha sido prioridad, de tal manera que años atrás se realizó el estudio y diseño correspondiente, durante la ejecución del proyecto se construirá: de 9 obras toma, línea de conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución, conexiones domiciliarias así como un módulo de pila y letrina a cada
Avances del proyecto	Para el mes de agosto se realizaron las actividades: <ul style="list-style-type: none">- Construcción de red de distribución barrio El Centro.- Construcción de red de distribución casco urbano centro en un 80%- Construcción de red de distribución en barrio la Crucita- Construcción de red de distribución en barrio el portillo- Construcción de red de distribución en barrio el ceibo.



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



Detalles del Ejecutor de proyecto	Junta Administradora de agua. Presidente: Juan Miguel Rauda 98602240
Detalles del Ejecutor de proyecto (Residente)	Inocente Martínez (COCEPRADIL) 97960250
Encargado por parte de la municipalidad	Ing. Henry Herrera Velásquez. Cel. 97862355
Impacto ambiental	N/A
Inicio de obra	Febrero del 2018
Porcentaje de avance del proyecto	Al 31 de octubre un 89 %
Fecha Estimada de entrega de proyecto	Diciembre del 2018.
Financiamiento del proyecto	<ul style="list-style-type: none">- COCEPRADIL- Municipalidad de Tambla



Memoria Fotográfica.

Construcción de Red de distribución





MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA





G. Ing. Henry Herrera Velásquez
Unidad Técnica Municipal

¡JUNTOS GENERAMOS EL DESARROLLO!

Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira