



*Alcaldía Municipal Victoria, Yoro*

*Honduras C.A. Tel|e fax: 2671-1159 y 2671-1014*

*E-mail: [muni\\_victoria@hotmail.com](mailto:muni_victoria@hotmail.com)*



## Informe avance de seguimiento al Levantamiento de Boletas, Planes de Desarrollo Comunitario y Planes de Desarrollo Municipal

**Municipio:**

**Mancomunidad: MAMUDEC**

### 1. Proceso Línea de Base

- Técnicos Capacitados 55 H 16 M 39
- Líderes capacitados: 201 H 125 M 71 Según Listado
- Líderes colaborando en levantamiento: 0
- Total, de comunidades 201 Aldeas: 19 Caseríos: 137 Barrios: 35 Colonias 10
- Total, boletas a levantar (estimación): 10,000
- Total, boletas levantadas: 9779 ; Total, boletas revisadas: 9779
- # croquis levantados: 201 ; # listados Jefes de Hogar y Edificaciones: 9779
- # comunidades información secundaria: 140
- # comunidades censadas completamente: 201 (Croquis, listado, boletasrevisadas)
- # boletas codificadas: 6601 # boletas digitadas: 6601
- Avance en la elaboración del Informe Final (Marque la actividad)

Actividad	Si/No	Actividad	Si/No
<b>I. Marco de referencia</b>	SI	1.1. Antecedentes históricos del municipio	SI
1.2 Ubicación geográfica	SI	1.2. Características físicas	SI
1.3. Características biológicas	SI	1.4. Características sociales	SI
<b>II. Institucionalidad e inversión para el desarrollo (apoyarse en los cuadros de información</b>	SI	secundaria levantada)	NO
2.1 Desempeño municipal	SI	2.2 Presencia institucional en el municipio	SI
2.3 Sociedad civil	NO	2.4 Inversión social	NO
<b>III. Infraestructura básica</b>	NO	3.1 Vial	NO
3.2 Electricidad	NO	3.3 Telefonía y correos	NO
3.4 Social	NO	3.5 Salud	NO
3.6 Educativa	NO	3.7 Productiva	NO



# Alcaldía Municipal Victoria, Yoro

Honduras C.A. Tel|e fax: 2671-1159 y 2671-1014

E-mail: [muni\\_victoria@hotmail.com](mailto:muni_victoria@hotmail.com)



Actividad	Si/No	Actividad	Si/No
<b>IV. Análisis de los principales indicadores socioeconómicos</b>	NO	4.1 Población	NO
4.2 Salud	NO	4.3 Servicios básicos	NO
4.4 Vivienda	NO	4.5 Educación	NO
4.6 Igualdad entre los sexos a nivel educativo	NO	4.7 Economía	NO
4.8 Participación	NO	V. Conclusiones	NO
Anexos	NO		NO

- Socialización del Informe: # Cabildos: 2
- Informe presentado a la Unidad de Planificación Territorial: Si X No
- Impreso X /o Electrónico
- Base de datos entregado a la Unidad de Planificación Territorial: Sí X No

## 2. Proceso de Planes de Desarrollo Comunitario.

- Técnicos Capacitados 14 H 6 M 8
- Líderes Capacitados 232H 125 M 107 Según Listado
- Comunidades con información socio económico y demográfico 186 Según reporte en el programa de digitación
- Total, de comunidades que formularan PDC 186
- Total, de comunidades con PDC formulados 184 dé 186 % de avance
- Total, de PDC socializados y aprobados por la comunidad 0
- Total, comunidades con PDC digitados (en forma electrónica) por facilitador municipal 10 de 186 % de avance
- Total, de PDC entregados a la Unidad de Planificación Territorial en forma Electrónica 0

## 3. Proceso de Plan de Desarrollo Municipal

- Técnicos Capacitados 0 H 0 M 0
- Total, de zonas o sectores, en el municipio
- Total, de Planes Zonales Territoriales formulados      dé      % de avance
- Total, de Planes Zonales Territoriales socializados y aprobados 0
- El Municipio cuanta con los siguientes planes sectoriales:
  - Salud Sí      No X
  - Educación Sí      No X PMOT



# Alcaldía Municipal Victoria, Yoro

Honduras C.A. Tel|e fax: 2671-1159 y 2671-1014

E-mail: [muni\\_victoria@hotmail.com](mailto:muni_victoria@hotmail.com)



Sí \_\_\_ No X PEDM

Sí \_\_\_ No X

PG Riesgos Sí \_\_\_ No X

Otro Sí \_\_\_ No

X Especifique tipo de plan:

\_\_\_\_\_

- Se analizaron los planes sectoriales y cuantos proyectos van a incluir en el Bloque Sectorial:

Salud	Sí ___ No <u>X</u>	#Proyectos ____
Educación	Sí ___ No <u>X</u>	#Proyectos ____
PMOT	Sí ___ No <u>X</u>	#Proyectos ____
PEDM	Sí ___ No <u>X</u>	#Proyectos ____
PG Riesgos	Sí ___ No <u>X</u>	#Proyectos ____
Otro	Sí ___ No <u>X</u>	#Proyectos ____

- Diagnostico FODA del territorio municipal por eje temático: Sí \_\_\_ No X
- Elaborado, socializado y aprobado la Visión Compartida: Sí \_\_\_ No X
- Programación de Proyectos en el PIMP por Bloque Temático:

BLOQUE	SI	NO	# PROYECTOS
Estratégico		X	
Sectorial		X	
Social		X	
Productivo		X	
infraestructura		X	

- Elaborado el Plan de Inversión Municipal Anual coherente con el PIMP
- Elaborado: Sí \_\_\_ No X
- PDM Socializado Sí \_\_\_ No X
  - Informe de PDM entregado a la Unidad de Planificación Territorial: Sí \_\_\_ No \_\_\_; Impreso X; Electrónico \_\_\_\_

Proceso FOCAL	Si/No
<b>Fase I: Preparatoria e Inducción</b>	SI
Preparación de la Propuesta técnica: plan general de trabajo y presupuesto	SI
Concertación de compromisos con la Municipalidad (Carta Firmada)	SI



# Alcaldía Municipal Victoria, Yoro

Honduras C.A. Tel|e fax: 2671-1159 y 2671-1014

E-mail: [muni\\_victoria@hotmail.com](mailto:muni_victoria@hotmail.com)



Proceso FOCAL	Si/No
Identificación y concertación de apoyo con instituciones de desarrollo que brindan servicios en el municipio (Para hacer alianzas estratégicas de cooperación en facilitación de Recursos (Humanos, Técnicos o Económicos) para facilitar el proceso	SI
Constitución del Equipo Técnico	SI
Revisión del Plan de trabajo	SI
Elaboración de plan mínimo de comunicación	SI
<b>Fase II: Elaboración de Línea de Base Socioeconómica/Mapas</b>	
Diseño y Organización	SI
Promoción e Inducción	SI
Levantamiento	SI
Tabulación y Análisis	SI
Edición y Transferencia	SI
<b>Fase III: Formulación de Planes de Desarrollo Comunitario PDC</b>	SI
Concertación con Corporación Municipal	SI
Capacitación a Técnicos Municipales	SI
Capacitación Facilitadores	SI
Socialización a líderes Comunitarios	SI
Plan de trabajo incluye: (Etapa Preparatoria, Etapa Jornadas para Elaboración del PDC, Etapa Consolidación del PDC) )	SI
Digitación Documentos	SI
<b>Fase IV: Elaboración de Planes Zonales</b>	NO
Consolidación del Mapa de Zonificación del Municipio	NO
Selección de Representantes Zonales	NO
Realización de Talleres Zonales para la Priorización de Proyectos Zonales	NO
Preparación de los Planes Zonales sobre la Base de los proyectos Priorizados	NO
<b>Fase V: Construcción de la Visión compartida y Proyectos Estratégicos</b>	NO
Organización del Proceso	NO
Diagnóstico general del municipio por eje temático	NO
Construcción de FODA	NO



# Alcaldía Municipal Victoria, Yoro

Honduras C.A. Tel|e fax: 2671-1159 y 2671-1014

E-mail: [muni\\_victoria@hotmail.com](mailto:muni_victoria@hotmail.com)



Proceso FOCAL	Si/No
Elaboración de visión compartida del municipio	NO
Definición de Líneas estratégicas y objetivos de línea	NO
Identificación, priorización y programación de proyectos estratégicos	NO
Redacción del plan estratégico, validación y socialización	NO
<b>Fase VI: Revisión de Planes Sectoriales</b>	NO
Proceso de revisión-actualización	NO
<b>Fase VII: Elaboración de Plan de Inversión Municipal Multisectorial y Plurianual con enfoque OT</b>	NO
Preparación de la programación del PIMP sobre la base de las ideas priorizadas en los planes zonales y los otros planes	NO
<b>Fase VIII: Elaboración Plan de Inversión Municipal Anual (PIMA)</b>	NO
Preparación del Plan de Inversión Anual para el primer año de ejecución	NO
Validación y aprobación	NO
<b>Fase IX: Consolidación y Redacción del PDM</b>	NO
Elaboración del presupuesto consolidado	NO
Redacción del plan	NO
<b>Fase X: Socialización, revisión final y edición</b>	NO
Jornada para la socialización y validación	NO
Cabildo abierto para su consideración y aprobación	NO
Revisión final del documento	NO
Edición y entrega del Documento	NO

#### 4. Necesidad de Capacitación:

En qué tema o temas han sido capacitados y cuál sería el siguiente tema (marque solo uno) que necesita que se capacite:

Tema	Capacitado Si/No	Siguiente tema que necesita capacitar (Marque Solo Uno)
Elaboración de Línea de Base	SI	
Sistema de Digitación	SI	
Elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario	SI	



# *Alcaldía Municipal Victoria, Yoro*

*Honduras C.A. Tel|e fax: 2671-1159 y 2671-1014*

*E-mail: [muni\\_victoria@hotmail.com](mailto:muni_victoria@hotmail.com)*



Elaboración de Planes de Desarrollo Municipal		SI
---	--	----

Problemas o limitantes:

El sistema del programa focal, no se podía acceder a la frecuencia simple o de anexos o Cambia la información periódicamente.

Compromisos adquiridos:

---



*Alcaldía Municipal Victoria, Yoro*

*Honduras C.A. Tel|e fax: 2671-1159 y 2671-1014*

E-mail: [muni\\_victoria@hotmail.com](mailto:muni_victoria@hotmail.com)



---

---

---

Comentarios u observaciones:

Algunas comunidades han mostrado renuencia al momento de elaborar el plan de desarrollo comunitario lo que ha provocado cierto atraso en el proceso.

Visita No. 2 Fecha: 11 de Septiembre 2018

Carlos Danilo Faverro 

Nombre y Firma del Técnico Municipal

Marcos Alcerro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Técnico de la Mancomunidad

Quien da el Visto Bueno de Informe presentado por la Municipalidad