




PROYECTOS MES DE NOVIEMBRE 2018



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA las crucitas	Lps. 16,409.00	Lps. 16,409.00
2	FUNIGACION Y LIMPIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CEDROS Y CALLES SUD-ALTERNAS DE CEDROS.	Lps. 6,000.00	Lps. 6,000.00
3	SUSDSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA DE AGALTECA PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PISO DE LA IGLESIA	Lps. 20,000.00	Lps. 20,000.00


Edwar Noé Álvarez

depto. Desarrollo Comunitarios





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	ERNESTO JESUS MONTOYA
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	FUNIGACION Y LIMPIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CEDROS Y CALLES SUD-ALTERNAS DE CEDROS.
Ubicación del Proyecto	Casco urbano
Propósito	Mantener el casco urbano limpio.
Descripción del Proyecto	fumigación y limpieza de la calle principal de acceso al casco urbano de cedros y calles sud-alternas de cedros.
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	terminado
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	ERNESTO JESUS MONTOYA 0803-1980-00354
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	LPS. 6,000.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	19/11/2018
Estado del Proyecto (actual)	TERMINADO
Costo de Finalización (proyectado)	LPS. 6,000.00
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal



Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	SOLEDAD MARINA LOPEZ
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA
Ubicación del Proyecto	Las Crucitas
Propósito	Mejorar el techo de la iglesia
Descripción del Proyecto	compra de materiales para la reconstrucción del techo de la iglesia
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	SOLEDAD MARINA LOPEZ 0501-1946-00907
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	16,409.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	1/11/2018
Estado del Proyecto (actual)	terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	SUSDSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA DE AGALTECA PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PISO DE LA IGLESIA
Ubicación del Proyecto	CASCO URBANO DE CEDROS
Propósito	
Descripción del Proyecto	susdsidio a la iglesia católica de Agalteca para materiales de construcción para el piso de la iglesia
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	terminado
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	EDGAR MOISES SANCHEZ 0610-1976-00155
Fuentes de Financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps.20,000
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	23/11/2018
Estado del Proyecto (actual)	Terminado
Costo de Finalización (proyectado)	Lps.20,000
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

Edwar Noé Álvarez

Depto. Desarrollo Comunitario

