



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



08/07/2015 15:11:30
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA', 'SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO', 'SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL', 'REFORESTACION NACIONAL', 'REGULARIZACION DE LA TIERRA -PROTEP', 'MONITOREO Y MECANISMOS DE PROTECCION DE LA RHBPR ESTABLECIDOS', 'GESTION Y MANEJO DE INFORMACION TERRITORIAL', and 'SISTEMATIZACION DE REGULARIZACION TERRITORIAL'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



08/07/2015 15:11:30
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2 (Cantidad, %), Ejecutado Abril (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Mayo (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Junio (Cantidad, %, Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 2 (Cantidad, %, Costo), and % de Avance Trimestre 2 (%). Rows are grouped by Activity (Actividad Obra), Program (Programa), Sub-program (Sub Programa), and Project (Proyecto).



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2**



08/07/2015 15:11:30
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

| Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR | | Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | | | Sub Programa: 00-- | | | Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|------------------------------|------|-------|--|------|--------------|----------------|------|--------------|-----------------|------|--------------|---------------------------------|------|---------------|-------------------------|------|-------|--|
| Resultado | Descripción | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 | | | Ejecutado Abril | | | Ejecutado Mayo | | | Ejecutado Junio | | | Ejecución Acumulada Trimestre 2 | | | % de Avance Trimestre 2 | | | |
| | | | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | |
| 01 | PLAN DE CAPACITACION PARA LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO ELABORADO. | 264 | PLAN | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 94,660.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 94,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Actividad - Obra: | | | | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | | 94,660.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | | 94,660.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Total Institución: | | | | | 310,232.00 | 0.00 | | 42,962.00 | | 1,278,760.00 | 65,068.00 | | 4,789,573.00 | 181,247.00 | | 6,316,815.00 | 289,272.00 | | 12,385,148.00 | 93.24 | | 0.00 | |
| Totales del Reporte: | | | | | 310,232.00 | | 0.00 | 42,962.00 | | 1,278,760.00 | 65,068.00 | | 4,789,573.00 | 181,247.00 | | 6,316,815.00 | 289,272.00 | | 12,385,148.00 | | | | |