

Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO


324-2018-UAP-TSC

Para: **Melissa Paz**
Directora de Comunicación e Imagen

De: **Vidal A. Flores C.**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos

Asunto: Informe de Producción

Fecha: 06 de diciembre de 2018



Adjunto se remite el Informe de Producción correspondiente al mes de noviembre del 2018, de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), del TSC; asimismo se remite de forma electrónica.

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

RESULTADOS DE PRODUCCION NOVIEMBRE DE 2018

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación de 2018		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	Cantidad	costo US\$	
1	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento Fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-14742-YHO	US\$ 576,095	Informes	1	54,277.00	1	54,225.00	1. Consultoría Diseño de la Metodología (Manual, Guía y Herramientas) de Evaluación de Personal Auditor del TSC para Establecer Niveles de Competencias Técnicas • Se obtuvo aprobación del Pleno de Magistrados a los productos de dicha consultoría, principalmente para el uso del Manual de evaluación del proceso auditor; la Guía de aplicación de las herramientas de evaluación validadas y el Conjunto de herramienta diseñadas para el proceso de evaluación por parte de la Gerencia de Talento Humano. 2. Compra de equipo tecnológico para el TSC. Se completó por parte de los proveedores la entrega de los equipos adjudicados en el mes de octubre de 2018. NOTA: Los pagos programados y realizados corresponden en un 76% a productos recibidos en el mes de octubre en concepto de consultorías, 19% a la compra de bienes y la diferencia a logística de talleres realizados en octubre.
2	Proyectos USAID								1. Proyecto de Fortalecimiento del TSC con el Apoyo de USAID 1.1 Consultoría "Actualización del Marco Rector de Control Interno del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras (TSC)". • Deloitte realizó el proceso de contratación del consultor, teniendo como resultado un consultor argentino, quien comenzará a finales del mes de enero de 2019. 1.2 Consultoría Manual de Auditoría de Obras Públicas para el TSC • Deloitte realizó el proceso de contratación del consultor, teniendo como resultado un consultor costarricense, quien comenzará a finales del mes de enero de 2019.

Tegucigalpa, MDC, 5 de diciembre de 2018

Ingeniero Vidal Flores Castellanos
Jefe Unidad de Administración de Proyectos

