



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2




07/07/2015 14:30:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

<



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 000-DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO			Programa: 15-FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	TALLER DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE PLAN NACIONAL DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, DESARROLLADO	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,411.00	0.00	0.00	144,690.00	0.00	0.00	275,101.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		130,411.00	0.00		144,690.00	0.00		275,101.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN			Programa: 15-FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	INSTITUCIONES Y/O MUNICIPIOS EN LA TEMATICA AMBIENTAL, FORTALECIDOS	150	INSTITUCION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PERSONAS EN TEMAS DE CUIDADO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SENSIBILIZADAS Y ORIENTADAS	74	PERSONA	S	810.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	84.69	0.00
Total Actividad - Obra:					810.00		0.00	477.00		0.00	209.00		0.00	686.00		0.00	84.69	0.00
Actividad Obra: 004-ASISTENCIA TÉCNICA A LAS REGIONALES			Programa: 15-FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	CAPACITACIONES EN LA TEMÁTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, POR MEDIO DE LAS OFICINAS REGIONALES, DESARROLLADAS	156	TALLER	S	29.00	0.00	0.00	7.00	0.00	1,071,553.00	11.00	0.00	1,036,138.00	0.00	0.00	2,107,691.00	62.07	0.00
Total Actividad - Obra:					29.00		0.00	7.00		1,071,553.00	11.00		1,036,138.00	0.00		2,107,691.00	62.07	0.00
Actividad Obra: 002-CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES			Programa: 16-PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	TALLERES PARA ELABORAR, SOCIALIZAR Y OFICIALIZAR DOCUMENTOS FINALES DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS EN TEMAS DE BIODIVERSIDAD, REALIZADOS	156	TALLER	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	TALLERES DE TRABAJO Y CONSULTA PARA ELABORAR PROPUESTAS DE BORRADORES PARA NORMATIVAS E INSTRUMENTOS REGULATORIOS EN TEMAS DE BIODIVERSIDAD, REALIZADOS	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE			Programa: 17-ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA, SUELO, Y OTRAS MATRICES AMBIENTALES REALIZADOS	4	ANÁLISIS	S	1,030.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	128.16	0.00
02	ANALISIS POR MONITOREO DE AIRE REALIZADOS	4	ANÁLISIS	S	52.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	69.23	0.00
Total Actividad - Obra:					1,082.00		0.00	625.00		0.00	731.00		0.00	0.00		0.00	125.32	0.00
Actividad Obra: 003-ACCIONES REGULATORIAS SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL			Programa: 17-ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	INFORMES DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTOS DE INSPECCIONES, DENUNCIAS, SINEJAS Y OTROS SOBRE CONTAMINACIÓN, ELABORADOS	32	DOCUMENTO	S	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	85.71	0.00
02	CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS, FORTALECIDOS	32	DOCUMENTO	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	0.00
Total Actividad - Obra:					10.00		0.00	4.00		0.00	4.00		0.00	8.00		0.00	80.00	0.00
Actividad Obra: 003-OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE			Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	REPRESA NACAOME OPERADA Y MANTENIDA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	9.00	-21,120.00	0.00	8.00	13,300.00	0.00	17.00	-7,820.00	0.00	68.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		-21,120.00	0.00		13,300.00	0.00		-7,820.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR			Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	REPRESA COYOLAR OPERADA Y MANTENIDA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	9.00	443,335.00	0.00	8.00	666,562.00	0.00	17.00	1,109,897.00	0.00	68.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		443,335.00	0.00		666,562.00	0.00		1,109,897.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 051-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS			Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	PERFORACIÓN DE POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SUPERVISADOS	75	PORCENTAJE	S	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			Programa: 20-ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	JARDIN ZOOLOGICO, MANTENIDO Y OPERANDO	75	PORCENTAJE	S	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	460,742.00	0.00	10.00	449,405.00	0.00	20.00	910,147.00	0.00	66.67
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		460,742.00	0.00		449,405.00	0.00		910,147.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



07/07/2015 14:30:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 051-CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS				Programa: 20-ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	OBRAS DEL JARDIN ZOOLOGICO, CONSTRUIDAS	538	OBRA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		25,140.00	0.00		0.00	0.00		25,140.00	0.00		0.00
Total Institución:					2,259.00		0.00	1,221.00		2,636,013.00	1,080.00		2,989,513.00	0.00		0.00	2,301.00		5,625,526.00	101.86		0.00
Totales del Reporte:					2,259.00		0.00	1,221.00		2,636,013.00	1,080.00		2,989,513.00	0.00		0.00	2,301.00		5,625,526.00			