

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS DE TESORO NACIONAL
ESTADO MAYOR CONJUNTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
						Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Descripción de todos los requerimientos, por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL	REAL
	BIENES																												
1	Combustible	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	2,965,015.75			
2	Combustible	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	2,965,015.75			
3	Combustible	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	2,965,015.75			
4	Combustible	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	2,965,015.75			
5	Alimentación de personas	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	7,380,250.75			
6	Alimentación de personas	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	7,380,250.75			
7	Alimentación de personas	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	7,380,250.75			
8	Alimentación de personas	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	7,380,250.75			
9	Alimentación de animales	EMC	2c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	36,000.00			
10	Alimentación de animales	EMC	2c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	36,000.00			
11	Alimentación de animales	EMC	2c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	36,000.00			
12	Alimentación de animales	EMC	2c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	36,000.00			
13	Uniformes militares (fatigas, gorras, uniformes diario femenino y masculino, kepi)	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	2,601,187.00			
14	Uniformes militares (fatigas, gorras, uniformes diario femenino y masculino, kepi)	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	N/A	N/A	N/A	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	25/06/2015	N/A	N/A	N/A	30/06/2014	N/A	N/A	N/A	2,601,187.00			
15	Calzado (botas)	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	762,705.00			
16	Calzado (botas)	EMC	1c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	N/A	N/A	N/A	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	25/06/2015	N/A	N/A	N/A	30/06/2014	N/A	N/A	N/A	762,705.00			
17	Papel bond (diferentes tamaños)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	191,993.75			
18	Papel bond (diferentes tamaños)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	191,993.75			
19	Papel bond (diferentes tamaños)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	191,993.75			
20	Papel bond (diferentes tamaños)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	191,993.75			
21	Papel y Carton (servilletas, papel higienico, platos, vasos etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	74,400.50			
22	Papel y Carton (servilletas, papel higienico, platos, vasos etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	74,400.50			
23	Papel y Carton (servilletas, papel higienico, platos, vasos etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	74,400.50			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras							
24	Papel y Carton (servilletas, papel higienico, platos, vasos etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	74,400.50			
25	Llantas para vehiculos	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	679,402.50			
26	Llantas para vehiculos	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	N/A	N/A	N/A	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	25/06/2015	N/A	N/A	N/A	30/06/2014	N/A	N/A	N/A	679,402.50			
27	Medicamentos	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	446,010.00			
28	Medicamentos	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	446,010.00			
29	Medicamentos	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	446,010.00			
30	Medicamentos	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	446,010.00			
31	Aceites y Lubricantes	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	171,217.00			
32	Aceites y Lubricantes	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	171,217.00			
33	Aceites y Lubricantes	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	171,217.00			
34	Aceites y Lubricantes	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	171,217.00			
35	Elementos de Ferreteria	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	83,365.00			
36	Elementos de Ferreteria	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	83,365.00			
37	Elementos de Ferreteria	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	83,365.00			
38	Elementos de Ferreteria	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	83,365.00			
39	Elementos de aseo	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	141,457.50			
40	Elementos de aseo	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	141,457.50			
41	Elementos de aseo	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	141,457.50			
42	Elementos de aseo	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	141,457.50			
43	Utiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	221,556.25			
44	Utiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	221,556.25			
45	Utiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	221,556.25			
46	Utiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	221,556.25			
47	Repuestos (para vehiculos, computadoras, tintas para impresotas, toner, discos compactos, usb, mouse, teclados, maquinarias, etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	20/01/2015	N/A	N/A	N/A	25/01/2015	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	302,326.75			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
						Invitación a Precalificar	Evaluacion de Precalificacion			Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras							
48	Repuestos (para vehiculos, computadoras, tintas para impresotas, toner, discos compactos, usb, mouse, teclados, maquinarias, etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	N/A	N/A	N/A	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	N/A	N/A	N/A	302,326.75			
49	Repuestos (para vehiculos, computadoras, tintas para impresotas, toner, discos compactos, usb, mouse, teclados, maquinarias, etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/07/2015	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	N/A	N/A	N/A	30/07/2015	N/A	N/A	N/A	302,326.75			
50	Repuestos (para vehiculos, computadoras, tintas para impresotas, toner, discos compactos, usb, mouse, teclados, maquinarias, etc)	EMC	3c	2-4		N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	N/A	N/A	N/A	20/10/2015	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	302,326.75			
			REAL																							L56,140,962.00	L0.00		

Fecha de emisión:	07/01/2015
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Emitido por:	Abog. Evelyn Jesuana A. Santos
Aprobado por:	Cnel. Otilio Javier Sabillon Canales

Fecha de Modificacion DD/MM/AA

Fecha de Aprobacion DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Estado Mayor Conjunto]	
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]	