

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO PROYECTO "Apoyo a la gobernanza de los recursos forestales ejidales" -"HONDURAS " -
"AMHON" al mes de noviembre, 2018.**

Código	Línea presupuestaria	Unidad	Cantidad	Costo por unidad (USD)	Total del presupuesto (USD)	gastos noviembre (USD)	Balance presupuesto (USD)	Balance presupuesto (%)
5	Subtotal 5				0.00	0.00	0.00	N/A
6	Gestión de la información							
61	<i>Publicaciones (folletos, manuales etc.) - Guía de información Tributaria con la DIAN</i>							
611	1.3 Diseño, impresión y diagramación de manuales/folletos del proceso de regularización.	Por unidad	500	18.96	9,480.00	0.00	9,480.00	100.00%
62	<i>Material de visibilidad (Sitio web, camisetas etc.)</i>							
621	Material de visibilidad (panfletos/ infográficos)	Por unidad	100	22.33	2,233.00	0.00	2,233.00	100.00%
622	Material de visibilidad (banner)	Por unidad	2	51.25	102.49	136.65	-34.16	-33.33%
623	Material de visibilidad (libretas)	Por unidad	100	6.32	632.00	0.00	632.00	100.00%
6	Subtotal				12,447.49	136.65	12,310.84	98.90%
	TOTAL GENERAL				0.00	0.00	0.00	N/A


 Sandra Pacheco
 Jefe Unidad Técnica Administrativa




 Pedro Allan Diaz Zelaya
 Gerente de Planificación AMHON

