



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 2



07/07/2015 13:37:07
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos: 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																						
Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS, CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.	149	INFORME	S	15.00	0.00	28,949,830.00	0.00	0.00	9,017,834.00	0.00	0.00	6,349,861.00	15.00	0.00	4,471,513.00	15.00	0.00	19,839,208.00	100.00	0.00	68.53
Total Actividad - Obra:					15.00		28,949,830.00	0.00		9,017,834.00	0.00		6,349,861.00	15.00		4,471,513.00	15.00		19,839,208.00	100.00		68.53
Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	26	CONVENIO	S	0.00	0.00	26,259,681.00	0.00	0.00	1,561,754.00	0.00	0.00	2,070,201.00	1.00	0.00	1,601,616.00	1.00	0.00	5,233,571.00	0.00	0.00	19.93
Total Actividad - Obra:					0.00		26,259,681.00	0.00		1,561,754.00	0.00		2,070,201.00	1.00		1,601,616.00	1.00		5,233,571.00	0.00		19.93
Total Institución:					15.00		55,209,511.00	0.00		10,579,588.00	0.00		8,420,062.00	16.00		6,073,129.00	16.00		25,072,779.00	106.67		45.41
Totales del Reporte:					15.00		55,209,511.00	0.00		10,579,588.00	0.00		8,420,062.00	16.00		6,073,129.00	16.00		25,072,779.00			