

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Diciembre, 2018

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL:

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondupcompras)	Modificaciones al Contrato
IC-UMBRALE-03-2018 Cinco (5) Capacitadores Junior para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Hondupcompras.	http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2firMa9r20%3d&ld1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&ld2=SQAAAEMAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-jMibnPHRUHs%3d	Acta de Recepción	Notificación de adjudicación 1 Notificación adjudicación 2 Notificación adjudicación 3 Notificación adjudicación 4	Notificación de adjudicación 1 Notificación adjudicación 2 Notificación adjudicación 3 Notificación adjudicación 4	Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 Contrato 4	
IC-UMBRALE-04-2018 Levantamiento de Información del Indicador de Modificaciones Grandes de Contratos de Compra	http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2firMa9r20%3d&ld1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&ld2=SQAAAEMAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-G6wCX752A68%3d	En proceso de recepción				




Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de diciembre de 2018

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de diciembre de 2018**

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCC-04-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para “Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba (Entrada A Puente Saopín Sobre Río Cangrejal, Estación 190 + 790) – Corocito (Desvío A Bonito Oriental, Estación 325 + 780) L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAANAAAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAtAAAAAMgAADQAAAA3A AAAMAAAAAC0AAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAA MQAAAAAA%3d-op6sPrxlx84%3d	Actas de Recepción y Apertura	En proceso			
SP/SBCC-01-BID/3815-2018 Servicios de Consultoría para “Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6, Tramo I: Tegucigalpa – Zamorano (0+000 – 32+300); Tramo II: Zamorano – Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo III: Neteapa – Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Neteapa - Danlí (62+000 – 91+796), En El Departamento de El Paraíso, L=29.80 Km”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMQAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAtAAAAAMwAADgAAAAxA AAANQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA4AAAA -o7n45WiupTw%3d	Actas de Recepción y Apertura	En proceso			



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones
Fecha: 31 de diciembre de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de DICIEMBRE de 2018

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-BID-2470-007-2018 – Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA3AAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-lw50PR1prjk%3d	En proceso				
LPN-BID-2470-02-2018 - Adquisición de Servicios Privados de Seguridad – Vigilancia Preventiva	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAAABOAAAAAQAAAEIAAABJAAAARAAAAC0AAAAyAAAAANAAAAADcAAAwAAAAAQAAADAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-zD8zmcSd4g8%3d	Acta de Apertura	En proceso.			




Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones, Fecha: 31 de diciembre de 2018,

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de DICIEMBRE de 2018

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras*)	Modificaciones al Contrato
LPN-BID-3815-03-2018 - Adquisición de Equipo Informático	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABOAAAAAQAAAEIAAABJAAAAAARAAAC0AAAAzAAAAQAAADFAAAA1AAAAAQAAADAAAAzAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-sdnTL8JKbec%3d	Acta de Apertura.	Resultado	Adjudicación	Cash Business Centromatic Compuser ORBE	



Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de diciembre de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
En Proceso durante el mes de diciembre, 2018

FONDOS USAID

No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 31 de diciembre, 2018
Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP
En proceso en el mes de diciembre, 2018

FONDOS GAFSP

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducomp ras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO.						



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón,, Especialista en Adquisiciones. Fecha: 31 de diciembre de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de diciembre, 2018

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP-BID-3771-02-2018 Consultoría para Supervisión del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAC0AAABTAAAAQgAAAEEMAAA BDAAAAAQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAANwAAADcAAA AxAAAAAQAAADAAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAA A%3d-fhOO3hASIBI%3d	En recepción de propuestas				
EI-BID-3771-01-2018 Consultoría para Supervisión del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAtAAAAQgAAAEkAAAAEFAAA ALQAAADMAAAA3AAAAANwAAADEFAAAAtAAAAAMAAADEFAAAAtAAA AMgAAADAAAAAxAAAAOAAAA%3d%3d-hLMfRcLFOTI%3d	Acta de recepción	Evaluación			

Fecha: 31 de diciembre de 2018,



Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa / Lesby Flores, Especialistas en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS

En Proceso en el Mes de diciembre, 2018

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación:
SCF-PPCR No. TFOA4893

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Hondupr as*)	Modificaciones al Contrato
EI-01-PPCR-2018 “Diseño De Proyectos Piloto De Inversión Para La Mejora De La Resiliencia Climática De Los Sistemas De Agua Potable, Aguas Residuales y Drenaje Pluvial en Ciudades Medias Localizadas en el Corredor Seco y Corredor de Inundaciones del País”.	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta			
EI-02-PPCR-2018 “Diseño de un proyecto de inversión para la implementación de un sistema comunitario mejorado de monitoreo y alerta temprana de la sequía y elaboración del inventario de mejores prácticas de conservación de agua y suelos en el corredor seco de Honduras”	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta			
EI-03-PPCR-2018 “Desarrollo de una Metodología para la Evaluación de Riesgos Climáticos en Zonas Productoras de Agua en Subcuencas Hidrográficas e Identificación de Acciones Integrales para su Resiliencia Climática”	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta			
EI-04-PPCR-2018 “Fortalecimiento de La Gestión de Datos e Información Meteorológica, Climática e Hidrométrica y Productos y Servicios”.	Publicación	Acta de Recepción EI-04-PPCR-2018	En evaluación			

Fecha: 31 de diciembre de 2018. Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones



Handwritten signature and official stamp of the Director Ejecutivo.

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Diciembre, 2018

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras*)	Modificaciones al Contrato
CI-DCPV-016-2018 / Contratación de Especialista de Adquisiciones para la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAARAAA AEEMAAABQAAAAVgAAAC0AAAAwAAAAAQAAADYAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOAAAA%3d%3d-SHmGWNGJezQ%3d	Evaluación de Hojas de Vida				
LPN DCPV 014 2018 / Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Cabeceras Municipales	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOAAAAIAAA AEQAAABDAAAAUAAAFYAAAAgAAAAAMAAADEAAAA0AAAAIAAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-z3lexk6O2pk%3d	recepción de ofertas				
SBMC DCPV 015 2018 / Supervisión del Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Cabeceras Municipales	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEIAAABNAAAAQwAAAC0AAABEAAAAQwAAAFAAAAABWAAAAAQAAADAAAAAxAAAAANQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA4AAAA-5mU2%2bkvYjWM%3d	recepción de ofertas				

Fecha: 31 de diciembre 2018, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de diciembre, 2018

FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6045-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducopras)	Modificaciones al Contrato
CI-03-COMRURAL-2018 Especialista en Adquisiciones	Publicación	Acta de Recepción	En evaluación			
CI-04-COMRURAL-2018 Supervisor de Oficiales de Adquisiciones de Campo	Publicación	Acta de Recepción	En evaluación			

Fecha: 31 de diciembre de 2018
Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones

The image shows a handwritten signature in black ink to the left of a circular official stamp. The stamp contains the text "CUENTA DESAFIO DEL MUNICIPIO" around the top edge, "MCA-HONDURAS" in the center, and "DIRECTOR EJECUTIVO" around the bottom edge.