

COORDINACIÓN SUPERIOR

s; Obras o Servicios diferentes a las Consultorías

Invitación a

[illegible]

ACTIVIDAD/OBRA 06: COORDINACIÓN DE REGIONALES																												
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
						Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
No.	Descripción	Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA correlativo del POA	Clave Institucional Correlativa de	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas				Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	REAL	REAL	Estimado	30,000.00	REAL		
2	Servicio de Internet	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	12/01/2015	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	REAL	REAL	Estimado	26,600.00	REAL		
3	Servicio de Internet	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	REAL	REAL	Estimado	26,600.00	REAL			
4	Servicio de Internet	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REAL	REAL	Estimado	26,600.00	REAL			
5	Servicio de Internet	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	REAL	REAL	Estimado	26,600.00	REAL			
6	Servicio de Internet	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	04/05/2015	09/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	REAL	REAL	Estimado	26,600.00	REAL			
7	Papel de Escritorio	3C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/01/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REAL	REAL	Estimado	26,600.00	REAL				
8	Productos de Papel y Carton	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	REAL	REAL	Estimado	15,000.00	REAL		
9	Lámparas y Camaras de Aire	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	REAL	REAL	Estimado	5,000.00	REAL		
10	Diesel	3C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	REAL	REAL	Estimado	45,000.00	REAL		
11	Aceites y Grasas Lubricantes	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	REAL	REAL	Estimado	451,780.00	REAL		
12	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	REAL	REAL	Estimado	26,000.00	REAL		
13	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	REAL	REAL	Estimado	10,000.00	REAL		
14	Repuestos y Accesorios	3C	ACT6	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	REAL	REAL	Estimado	107,150.00	REAL		
SUB TOTAL																												
1,859,430.00																												

SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)

UPEG

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

FONDOS DEL TESORO NACIONAL

SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)


UPEG

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

FONDOS DEL TESORO NACIONAL


ACTIVIDAD/OBRA 02: UPEG

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								
Preliminares					Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Invitación a Precalificar					Evaluación de Precalificación				Convocatoria a participar en el proceso				Apertura de Ofertas				Evaluación de las Ofertas				Subsanación			
Firma de la Adjudicación					Firma del Contrato				Rescepcion de Bienes, Servicios u Obras				Nombre Adjudicatario (s)				Contrato (s) #				Costo Estimado			
Costo Final																								
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					Clave Institucional				Clave de Proyecto				Clave de Actividad				Clave de Subactividad				Clave de Subproyecto			
Descripción					Método de Compra				Relación con el POA				Clave de Proyecto				Clave de Actividad				Clave de Subactividad			
Nombre del proyecto u objeto de compra					LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD				Correlativo del POA				Clave de Proyecto				Clave de Actividad				Clave de Subactividad			
INICIO					FIN				INICIO				FIN				INICIO				FIN			
Estimada					REAL				Estimada				REAL				Estimada				REAL			
1	Primas y Gastos de Seguro	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	17/02/2015	17/02/2015			6,000.00	REAL
2	Alimentos y Bebidas para Personas	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	17/02/2015	17/02/2015			2,500.00	
3	Alimentos y Bebidas para Personas	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	05/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	16/04/2015			2,500.00	
4	Papel de Escritorio	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	17/02/2015	17/02/2015			2,735.00	
5	Productos de papel y carton	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	17/02/2015	17/02/2015			500.00	
6	Diesel	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	17/02/2015	17/02/2015			46,170.00	
7	Elementos de Limpieza	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	17/02/2015	17/02/2015			2,480.00	
8	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	17/02/2015	17/02/2015			1,903.00	
9	Respuestos y accesorios menores	2C	ACT2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	02/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	21/04/2015	21/04/2015			8,635.00	
SUB-TOTAL																								L73,423.00



ACTIVIDAD/OBRA 05: AUDITORÍA INTERNA

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																									
				Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO																									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras																					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																				
Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlati	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		REAL																				
Alimentos y Bebidas p/personas/Café y Azúcar	2-C	ACT5	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	10/02/2015	13/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	16/02/2015					REAL	REAL		3,000.00																				
Papel de Escritorio/ Papel Bond T/C y T/O	2-C	ACT5	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	10/02/2015	13/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	16/02/2015					REAL	REAL		5,000.00																				
Productos de Papel y Cartón/Libretas Rayadas, Folder T/O y T/C	2-C	ACT5	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	10/02/2015	13/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	16/02/2015																												
Elementos de Limpieza/Cloro, Jabón p/ lavar platos y Pastes Verdes	2-C	ACT5	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	10/02/2015	13/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	16/02/2015								1,709.00																				
Otros Repuestos y Accesorios menores/ TONER p/ Copiadora e Impresoras	2C	ACT5	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	10/02/2015	13/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	16/02/2015								3,000.00																				
Otros Repuestos y Accesorios menores/ TONER p/ Copiadora e Impresoras	2-C	ACT5	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	10/02/2015	13/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	16/02/2015								3,750.00																				
				no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015								3,750.00																				
TOTAL																																													120,209.00



SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

ACTIVIDAD/OBRA 01: DIRECCION Y COORDINACION

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																					
Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO															
Invitación a Precalificar				Evaluación de Precalificación				Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas				Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras											
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				Método de Compra		Relación con el PDA		Clave Institucional		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre Adjudicatario (s)		Contrato (s) #		Costo Estimado		Costo Final	
Descripción				LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD		correlativo del POA		Correlativo de		Estimada		Estimada		Estimada		Estimada		Estimada		Estimada		Estimada		Estimada		Estimada		Estimada		REAL		REAL		REAL			
Nombre del proyecto u objeto de compra				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		05/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		15/03/2015		15/03/2015			
Alimentos y Bebidas para Personas				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		01/04/2015		03/04/2015		06/04/2015		06/04/2015		07/04/2015		10/04/2015		13/04/2015		13/04/2015		1,000.00			
Papel de Escritorio				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		16/02/2015		16/02/2015		1,000.00			
Papel de Escritorio				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/03/2015		09/03/2015		09/03/2015		09/03/2015		11/03/2015		11/03/2015		16/03/2015		16/03/2015		1,330.00	
Lantas y Cámaras de Aire				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		01/04/2015		03/04/2015		06/04/2015		06/04/2015		07/04/2015		10/04/2015		13/04/2015		13/04/2015		1,000.00			
Insecticidas, Fumigantes y Otros				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		04/03/2015		16/03/2015		18/03/2015		18/03/2015		23/03/2015		23/03/2015		25/03/2015		27/03/2015		30/03/2015		2,000.00	
Diesel				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		04/05/2015		08/05/2015		11/05/2015		11/05/2015		13/05/2015		15/05/2015		18/05/2015		20/05/2015		20/05/2015		7,000.00	
Aceites, Grasas y Lubricantes				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		05/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		1,500.00			
Aceites, Grasas y Lubricantes				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		8,000.00			
Aceites, Grasas y Lubricantes				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/03/2015		05/03/2015		09/03/2015		09/03/2015		09/03/2015		11/03/2015		11/03/2015		11/03/2015		1,000.00			
Elementos de Limpieza y Aseo Personal				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		01/04/2015		03/04/2015		06/04/2015		06/04/2015		07/04/2015		10/04/2015		13/04/2015		13/04/2015		1,500.00			
Repuestos y Accesorios				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/03/2015		05/03/2015		09/03/2015		09/03/2015		09/03/2015		11/03/2015		11/03/2015		11/03/2015		3,330.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		1,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.00			
				2C		ACT1		S/N		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		02/02/2015		06/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		09/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		11/02/2015		3,000.0			

SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
DIGEPESCA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

ACTIVIDAD/OBRA 01: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																			
Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas																											
Invitación a Precalificar				Evaluación de Precalificación				Convocatoria a participar en el proceso				Apertura de Ofertas				Evaluación de las Ofertas				Subsanación				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción		Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final							
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada							
Primas y Gastos de Seguro		2C	ACT1	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015							
Productos de papel y Carton		2C	ACT1	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015							
SUB TOTAL																																			

ACTIVIDAD/OBRA 02: MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									L26,325.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Invitación a Precalificar				Evaluación de Precalificación				Convocatoria a participar en el proceso				Apertura de Ofertas				Evaluación de las Ofertas				Subsanación				Firma de la Adjudicación				Firma del Contrato				Entregas				Recepción de Bienes, Servicios u Obras				DATOS FINALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL					Estimada	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	16/02/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	16/02/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Diesel	2C	ACT3	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	16/02/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUB TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ACTIVIDAD/OBRA 04: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA


																								L5,626.00			
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas												Entregas			
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas				Subsanación				Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
Gasolina	2C	ACT3	nd	no aplica	no aplica	no aplica	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
Repuestos y Accesorios	2C	ACT3	nd	no aplica	no aplica	no aplica	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
SUB TOTAL																											
ADICIONALES																											
L16,607.00																											

ACTIVIDAD/OBRA 05: FOMENTO A LA ACUICULTURA

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas																Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas				Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,																	
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final										
				Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada	Estimada							
Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD.	correlativo del POA	Correlativo de	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL										
Diesel	2C	ACT5	nd	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	03/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	11,747.00	REAL										
TOTAL																												L11,747.00											
																												L60,305.00											

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

ID/ADA/OBRA 02: AGRONEGOCIOS										SUB-TOTAL										16/04/2015										16/04/2015										5,000.00									
																																								L87,000.00									
Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)										PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																							
										Preliminares				Etapa de Inicio								Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato								Entregas											
										Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,		DATOS FINALES DEL CONTRATO																					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																				
Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlati vo de	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL																					
Papel de Escritorio	2C	ACT 2	S/N	no aplica	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																						
Diesel	2C	ACT 2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	2,854.00																					
Repuestos y Accesorios	2C	ACT 2	S/N	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/01/2015	03/05/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/05/2015	05/05/2015	08/06/2015	09/05/2015	10/06/2015	10/06/2015			17/02/2015	17/02/2015	12/05/2015	12/05/2015			3,000.00																							
										SUB-TOTAL																																							
										TOTAL																																							
																														L94,854.00																			



SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE SEDUCA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				REAL		
Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015				
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Bienes	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015					13/04/2015	13/04/2015		8,000.00		
Cursos de Capacitación	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015					13/04/2015	13/04/2015		20,000.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015		15,000.00		
Alimentos y Bebidas para Personas	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015		10,000.00		
Servicio de Escritorio	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015		4,972.00		
Servicio de Artes Gráficas	2C	ACT2	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015					13/04/2015	13/04/2015		4,973.00		
Servicio de Artes Gráficas	2C	ACT2	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015		3,735.00		
Servicio de Papel y Cartón	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015					13/04/2015	13/04/2015		3,735.00		
Fotocópias y Cámaras de Aire	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	01/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015					13/04/2015	13/04/2015		12,980.00		
Servicio de Limpieza y Aseo Personal	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015					13/04/2015	13/04/2015		8,910.00		
Servicio de Limpieza y Aseo Personal	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015					16/02/2015	16/02/2015		9,998.00		
Servicio de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015		40,000.00		
Servicio de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015		4,000.00		
Servicio de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015		4,000.00		
Servicio de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015					16/03/2015	16/03/2015		7,693.00		
Servicio de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	ACT1	SN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	04/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	14/05/2015					18/05/2015	18/05/2015		7,650.00		
SUB-TOTAL																											
165,646.00																											