

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Período Informado	Cuarto Trimestre 2018 (Octubre –Diciembre)
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto “Formación de Educadores” es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, se desarrolla en diferentes regiones del país en apoyo a instituciones públicas y privadas que ejecutan procesos educativos no formales. El proyecto está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>A fin de construir procesos educativos a partir de las experiencias vividas y las necesidades de la población.</p>



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO																										
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de las necesidades de capacitación de personal de instituciones públicas, Instituciones privadas y trabajadores independientes Formación de técnicos que dirigen o coordinan instituciones y programas educativos Formación de educadores y educadoras que participan en procesos educativos no formales con diferentes instituciones. Instituciones con mayor capacidad técnica. 																									
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> Organizaciones públicas y privadas mejorar su capacidad técnica. Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo. Procesos educativos, diseñados y ejecutados en forma participativa, de acuerdo a las necesidades de los participantes. 																									
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, unidad.capacitacion@coneinfo.hn																									
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO																									
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Pendiente de aprobación por la Comisión Nacional de EANF																									
6. Estado del proyecto (actual)	<p>Descripción de Actividades y participantes junio 2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Actividades de Organización</th> <th>Acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.</td> <td>16</td> <td>2</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.</td> <td>2300</td> <td>551</td> <td>2851</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes</td> <td>14</td> <td>5</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Contratar el personal técnico necesario</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total	1	Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.	16	2	18	2	Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.	2300	551	2851	3	Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes	14	5	19	4	Contratar el personal técnico necesario	15	16	31
Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total																						
1	Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.	16	2	18																						
2	Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.	2300	551	2851																						
3	Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes	14	5	19																						
4	Contratar el personal técnico necesario	15	16	31																						



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

5	Diseñadas , revisadas y ajustadas currículas de formación	4	2	6
Participantes por Proceso educativo iniciados				
Nº	Proceso educativo	Acumulado	Logrado	Total
1	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre Educación No Formal	22	18	40
2	Desarrollar 8 eventos de capacitación con madres educadoras de educación inicial en Santa Bárbara y Yamaranguila.	0	220	220
3	Desarrollar 16 eventos de seguimiento con 359 educadores (as) voluntarios de utilizando la currícula de formación sobre Saneamiento básico con madres educadoras de educación inicial, en Lempira.	359	72	431
4	Desarrollar 38 eventos con líderes educadores de educación social (FUNAPIB, KASHIGUAYNA, UNIDEP, COIPRODEN)	139	125	264
5	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre diseño curricular.	22	24	46
6	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre Sistematización.	0	14	14
7	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre investigación social.	0	48	48
8	Desarrollar 6 eventos de capacitación con madres capacitadoras de educación inicial en Lempira.	34	34	68



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	9	Desarrollar acciones de apoyo a capacitación individual de empleados.	6	1	7
	10	Desarrollar 10 eventos con madres educadoras de educación inicial(Alternativas y oportunidades)	25	91	116
	11	Desarrollar 2 eventos de capacitación con empleados de CONEANFO	0	15	15
	12	Desarrollar 22 eventos con líderes educadores sobre diversos temas(ACJ Auditoría Social y Red de Transparencia)	279	50	329
	13	Desarrollar 10 eventos con educadores técnicos en varios temas(ODECO Y MILPAH)	212	135	347
	14	Desarrollar 6 eventos con educadores técnicos en educación social(Fundación Techo y Madre Tierra)	0	120	120
	15	Desarrollar 10 eventos con educadores técnicos en varios temas (CNTC,CINPH)	0	543	543
	16	Capacitación sobre educación Integral de la sexualidad con la Secretaría de Salud.	0	243	243
		Total	1098	1753	2851
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 2500,000.00 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.				
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2018.				



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos trimestralmente entregados	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 126% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2018.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.

Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Unidad de Capacitación

