

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Contratación Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el año 2019	25191513	L. 48,070.00	2C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
2	Contratación Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motocicletas para el año 2019	25191513	L. 36,052.50	2C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
3	Contratación Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados	72102305	L. 19,780.00	2C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
4	Contratación para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Cisterna	72102304	L. 17,250.00	2C	30/04/2019	10/05/2019	11/05/2019	26/05/2019	31/05/2019
5	Contratación Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (textos)	82121801	L. 118,532.80	3C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
6	Adquisición de Fianzas de Fidelidad	84131514	L. 43,263.00	2C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
7	Contratación Servicio de Internet para el año 2019	81112101	L. 158,700.00	3C	02/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
8	Contratación Servicio de Hospedaje Página Web y dominio para el año 2019	81112105	L. 13,800.00	2C	02/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
9	Contratación Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones físicas del CENET para el año 2019	92121504	L. 432,630.00	LP	07/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	02/12/2018	01/01/2019
10	Contratación Servicios de Catering (comidas preparadas), Eventos de graduación PACS en Septiembre y Noviembre; Evento de Lanzamiento del libro en noviembre, todos en Comayagua)	90101603	L. 47,150.00	2C	30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019	25/09/2019	30/09/2019
11	Adquisición de Llantas para Motocicletas	25171906	L. 36,052.50	2C	31/12/2018	10/01/2019	11/01/2019	26/01/2019	31/01/2019
12	Adquisición de Pinturas para Arreglo de Oficinas	31211506	L. 31,245.50	2C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	29/03/2019
13	Suministro de Combustible Diesel y Gasolina Superior para Vehículos y Motocicletas del CENET	15101505 / 15101506	L. 224,030.00	3C	02/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
14	Adquisición de Elementos de Ferrería, herramientas menores y Eléctricos	3116 / 39121311 / 401417	L. 31,245.50	2C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	29/03/2019

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
15	Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos	25171906	L. 90,390.00	3C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	29/03/2019
16	Adquisición de Repuestos y Accesorios para Motocicletas	25171906/26112004	L. 63,581.20	2C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	29/03/2019
Total			L. 1411,773.00						

Fecha de emisión: 03/12/2018

Cargo de persona que aprueba Administradora

Nombre de Persona que aprueba Zeyda Velinda Medina Castillo

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Adquisición de Agua Purificada		L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2019
2	Adquisición de Alimentos y Bebidas para Personas	50202306/50181905	L. 54,869.95	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2019
3	Adquisición de Papel de Escritorio, Productos de Papel y Carton, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14111511 / 44121704	L. 90,650.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2019
4	Adquisición de Toners para Impresoras	44103103	L. 106,432.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/01/2019
5	Adquisición de Repuestos y Accesorios para Computadoras	32101602	L. 43,240.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/03/2019
6	Adquisición de Llantas para Vehículos	25171901	L. 30,043.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/01/2019
7	Adquisición de Papel Higiénico y Servilletas	14111704	L. 38,456.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2019
8	Adquisición de Aceites, Grasas y Lubricantes para Vehículos del CENET	15121501	L. 36,052.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/01/2019
9	Adquisición de Productos de Material Plástico y Limpieza y Aseo Personal	47131811 / 47131828 / 47131829	L. 38,456.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2019
Total			L. 463,201.45							

Cargo de persona que aprueba	Administradora
------------------------------	----------------

Nombre de Persona que aprueba Zeyda Velinda Medina Castillo

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondugompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO FONDOS PROPIOS PROYECTO IDECOAS-FHIS
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019
IDECOAS-FHIS

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorias						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Contratación del Asistente administrativo proyecto de Diseño y desarrollo de la estrategia Municipal para la Promoción de la empleabilidad juvenil en Siguatepeque, La Lima y Graciar, periodo comprendido desde febrero a junio 2019 en el marco del proyecto IDECOAS-FHIS		L. 85,000.00	Consultoria	3C	22/12/2018	01/01/2019	02/01/2019	17/01/2019	01/02/2019
Total			L. 85,000.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HondurCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
IDECOAS-FHIS

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Contratación del servicio de catering y alquiler de local para evento de cierre del Proyecto a realizarse en Siguatepeque, Comayagua en el marco del Proyecto IDECOAS-FHIS.	90101603	L. 23,000.00	2C	30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019
2	Contratación del servicio de catering y alquiler de local para evento de cierre del proyecto a realizarse en La Lima, Cortes en el marco del Proyecto IDECOAS-FHIS.	90101603	L. 16,790.00	2C	30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019
3	Contratación del Servicio de Taller para Mantenimiento y Reparación de Vehículos que se utilizarán en las giras a realizarse en el marco del Proyecto IDECOAS-FHIS durante el primer semestre del año 2019	25191513	L. 40,250.00	2C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
4	Contratación del servicio de Taller para Mantenimiento y Reparación de Motocicletas que se utilizarán en las giras a realizarse en el marco del Proyecto IDECOAS durante el primer semestre del año 2018	25191513	L. 17,250.00	2C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
5	Contratación del Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (agendas y banners) en el marco del proyecto IDECOAS-FHIS	82121801	L. 40,940.00	2C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
Total			L. 138,230.00						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma es contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

