

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO FONDOS DE DONACIÓN PROYECTO IXCHEL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Adquisición de Toner para impresoras		L. 56,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/2/2019
2	Adquisición de vehiculo 4x4 y tres motocicletas		L. 1,055,797.48	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/7/2019
3	Adquisición de Computadoras de Escritorio y Portátiles		L. 330,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/7/2019
4	Adquisición de Impresoras		L. 38,001.45	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/7/2019
Total			L. 1,479,798.93							

Fecha de emisión:

17/1/2019

Cargo de persona que aprueba

ADMINISTRADORA

Nombre de Persona que aprueba

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO FONDOS DE DONACIÓN PROYECTO IXCHEL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Consultoría Servicio de Asistencia Administrativa		L. 285,600.00	Consultoría	3C	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	6/1/2019	21/1/2019
2	Consultoría para Programación del Modulo de Inscripción en Entornos virtuales de aprendizaje		L. 50,000.00	Consultoría	3C	21/12/2018	31/12/2018	1/1/2019	16/1/2019	31/1/2019
3	Consultoría para capacitacion de tecnicos en el tema de Liderazgo y Coaching Ontologico		L. 83,648.00	Consultoría	3C	21/12/2018	31/12/2018	1/1/2019	16/1/2019	31/1/2019
4	Consultoría para capacitacion de tecnicos en el tema de Marketing		L. 38,784.00	Consultoría	3C	21/12/2018	31/12/2018	1/1/2019	16/1/2019	31/1/2019
5	Consultoría para Actualización de de Diseños Curriculares de Ofertas Formativas, Elaboración de cuadernos de trabajo, Guías de facilitador y Guía de Evaluación de los procesos formativos		L. 358,908.20	Consultoría	3C	21/12/2018	31/12/2018	1/1/2019	16/1/2019	31/1/2019
6	Consultoría para Experimentación y Validación del Documento del Modelo Educativo		L. 140,000.00	Consultoría	3C	18/1/2019	28/1/2019	29/1/2019	13/2/2019	28/2/2019
7	Consultoría para Programación de Caja de Herramientas Interactivas		L. 40,000.00	Consultoría	3C	18/1/2019	28/1/2019	29/1/2019	13/2/2019	28/2/2019
8	Consultoría para la Elaboración de Diseños Curriculares y Textos de Nuevos Procesos Formativos		L. 310,000.00	Consultoría	3C	18/1/2019	28/1/2019	29/1/2019	13/2/2019	28/2/2019
9	Consultoría para Supervision de Construcciones		L. 100,000.00	Consultoría	3C	16/2/2019	26/2/2019	27/2/2019	14/3/2019	29/3/2019
10	Consultoría Tecnico Facilitador		L. 184,800.00	Consultoría	3C	16/2/2019	26/2/2019	27/2/2019	14/3/2019	29/3/2019
11	Consultoría para Realización de Diagnostico de la Carrera Post Secundaria No Universitaria, Elaboración de Diseños Curriculares y Elaboración de Textos		L. 230,144.55	Consultoría	3C	16/2/2019	26/2/2019	27/2/2019	14/3/2019	29/3/2019
12	Consultoría Evaluación Intermedia del Proyecto		L. 62,142.39	Consultoría	3C	18/5/2019	28/5/2019	29/5/2019	13/6/2019	28/6/2019
13	Consultoría para la Diagramación del Modelo Educativo del CENET y Textos de los nuevos procesos formativos.		L. 104,000.00	Consultoría	3C	20/7/2019	30/7/2019	31/7/2019	15/8/2019	30/8/2019

(*) Para licitaciones por l
fecha del contrato regist

Firma del contrato (*)

Fecha

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO FONDOS DE DONACIÓN PROYECTO IXCHEL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
						INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación					
14	Consultoría para Programación del Modelo Educativo del CENET en forma Interactiva		L. 40,000.00	Consultoría	3C	20/8/2019	30/8/2019	31/8/2019	15/9/2019	30/9/2019
15	Consultoría para Elaboración de Videos Tutoriales		L. 114,000.00	Consultoría	3C	20/8/2019	30/8/2019	31/8/2019	15/9/2019	30/9/2019
Total			L. 2,142,027.14							

(*) Para licitaciones por l
fecha del contrato regist

Firma del contrato (*)

Fecha

Fecha de emisión: 17/1/2019

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADORA

Nombre de Persona que aprueba ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
14	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (Textos procesos formativos y Revista sobre Experiencias de Emprendedores Empresariales)Segunda Etapa del Proyecto		L. 237,692.07	3C	30/9/2019	10/10/2019	11/10/2019	26/10/2019	31/10/2019
15	Adquisición de Mobiliario de Oficina		L. 181,230.26	3C	29/10/2019	8/11/2019	9/11/2019	24/11/2019	29/11/2019
Total			L. 1,772,682.43						

Fecha de emisión: 17/11/2019

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADORA

Nombre de Persona que aprueba ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma c contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	