

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorias						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Consultoría Legal	80120000	L. 1,700,000.00	Consultoría	CP	5/12/2018	15/12/2018	16/12/2018	30/1/2019	1/3/2019
2	Auditoría de Ejecución presupuestaria	84111601	L. 600,000.00	Consultoría	3C	22/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	17/4/2019	2/5/2019
3	NT Diseño, construcción y operación de los sistemas de Distribución	80101703	L. 1,837,500.00	Consultoría	CP	1/2/2019	11/2/2019	12/2/2019	29/3/2019	28/4/2019
4	Revisión del Reglamento de Operación de Sistemas de Distribución	80101703	L. 612,500.00	Consultoría	3C	3/3/2019	13/3/2019	14/3/2019	29/3/2019	13/4/2019
5	Revisión NT de Calidad de Distribución	80101703	L. 1,225,000.00	Consultoría	CP	3/2/2019	13/2/2019	14/2/2019	31/3/2019	30/4/2019
6	Elaboración NT Operación de Sistemas de Transmisión	80101703	L. 1,225,000.00	Consultoría	CP	4/3/2019	14/3/2019	15/3/2019	29/4/2019	29/5/2019
7	Revisión TDRs, NT de Acceso Uso y Estudios de la Red de Transmisión	80101703	L. 307,000.00	Consultoría	3C	12/2/2019	22/2/2019	23/2/2019	10/3/2019	25/3/2019
8	Complemento NT Sistemas Aislados	80101703	L. 1,531,250.00	Consultoría	CP	1/5/2019	11/5/2019	12/5/2019	26/6/2019	26/7/2019
9	Diagnóstico de la calidad de servicio actual del alumbrado público	80101703	L. 1,225,000.00	Consultoría	CP	3/3/2019	13/3/2019	14/3/2019	28/4/2019	28/5/2019
12	Definición e implementación de procesos con la utilización de Tecnología informática.	80101703	L. 563,500.00	Consultoría	3C	9/4/2019	19/4/2019	20/4/2019	5/5/2019	20/5/2019
13	NT de Acceso Uso y Estudios de la Red de Transmisión	80101703	L. 1,225,000.00	Consultoría	CP	17/4/2019	27/4/2019	28/4/2019	12/6/2019	12/7/2019
14	Estudio para definición y elaboración de la NT consumidores calificados	80101703	L. 395,000.00	Consultoría	3C	21/5/2019	31/5/2019	1/6/2019	16/6/2019	1/7/2019
15	NT Comercializadores	80101703	L. 170,000.00	Consultoría	3C	21/5/2019	31/5/2019	1/6/2019	16/6/2019	1/7/2019
16	NT Usuarios Regulados Autoproductores	80101703	L. 1,150,000.00	Consultoría	CP	6/4/2019	16/4/2019	17/4/2019	1/6/2019	1/7/2019
Total			L. 12,766,750.00							

Fecha de emisión:

17/1/2019

Cargo de persona que aprueba

Comisionado
Presidente

Nombre de Persona que aprueba

Gerardo Salgado

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Computadoras	43201503	L. 1,000,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/5/2019
2	Agua Purificada	50190000	L. 12,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2019
3	Software de Planificación	43231512	L. 10,000,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/7/2019
4	Licencia de Antivirus		L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2019
5	Renovación de Dominio		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/9/2019	16/9/2019	16/10/2019	15/11/2019
6	Licencia Microsoft E5		L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2019
7	Licencia Microsoft E3		L. 150,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2019
8	Licencia Visual Studio		L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2019
9	Licencia ArcGis con Xtoolpro		L. 75,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/6/2019
10	Herramienta para Desarrollo para Software en la Plataforma de Visual Studio		L. 61,250.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	8/3/2019
11	Herramienta para Automatización de Procesos		L. 73,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	8/3/2019
12	Control de Versiones para Código Fuente		L. 2,700.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	8/3/2019
13	Control de Calidad para Código Fuente		L. 4,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	8/3/2019
14	Café	50190000	L. 800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/2/2019
15	Alimentos	50190000	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/2/2019
16	Café	50190000	L. 800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/7/2019
17	Alimentos	50190000	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/7/2019
18	Procesador	42210000	L. 500,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	1/6/2019

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
19	Papel de escritorio	14111511	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/2/2019
20	Productos de Cartón	14111500	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/5/2019
21	Papel Higiénico	14111704	L. 35,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	5/8/2019
22	Diesel	15101505	L. 100,000.00	Contratación Directa	CD	NA	1/10/2019	2/10/2019	1/11/2019	1/12/2019
23	Aceite y lubricantes	15121520	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2019
24	Utiles de Escritorio y Oficina	14111511	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	22/3/2019
25	Utiles de Escritorio y Oficina	14111511	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/7/2019
Total			L. 12,218,550.00							

Fecha de emisión: 17/1/2019

Cargo de persona que aprueba Comisionado Presidente

Nombre de Persona que aprueba Gerardo Salgado

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Arrendamiento de local	80131500	L. 1,638,510.00	LPN	21/3/2019	30/4/2019	1/5/2019	15/6/2019	15/7/2019
2	Contratación de Mudanza	78111808	L. 75,000.00	2C	14/6/2019	24/6/2019	25/6/2019	10/7/2019	15/7/2019
3	Mantenimiento de edificios	72101507	L. 100,000.00	3C	14/6/2019	24/6/2019	25/6/2019	10/7/2019	15/7/2019
4	Mantenimiento de Vehiculos		L. 20,000.00	2C	30/10/2019	9/11/2019	10/11/2019	25/11/2019	30/11/2019
5	Mantenimiento de equipo de Computación	82121800	L. 20,000.00	2C	21/5/2019	31/5/2019	1/6/2019	16/6/2019	21/6/2019
6	Servicio de Limpieza y Fumigación	72102103	L. 200,000.00	3C	28/1/2019	7/2/2019	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019
7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y reproducciones	73150000	L. 6,000,000.00	LPN	6/8/2019	15/9/2019	16/9/2019	31/10/2019	30/11/2019
8	Primas y Gastos de seguro	84000000	L. 150,000.00	3C	28/1/2019	7/2/2019	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019
9	Polizas de Fianzas	84131514	L. 30,000.00	2C	1/1/2019	11/1/2019	12/1/2019	27/1/2019	1/2/2019
10	Servicio de internet	81112101	L. 84,000.00	3C	7/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	2/1/2019	7/1/2019
11	Ceremonial y Protocolo	90151800	L. 50,000.00	2C	21/5/2019	31/5/2019	1/6/2019	16/6/2019	21/6/2019
12	Ceremonial y Protocolo		L. 50,000.00	2C	25/6/2019	5/7/2019	6/7/2019	21/7/2019	26/7/2019
13	Ceremonial y Protocolo		L. 50,000.00	2C	20/8/2019	30/8/2019	31/8/2019	15/9/2019	20/9/2019
14	Ceremonial y Protocolo	90151800	L. 50,000.00	2C	24/9/2019	4/10/2019	5/10/2019	20/10/2019	25/10/2019

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
15	Servicio de Vigilancia	46170000	L. 670,000.00	LPN	22/11/2018	1/1/2019	2/1/2019	16/2/2019	18/3/2019
16	Prendas de Vestir	53102700	L. 35,000.00	2C	30/3/2019	9/4/2019	10/4/2019	25/4/2019	30/4/2019
20	Rotulación	82141504	L. 50,000.00	2C	2/8/2019	12/8/2019	13/8/2019	28/8/2019	2/9/2019
21	Tarjetas de Presentación	80141618	L. 5,000.00	2C	2/8/2019	12/8/2019	13/8/2019	28/8/2019	2/9/2019
24	Revistas y Periodicos (Gaceta)	55101519	L. 15,000.00	2C	31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	26/11/2019	1/12/2019
25	Medicamentos para Botiquín	51101500	L. 3,000.00	2C	28/1/2019	7/2/2019	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019
26	Botiquín	56121201	L. 2,000.00	2C	28/1/2019	7/2/2019	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019
27	Cámara Fotográfica digital	43201500	L. 2,500.00	2C	16/4/2019	26/4/2019	27/4/2019	12/5/2019	17/5/2019
30	Bolsas Plasticas para Basura	47121701	L. 5,000.00	2C	5/3/2019	15/3/2019	16/3/2019	31/3/2019	5/4/2019
31	Herramientas menores	27111702	L. 1,000.00	2C	30/4/2019	10/5/2019	11/5/2019	26/5/2019	31/5/2019
32	CAJA DE HERRAMIENTAS	27111515	L. 1,000.00	2C	30/4/2019	10/5/2019	11/5/2019	26/5/2019	31/5/2019
33	Elementos de Limpieza y Aseo	47131700	L. 10,000.00	2C	26/4/2019	6/5/2019	7/5/2019	22/5/2019	27/5/2019
34	Elementos de Limpieza y Aseo	47131700	L. 10,000.00	2C	15/7/2019	25/7/2019	26/7/2019	10/8/2019	15/8/2019
36	Utiles de Escritorio y Oficina	14111511	L. 5,000.00	2C	19/2/2019	1/3/2019	2/3/2019	17/3/2019	22/3/2019

6.84

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
37	Utiles de Escritorio y Oficina	14111511	L. 5,000.00	2C	18/6/2019	28/6/2019	29/6/2019	14/7/2019	19/7/2019
38	Extensiones Electricas	39121311	L. 2,000.00	2C	26/2/2019	8/3/2019	9/3/2019	24/3/2019	29/3/2019
39	Tintas y Toner	44103103	L. 25,000.00	2C	26/2/2019	8/3/2019	9/3/2019	24/3/2019	29/3/2019
40	Tintas y Toner	44103103	L. 25,000.00	2C	24/5/2019	3/6/2019	4/6/2019	19/6/2019	24/6/2019
41	Tintas y Toner	44103103	L. 25,000.00	2C	23/8/2019	2/9/2019	3/9/2019	18/9/2019	23/9/2019
42	Mantenimiento de Impressora Multifuncional	81111812	L. 5,000.00	2C	31/5/2019	10/6/2019	11/6/2019	26/6/2019	1/7/2019
43	Mantenimiento de Impressora Multifuncional	80191503	L. 5,000.00	2C	1/10/2019	11/10/2019	12/10/2019	27/10/2019	1/11/2019
44	Encuadernadora	80191503	L. 7,000.00	2C	2/2/2019	12/2/2019	13/2/2019	28/2/2019	5/3/2019
46	Horno Micronda	52141502	L. 3,000.00	2C	30/10/2019	9/11/2019	10/11/2019	25/11/2019	30/11/2019
47	Vehiculos	25101504	L. 2,500,000.00	LPN	7/7/2019	16/8/2019	17/8/2019	1/10/2019	31/10/2019
48	Grabadora Digital	52161501	L. 7,000.00	2C	19/2/2019	1/3/2019	2/3/2019	17/3/2019	22/3/2019
51	Reloj Biometrico	46171619	L. 15,000.00	2C	25/1/2019	4/2/2019	5/2/2019	20/2/2019	25/2/2019
52	Percoladora	48101909	L. 1,500.00	2C	15/1/2019	25/1/2019	26/1/2019	10/2/2019	15/2/2019
53	Conos de Señalamiento	46161558	L. 5,000.00	2C	15/1/2019	25/1/2019	26/1/2019	10/2/2019	15/2/2019

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
54	Taladro Inhálambrico	27111515	L. 5,000.00	2C	24/5/2019	3/6/2019	4/6/2019	19/6/2019	24/6/2019
56	Diseño Pagina Web	81112103	L. 40,000.00	2C	15/1/2019	25/1/2019	26/1/2019	10/2/2019	15/2/2019
57	Compra e instalación de equipo de medición para el monitoreo de la calidad de servicio de la red de distribución. (proyecto piloto)	41000000	L. 6,125,000.00	LPN	7/6/2019	17/7/2019	18/7/2019	1/9/2019	1/10/2019
59	Contratación de diseño para formato de publicación de estructuras de baja y media tensión	80101706	L. 220,000.00	3C	23/3/2019	2/4/2019	3/4/2019	18/4/2019	23/4/2019
60	Cámara filmadora digital	43201500	L. 50,000.00	2C	16/4/2019	26/4/2019	27/4/2019	12/5/2019	17/5/2019
Total			L. 18,771,510.00						

Fecha de emisión: 17/1/2019

Cargo de persona que aprueba Comisionado Presidente

Nombre de Persona que aprueba Gerardo Salgado

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO