


IDECOAS FHIS
Banco Interamericano de Desarrollo Contrato de Préstamo 4618 BL-HO
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 18 MESES

Categoría: [Bienes y Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPM, LP, CP, ZC, CD	correlativo del POA	Controlador de este contrato	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	Est	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
1	Adquisición de Equipo e Implementos deportivos (diferentes a levantamiento de pesas)	CP EXPOST	3.2.4.3.1.1		N/A	N/A	N/A	N/A	1/6/2019	1/7/2019	1/7/2019	31/7/2019	31/7/2019	15/8/2019	N/A	N/A	15/8/2019	20/8/2019	20/8/2019	25/8/2019	25/8/2019	24/9/2019				50,000		
1	Adquisición de Equipo e Implementos deportivos (levantamiento de pesas)	CP EXPOST	3.2.4.3.1.1		N/A	N/A	N/A	N/A	1/6/2019	1/7/2019	1/7/2019	31/7/2019	31/7/2019	15/8/2019	N/A	N/A	15/8/2019	20/8/2019	20/8/2019	25/8/2019	25/8/2019	24/9/2019				50,000		
2	Adquisición de materiales para talleres de emprendimiento (varios procesos)	CP EXPOST	3.2.2.1		N/A	N/A	N/A	N/A																		30,000		
4	Adquisición de servicio de meriendas para talleres del programa de Deportes y valores (varios procesos) año 2019	CP EXPOST	3.2.4.3.2.2		N/A	N/A	N/A	N/A																		12,000		
6	Adquisición de servicio de transporte para talleres del programa de Deportes y valores (varios procesos) año 2019	CP EXPOST	3.2.4.3.2.2		N/A	N/A	N/A	N/A	1/6/2019	16/6/2019	16/6/2019	1/7/2019	1/7/2019	15/7/2019	N/A	N/A	15/7/2019	21/7/2019	21/7/2019	26/7/2019	26/7/2019	25/8/2019				20,000		
8	Adquisición de insumos para talleres de convivencia (transporte, alimentación y hospedaje) año 2019	CP EXPOST	3.2.3.2.2		N/A	N/A	N/A	N/A	1/6/2019	16/6/2019	16/6/2019	1/7/2019	1/7/2019	15/7/2019	N/A	N/A	15/7/2019	21/7/2019	21/7/2019	26/7/2019	26/7/2019	25/8/2019				12,000		
10	Adquisición de uniformes y camisetas para entrenamientos deportivos año 2019	CP EXPOST	3.2.4.4.2.2		N/A	N/A	N/A	N/A	1/6/2019	16/6/2019	16/6/2019	1/7/2019	1/7/2019	15/7/2019	N/A	N/A	15/7/2019	21/7/2019	21/7/2019	26/7/2019	26/7/2019	25/8/2019				40,000		
11	Adquisición de Equipo de Animación Digital	LPM EXPOST	3.4.2.9		N/A	N/A	N/A	N/A	1/3/2019	15/3/2019	15/3/2019	31/3/2019	31/3/2019	15/4/2019	N/A	N/A	15/4/2019	20/4/2019	20/4/2019	25/4/2019	25/4/2019	19/5/2019				8,000		
12	Contratación de servicios de No Consultoría entrenadores deportivos Junior	CP EXPOST	3.2.4.2.2		N/A	N/A	N/A	N/A	1/3/2019	15/3/2019	15/3/2019	31/3/2019	31/3/2019	15/4/2019	N/A	N/A	15/4/2019	20/4/2019	20/4/2019	25/4/2019	25/4/2019	19/5/2019				20,000		
13	Contratación de servicios de No Consultoría entrenadores deportivos para enseñanza de deportes (10 entrenadores)	CP EXPOST	3.2.4.2.2		N/A	N/A	N/A	N/A	1/3/2019	15/3/2019	15/3/2019	31/3/2019	31/3/2019	15/4/2019	N/A	N/A	15/4/2019	20/4/2019	20/4/2019	25/4/2019	25/4/2019	19/5/2019				20,000		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL																				Estimada USD 363,100.00			

Fecha de emisión: 8/1/2019
 Fecha de Aprobación: 16/1/2019

Emitido por: 
 Aprobado por: 


Fecha de Modificación:
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y REGISTRO DE PLAN DE CONTRATACIONES PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE:  **Karla Cruz Castañeda, Sub Directora de Administración y Finanzas IDECOAS FHIS**



IDECOAS FHIS
Banco Interamericano de Desarrollo Contrato de Préstamo 4518 BL-HO
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 18 MESES

Categoría: [Obras]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Presusticar	Evaluación de Presustificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, PC, ZC, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Proyecto de Integración Urbana Colonias 25 de Enero, Australia, Nueva España y Nueva Galicia	LPI	3.1.1.2.1		N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	01/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	09/07/2020			5936,407.00	
2	Obras de Equipamiento Social Proyecto de Integración Urbana Colonias 25 de Enero, Australia, Nueva España y Nueva Galicia	LPN	3.1.1.2.2		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	17/05/2019	18/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	18/06/2019	19/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	24/06/2020			449,123.00	
3	Proyecto de Integración Urbana colonias Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén, Brisas del Mogoré	LPI	3.1.2.2.3		N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2020	29/02/2020	05/04/2020	05/04/2020	05/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	04/05/2020	05/05/2020	10/05/2020	11/05/2020	09/08/2020			5928,956.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimado		1,12314,085.00	
																							REAL			

Fecha de emisión: 08/01/2019
Fecha de Aprobación: 16/01/2019


Emitido por: 
Aprobado por:


Fecha de Modificación:
Fecha de Aprobación:

Modificado por:
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DEBE FIRMAR: 
C. Karla Marina Cruz Castañeda, Sub Directora de Administración y Finanzas IDECOAS-FHIS



PLANTAS DE CORPOS E CONTRAINDICAÇÕES (1993) 20.10.2004

6. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Whistler (1987).

1

.....

