

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Período Informado	Enero 2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos. Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias, Para el año 2019 el proyecto se orienta a apoyar el proyecto de educación en Lempira PROELEM y El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO



ELABORACIÓN DEL PROYECTO

1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	▪ Apoyo a la formación de personal de dos proyectos ejecutados directamente por La CONEANFO El PROELEM y El PNET. ▪ Formación de educadores voluntarios que dirigen o coordinan procesos educativos. ▪ Formación de educadores técnicos que dirigen o coordinan procesos educativos.																									
2. Impacto en el terreno y asentamientos	▪ Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y El PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan. ▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.																									
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, miraldajulio@hotmail.com																									
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO																									
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	29 de enero de 2019																									
6. Estado del proyecto (actual)	Descripción de Actividades realizadas enero de 2019. <table><tr><th colspan="2">Actividades de Organización</th><th>Acumulado</th><th>Logrado</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td>Identificar los proyectos que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.</td><td>0</td><td>455</td><td>455</td></tr><tr><td>3</td><td>Diseño o adecuación del plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Selección y contratación de personal técnico para el proceso de formación</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total	1	Identificar los proyectos que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.	0	2	2	2	Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.	0	455	455	3	Diseño o adecuación del plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas	0	0	0	4	Selección y contratación de personal técnico para el proceso de formación	0	0	0
Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total																						
1	Identificar los proyectos que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.	0	2	2																						
2	Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.	0	455	455																						
3	Diseño o adecuación del plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas	0	0	0																						
4	Selección y contratación de personal técnico para el proceso de formación	0	0	0																						



DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA
CAPACITACIÓN
coneanfo
MUSCUBALPA, HONDURAS



	5	Inducción para el personal	0	0	0
	6	Desarrollo de la capacitación	0	0	0
	7	Monitoreo y verificación del desarrollo de los procesos educativos	0	0	0
	8	Recepción, Revisión y Registro de información de participantes en procesos de capacitación	0	0	0
		Emisión y entrega de certificados	0	0	0
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 1309,324.99 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.				
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2019.				
EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 5% en el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2019.				
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.				
3. Variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.				
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.				


Julio Cesar Miral
 Coordinador de la Unidad de Capacitación

