

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal


UNIDAD:

Nombre del Programa:	Expansión Educativa																
Periodo Informado (Trimestre):	Octubre-diciembre 2018																
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO																	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO																
2. Sector o Subsector:	Servicios Educativos																
3. Nombre del Proyecto:	Educación Infantil Temprana- EIT																
4. Ubicación del Proyecto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Institución</th> <th>Departamento</th> <th>Municipio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROELEM</td> <td>Lempira</td> <td>Erandique, Santa Cruz, San Francisco, San Andrés en la Mancomunidad CAFEG. San Marcos de Caiquin, San Sebastián (Mancomunidad COLOSUCA)</td> </tr> <tr> <td>EUROSAN/ Mancomunidad CODEMUSSBA</td> <td>Santa Bárbara</td> <td>Las Vegas; Ilama, Ceguaca, Santa Bárbara, Santa Rita, Concepción del Sur, San Francisco de Ojuera; San Pedro de Zacapa</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Alternativas y oportunidades Instituto Nacional Penitenciario</td> <td>Francisco Morazán</td> <td>Distrito central</td> </tr> <tr> <td>Francisco Morazán</td> <td>Distrito Central (aldea de Tamara)</td> </tr> </tbody> </table>	Institución	Departamento	Municipio	PROELEM	Lempira	Erandique, Santa Cruz, San Francisco, San Andrés en la Mancomunidad CAFEG. San Marcos de Caiquin, San Sebastián (Mancomunidad COLOSUCA)	EUROSAN/ Mancomunidad CODEMUSSBA	Santa Bárbara	Las Vegas; Ilama, Ceguaca, Santa Bárbara, Santa Rita, Concepción del Sur, San Francisco de Ojuera; San Pedro de Zacapa	Alternativas y oportunidades Instituto Nacional Penitenciario	Francisco Morazán	Distrito central	Francisco Morazán	Distrito Central (aldea de Tamara)		
Institución	Departamento	Municipio															
PROELEM	Lempira	Erandique, Santa Cruz, San Francisco, San Andrés en la Mancomunidad CAFEG. San Marcos de Caiquin, San Sebastián (Mancomunidad COLOSUCA)															
EUROSAN/ Mancomunidad CODEMUSSBA	Santa Bárbara	Las Vegas; Ilama, Ceguaca, Santa Bárbara, Santa Rita, Concepción del Sur, San Francisco de Ojuera; San Pedro de Zacapa															
Alternativas y oportunidades Instituto Nacional Penitenciario	Francisco Morazán	Distrito central															
	Francisco Morazán	Distrito Central (aldea de Tamara)															
5. Propósito del Proyecto:	Potenciar al máximo las posibilidades físicas, intelectuales, sociales, emocionales y espirituales, y valores del niño y la niña, mediante la estimulación temprana regulada y continúa llevada a cabo en todas las áreas del desarrollo, sin forzar el curso lógico de su maduración.																
6. Descripción del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> Desde la identificación de las comunidades, población meta de 0 a 3 años de edad. 																
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO																	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Capacitar a las personas responsables del cuidado de los menores de 0 a 3 años de edad a fin de que sean capaces de potenciar las																

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	habilidades físicas, intelectuales, sociales, emocionales y espirituales de la población infantil.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Personas adultas con competencias en estimulación infantil temprana e infantes cuidados y estimulados acorde a su edad.
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinadora de la Unidad de Programas y Proyectos: Lic. Sandra Verónica Domínguez Cruz, ▪ Teléfono institucional: 2239 02 02 ▪ Correo electrónico: savedo56@hotmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Fondos del Tesoro Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2018
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la Mancomunidad CAFEG y COLOSUCA, en Lempira se han ejecutado 9 procesos educativos sobre Estimulación del Niño y la Niña (M-04), con la participación de 101 personas encargadas del cuidado de las y los niños a quienes se les aplico Planes de Estimulación Temprana en 2017. Estos procesos se desarrollan con el propósito que las familias, realicen las actividades de estimulación que sus hijos requieren para mejorar sus habilidades y destrezas. ▪ Se dio seguimiento mediante visitas domiciliarias a 11 familias de igual número de niños; cabe mencionar que se visitaron todas las familias, pero solo se encontró a 7 familias en sus hogares (2 niñas y 5 niños). Este trabajo de acompañamiento lo llevaron a cabo 14 Madres Educadoras y Coordinadoras, de la mancomunidad CAFEG, se alcanza un 64%. Durante el periodo egresaron 41 infantes (23 niñas y 18 niños) por cumplimiento de edad. ▪ Durante el periodo los miembros de la REMAG, desarrollaron 24 eventos con las familias del proyecto, donde participaron 388 personas (100% mujeres), el propósito es socializar el Plan de



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

actividades que se implementa en los cuatro municipios de la Mancomunidad CAFEG, Lempira.

- Se llevo a cabo un evento de capacitación, con 31 miembros de la REMAG (28 mujeres y 3 hombres), en Lempira, orientado a los temas de Reglamentos, Estatutos y Normatividad de la organización; teniendo como resultado el documento para su aprobación por parte de la asamblea de ME y MC.
- Durante el periodo la REMAG, desarrolló 24 eventos con las familias del proyecto, donde participaron 388 personas, todas mujeres, el propósito es socializar el Plan de actividades que realizan en los cuatro municipios de la Mancomunidad CAFEG, Lempira.
- Durante el periodo se realizó el proceso de inducción de 12 técnicos de la mancomunidad CODEMUSSBA sobre metodología comunitaria del proyecto de Atención a la Primera Infancia, mediante su incorporación a los procesos de capacitación que se ejecutan en cada municipio.
- Durante el periodo, los Técnicos de cada una de las instituciones aliadas, siguiendo la metodología del currículo de educación inicial, han seleccionado un total de 191 ME y C de los proyectos EUROSAN y COPIN.

Selección de ME y MC por Institución

<i>Institución</i>	<i>Municipios</i>	<i>No. de participantes</i>
CODEMUSSBA	San Fco de Ojuera	19
	Santa Rita	18
	Santa Bárbara	16
	San Pedro de Zacapa	18
	Ilama	10
	Ceguaca	19
	Concepción del Sur	21
	Las Vegas	35
COPIN	Yamaranguila	35
TOTAL		191

- Como resultado del proceso educativo, se organizan a las familias y se asigna a las ME y Mc de acuerdo a la cercanía, para asegurar las actividades de promoción, convocatoria, motivación entre otras.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps 1,870,216.68
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	▪ 31 de diciembre de 2018
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	Según lo planificado
2. Variación en el Costo del Proyecto:	N/A
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	N/A
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	N/A

Firma y Sello: _____



Lic. Sandra Domínguez
Coordinador/a de la Unidad de Programas y Proyectos

