



MEMORANDUM

DE: Denia Florencia Ochoa Alvarado

COORDINADORA PDM

PARA: Wendy Quiroz

OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: INFORME AVANCE DE PDM DEL 26 DE Diciembre AL 26 DE Enero

FECHA: 06 ENERO DEL AÑO 2019

Cumpliendo con lo requerido, hago entrega de informe de avance del PDM .

Este comprende del 26 de Diciembre al 26 de Enero del año 2019.

Para que pueda ser ingresado en la plataforma del portal único de transparencia.



El Plan de Desarrollo Municipal, está por culminar la fase de los PDC.

Se han elaborado 50 PDC hasta la fecha, y pendientes por realizar 4, de los 54, que el Municipio realizara. En esta fase se han digitalizado 42 PDC listos para someterlos a revisión por la Zona Metropolitana Valle de Sula y posteriormente entregarlos en Gobernación a FOCAL III.

Una vez realizado cada PDC se socializara con la comunidad y la Corporación Municipal para su aprobación, y así entregar una copia de los PDC a las diferentes comunidades

Actualmente se trabaja con el equipo técnico, en la digitalización de los PDC. Y el 31 de Enero se inició con los Planes Zonales, estos se harán por cada zona, con los Coordinadores y Subcoordinadores para elaborar y priorizar los Proyectos.

A continuación los sectores que ya están terminados los PDC.

- **Sector #. 1 terminado**

(Vallecitos- Pedernales, El Porvenir, El Picacho, La Ceibita, Colmenas, Las Perdices, El Golfo)

- **Sector #. 2 terminado** (El Sitio, Loma Larga, Graciosa, Monte Alegre, Quebrada Seca).

- **Sector #. 3 terminado** (Buenos Aires, El Encanto, Santa Rita, El Caulote, Lanillal, Nueva Granada, El Candungo, Nueva Unión).

- **Sector #. 4 terminado** (La Tigra, La Providencia, El Higuerito, Agua

- **Sector #. 5 terminado** (San Luis, Guayabas Agrias, El Ocotillo, Cordoncillos, Las Margaritas).
- **Sector #. 6 terminado** (Colonia san Juan, El Aguacate, Santa Rita, Los Potrerillos, Col.Harry).
- **Sector #. 7 terminado** (La Calera, La Másica, El Oval Planes de Italia, Las Palomas).
- **Sector #.8** (La Chachona, Los Ovitos, Bo. Bella Vista, Los Ovitos, Bo. Bella Vista, Bo.Sotero Barahona, Bo. Plan de la Cruz, Bo.Plan Verde, Bo.Ocote del Guaro, Bo. La Americas,) de este ultimo nos hacen falta 4 barrios para culminar.

Nota: Técnicos municipales y coordinación tomaron el acuerdo de trabajar en la elaboración de los PDC los fines de semana del mes de Enero para avanzar en el proceso.



Denia Florencia Ochoa
COORDINADORA PDM