

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA MES DE AGOSTO**

No convenio		<b>PROYECTO COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE</b>										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GEXXXXXX																
BIP XXXXXXX																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL					Sector:		Multisectorial		Sub Sector:		Ambiente			
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>											
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado			Por Desembolsar			Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares								-			-					
Lempiras				70.000.000,00									13.115.981,45	19,0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad					Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							ene.-13		ene.-13			dic.-13				
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>			<b>Contraparte</b>							<b>%</b>		
Reforestacion							68.259.142,00									
<b>Total</b>							<b>68.259.142,00</b>									
<b>Objetivo del Proyecto.</b> Grantizar la proteccion del bosque ,flora,fauna marina y terrestre,fomentando el uso racional de los recursos para conservar y proteger el ecosistema y ambiente.																
<b>Descripción del Proyecto.</b>																
el comando de apoyo al manejo de ecosistema y ambiente,es una unidad especializada de apoyo y seguimiento,en la supervicion y monitoreo de las actividades ambientales.tendra competencia a nivel nacional y estaran investidas de la autoridad necesaria para dar cumplimiento a sus funciones.Trabajaran coordinadamente con el instituto de conservacion forestal,areas protegidas y vida silvestre (ICF),la secretaria de estado en las ramas de recursos naturales y ambiente (SERNA);y,Agricultura y ganaderia (SAG),asi como el servicio autonomo nacional de acueductos y alcantarillados (SANAA),la comision permanente de contingencias (COPECO),cuerpo de bomberos,municipalidades ,ministerio publico y otras pertinentes,en el marco de la ley de vision de pais y plan de nacion.este comando mantendra un sistema de control y vigilancia de los recursos forestales,areas protegidas y vida silvestre,y todo lo relacionado con el medio ambiente y la biodiversidad,en sus areas designadas y de influencia.																
<b>Beneficiarios</b>																
Municipalidades, comunidades, etnias, ONGs, cooperativas, grupos agroforestales, co manejadores de areas protegidas, centros educativos/proyectos de servicio social, inversionistas e industriales de la madera.																

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Acumulada a Dic-05									-								
Año 2006		80.000.000,00			80.000.000,00				80.000.000,00	100%							
Año 2007		70.000.000,00			70.000.000,00				70.000.000,00	100%							
Año 2008		70.000.000,00			70.000.000,00				70.000.000,00	100%							
Año 2009		70.000.000,00			70.000.001,00				70.000.000,00	100%							
Año 2010		70.000.000,00			70.000.000,00				70.000.000,00	100%							
Año 2011		70.000.000,00			70.000.000,00				62.544.518,00	100%							
Programado Año 2012		62.726.962,25			62.726.962,25				62.185.602,25	100%							
Programado Año 2013		68.259.142,00			68.259.142,00				13.115.981,45	19%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Acumulada a Dic-05								-									
Año 2006								-									
Año 2007								-									
Programación Año 2008								-									
Programación Año 2009								-									
Programación Año 2010								-									
Programación Año 2013								13.115.981,45	19%								
Global		Meta Acumulada al 2013		Programación 2013 III trimestre				Ejecutado 2013 III trimestre				% Ejecución ACUMULADO	Programación 2008-2013				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	TRIMESTRAL				MENSUAL								
					Julio	Agosto	Septiembre	Total	Julio	Agosto	Septiembre			Total			
<b>Componente 1</b>																	
No.	1	Implementar un plan de operaciones de conservación de las áreas prioritarias.	numero de operativos	45.864	11.466				3822		3.822		6076		6076	53%	
	2	Capacitar al personal Militar en protección del bosque contra incendios Forestales en zonas con presencia de las Fuerzas Armadas	numero de capacitaciones	1.760	440				147		147		145		145	33%	
	3	Implementar un plan para la prevención y combate de incendios forestales.	hectáreas	2.540.174	2.540.174				2540174		2.540.174		2540174		2540174	100%	
	4	Incrementar las acciones de Reforestación en las áreas deforestadas y/o degradadas a través de la construcción de viveros	numero de plantulas	700.000	175.000				58333		58.333		200000		200000	71%	
	5	Incrementar las acciones de Reforestación en las áreas deforestadas y/o degradadas a través de la siembra	hectáreas	800.000	200.000				66667		0		100000		100000	31%	

	Global			Meta Acumulada al 2013		Programación 2013 III trimestre				Ejecutado 2013 III trimestre				% Ejecución ACUMULADO	Programación 2008-2013
	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	TRIMESTRAL				MENSUAL					
						Julio	Agosto	Septiembre	Total	Julio	Agosto	Septiembre	Total		
6	Acondicionamiento de instalaciones para base de operaciones	numero de viviendas	40	10			3		3		3		3	30%	
7	Reducir la tala ilegal del bosque mediante acciones patrullajes y decomiso de madera	numero de operativos	115.920	28.980			9660		9.660		9982		9982	34%	
8	Implementar medidas para el control del comercio ilegal de madera	numero de operativos	115.920	28.980			9660		9.660		9982		9982	34%	
9	Implementar un Plan de protección del Bosque para contener la Ganadería extensiva y la agricultura migratoria	hectáreas	2.540.174	2.540.174			2540174		2.540.174		2540174		2540174	100%	
10	Generación de Empleo	numero de personas	19	19			19		19		19		19	100%	