

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
 FICHA EJECUTIVA MES DE MAYO DE 2014

No convenio		PROYECTO COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GEXXXXXX															
BIP XXXXXXXX															
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL					Sector:		Multisectorial		Sub Sector:		Ambiente		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado			Por Desembolsar				Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	FE	Contraparte	Total	%	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares							-			-					
Lempiras			70000,000.00										5838,005.80	8.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada			
							ene-14	ene-14			dic-14				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						%	
Reforestacion								68259,142.00							
Total								68259,142.00							
Objetivo del Proyecto.Grantizar la proteccion del bosque ,flora,fauna marina y terrestre,fomentando el uso racional de los recursos para conservar y proteger el ecosistema y ambiente.															
Descripción del Proyecto.															
El comando de apoyo al manejo de ecosistema y ambiente,es una unidad especializada de apoyo y seguimiento,en la supervicion y monitoreo de las actividades ambientales.tendra competencia a nivel nacional y estaran investidas de la autoridad necesaria para dar cumplimiento a sus															
Areas Protegidas,Con influencia en todo el pais															
9															
Municipalidades, comunidades, etnias, ONGs, cooperativas, grupos agroforestales, co manejadores de areas protegidas, centros educativos/proyectos de servicio social, inversionistas e industriales de la madera.															

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Acumulada a Dic-05									-	
Año 2006		80000,000.00			80000,000.00				80000,000.00	100%

Año 2007		70000,000.00			70000,000.00					70000,000.00	100%			
Año 2008		70000,000.00			70000,000.00					70000,000.00	100%			
Año 2009		70000,000.00			70000,001.00					70000,000.00	100%			
Año 2010		70000,000.00			70000,000.00					70000,000.00	100%			
Año 2011		70,000,000.00			70000,000.00					70000,000.00	100%			
Programado Año 2012		62726,962.25			62726,962.25					62726,962.25	100%			
Programado Año 2013		68259,142.00			68259,142.00					68259,142.00	100%			
Programado Año 2014		0.00			68259,142.00					5838,005.80	8%			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$ 2/</b>			<b>Vigente US\$</b>				<b>Ejecución US\$</b>						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
Acumulada a Dic-05										-				
Año 2006										-				
Año 2007										-				
Programación Año 2008										-				
Programación Año 2009										-				
Programación Año 2010										-				
Programación Año 2011										-				
Programación Año 2014										5838,005.80	8%			
<b>Global</b>														
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada al 2014</b>		<b>Programación 2014 II trimestre</b>				<b>Ejecutado 2014 II trimestre</b>				<b>% Ejecución ACUMULADO</b>	<b>Programación 2008-2014</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>TRIMESTRAL</b>				<b>MENSUAL</b>					
					<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Total</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Total</b>		
<b>Componente 1</b>														
Implementar un plan de operaciones de conservación de las áreas prioritarias	numero de operativos	45,864	11,466		3822	3822		7,644	5880	3906		9786	53%	
Capacitar al personal Militar en proteccion del bosque contra incendios Forestales en zonas con presencia de las Fuerzas Armadas	numero de capacitaciones	1,760	440		147	147		294	145	145		290	45%	
Implementar un plan para la prevencion y combate de incendios forestales.	hectáreas	2540,174	2540,174		2540174			2540,174	2540174			2540174	100%	
Incrementar las acciones de Reforestación en las áreas deforestadas y/o degradadas a través de la construcción de Viveros	numero de plantulas	700,000	175,000		58333	200000		258,333	65000	200000		265000	0%	

Incrementar las acciones de Reforestación en las áreas deforestadas y/o degradadas a través de la siembra	hectáreas	800,000	200,000		66667	66667		133334	0			0	100%	
Acondicionamiento de instalaciones para base de operaciones	numero de viviendas	40	10		3	5		8	3	5		8	30%	
Reducir la tala ilegal del bosque mediante acciones patrullajes y decomiso de mader	numero de operativos	115,920	28,980		9660	9660		19,320	9660	9660		19320	38%	
Implementar medidas para el control del comercio ilegal de madera	numero de operativos	115,920	28,980		9660	9660		19,320	9660	9660		19320	38%	
Implemetar un Plan de protección del Bosque para contener la Ganaderia extensiva y la agricultura migratoria	hectáreas	2540,174	2540,174		2540174			2540,174	2540174			2540174	100%	
Generacion de Empleo	numero de personas	12	12		12	12		12	12	12		12	100%	



