

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Acumulada a Dic-05									-					
Año 2006		80000,000.00			80000,000.00				80000,000.00	100%				
Año 2007		70000,000.00			70000,000.00				70000,000.00	100%				
Año 2008		70000,000.00			70000,000.00				70000,000.00	100%				
Año 2009		70000,000.00			70000,001.00				70000,000.00	100%				
Año 2010		70000,000.00			70000,000.00				70000,000.00	100%				
Año 2011		70,000,000.00			70000,000.00				70000,000.00	100%				
Programado Año 2012		62726,962.25			62726,962.25				62726,962.25	100%				
Programado Año 2013		68259,142.00			68259,142.00				68259,142.00	100%				
Programado Año 2014		0.00			68259,142.00				62570,880.17	95%				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Acumulada a Dic-05									-					
Año 2006									-					
Año 2007									-					
Programación Año 2008									-					
Programación Año 2009									-					
Programación Año 2010									-					
Programación Año 2011									-					
Programacion Año 2014									2858,282.48	42%				
Global		Meta Acumulada al 2014		Programación 2014 IV trimestre				Ejecutado 2014 IV trimestre				% Ejecución ACUMULADO	Programación 2008-2014	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	TRIMESTRAL				MENSUAL					
					Octubre	nov.	Dic.	Total	Octubre	Nov	Dic			Total
Componente 1														
Implementar un plan de operaciones de conservacion de las areas prioritarias.	numero de operativos	45,864	11,466		3822	3822		7,644	5880	3906		9786	53%	