

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA MES DE FEBRERO**

|  |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
|--|--|--|--|--|-------------|--------------------|--|----------------------|--|-------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|-----|--|
| No convenio  |  | <b>PROYECTO COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE</b> |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 | ESTADO:<br>En Ejecución |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| SIGADE GEXXXXXX  |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| BIP XXXXXXXX   |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución   |  | SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL                                       |  |  |             | Sector:            |  | Multisectorial       |  | Sub Sector: |                 | Ambiente                |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| Costo y Financiamiento   |  |  |  |  | Desembolsos |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| Tipo de Fondos:  |  | Préstamo ( )   |  | Donación ( )                                     |             | Nacional ( x )     |  | Desembolsado         |  |             | Por Desembolsar |                         |              | Contraparte Ejecutada |                       | Total Ejecutado |   | %                     |                 |     |  |
| Moneda   |  | Fondos Externos  |  | Co-Financiamiento 1/                             |             | Fondos Contraparte |  | Costo Total          |  | FE          | Contraparte     |                         | Total        | FE                    | Contraparte           | Total           | % | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | %   |  |
| Dólares  |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| Lempiras   |  |  |  |  |             | 70,000,000.00      |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       | 715,256.00      | 1.0 |  |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional   |  | Fecha Firma  |  | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional |             |                    |  | Fecha de Efectividad |  |             |                 |                         | Fecha Cierre |                       | Fecha Cierre Ampliada |                 |   |                       |                 |     |  |
|  |  |  |  |  |             |                    |  | ene-15               |  | ene-15      |                 |                         | dic-15       |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| Componentes  |  |  |  | Financiamiento FE (US\$)                         |             |                    |  | Contraparte          |  |             |                 |                         |              |                       |                       | %               |   |                       |                 |     |  |
| Reforestacion  |  |  |  |  |             |                    |  | 68,259,142.00        |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| <b>Total</b>   |  |  |  |  |             |                    |  | <b>68,259,142.00</b> |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| <b>Objetivo del Proyecto. Grantizar la proteccion del bosque ,flora,fauna marina y terrestre,fomentando el uso racional de los recursos para conservar y proteger el ecosistema y ambiente.</b>  |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| <b>Descripción del Proyecto.</b>   |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| <p>el comando de apoyo al manejo de ecosistema y ambiente,es una unidad especializada de apoyo y seguimiento,en la supervicion y monitoreo de las actividades ambientales.tendra competencia a nivel nacional y estaran investidas de la autoridad necesaria para dar cumplimiento a sus funciones.Trabajaran coordinadamente con el instituto de conservacion forestal,areas protegidas y vida silvestre (ICF),la secretaria de estado en las ramas de recursos naturales y ambiente (SERNA),y,Agricultura y ganaderia (SAG),asi como el servicio autonomo nacional de acueductos y alcantarillados (SANAA),la comision permanente de contingencias (COPECO),cuerpo de bomberos,municipalidades ,ministerio publico y otras pertinentes,en el marco de la ley de vision de pais y plan de nacion.este comando mantendra un sistema de control y vigilancia de los recursos forestales,areas protegidas y vida silvestre,y todo lo relacionado con el medio ambiente y la biodiversidad,en sus areas designadas y de influencia.</p> |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| Areas Protegidas,Con influencia en todo el pais  |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| <b>Beneficiarios</b>   |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |
| Municipalidades, comunidades, etnias, ONGs, cooperativas, grupos agroforestales, co manejadores de areas protegidas, centros educativos/proyectos de servicio social, inversionistas e industriales de la madera.  |  |  |  |  |             |                    |  |                      |  |             |                 |                         |              |                       |                       |                 |   |                       |                 |     |  |

| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras 2/   |                          |                 | Vigente Lempiras              |               |         | Ejecución Lempiras |                            |                 |         |       |                       |                        |       |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------|-------|-----------------------|------------------------|-------|
|                              | Fondos Externos  | Contraparte              | Total Ejecutado | Fondos Externos               | Contraparte   |         | Fondos Externos    | Contraparte                | Total Ejecutado | %       |       |                       |                        |       |
| Acumulada a Dic-05           |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            | -               |         |       |                       |                        |       |
| Año 2006                     |  | 80,000,000.00            |                 |                               | 80,000,000.00 |         |                    |                            | 80,000,000.00   | 100%    |       |                       |                        |       |
| Año 2007                     |  | 70,000,000.00            |                 |                               | 70,000,000.00 |         |                    |                            | 70,000,000.00   | 100%    |       |                       |                        |       |
| Año 2008                     |  | 70,000,000.00            |                 |                               | 70,000,000.00 |         |                    |                            | 70,000,000.00   | 100%    |       |                       |                        |       |
| Año 2009                     |  | 70,000,000.00            |                 |                               | 70,000,001.00 |         |                    |                            | 70,000,000.00   | 100%    |       |                       |                        |       |
| Año 2010                     |  | 70,000,000.00            |                 |                               | 70,000,000.00 |         |                    |                            | 70,000,000.00   | 100%    |       |                       |                        |       |
| Año 2011                     |  | 70,000,000.00            |                 |                               | 70,000,000.00 |         |                    |                            | 70,000,000.00   | 100%    |       |                       |                        |       |
| Programado Año 2012          |  | 62,726,962.25            |                 |                               | 62,726,962.25 |         |                    |                            | 62,726,962.25   | 100%    |       |                       |                        |       |
| Programado Año 2013          |  | 68,259,142.00            |                 |                               | 68,259,142.00 |         |                    |                            | 68,259,142.00   | 100%    |       |                       |                        |       |
| Programado Año 2014          |  | 68,259,142.00            |                 |                               | 68,259,142.00 |         |                    |                            | 68,259,142.00   | 1%      |       |                       |                        |       |
| Programado Año 2015          |  | 68,259,142.00            |                 |                               | 68,259,143.00 |         |                    |                            |                 |         |       |                       |                        |       |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ 2/   |                          |                 | Vigente US\$                  |               |         | Ejecución US\$     |                            |                 |         |       |                       |                        |       |
|                              | Fondos Externos  | Contraparte              | Total Ejecutado | Fondos Externos               | Contraparte   |         | Fondos Externos    | Contraparte                | Total Ejecutado | % Ejec. |       |                       |                        |       |
| Acumulada a Dic-05           |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            | -               |         |       |                       |                        |       |
| Año 2006                     |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            | -               |         |       |                       |                        |       |
| Año 2007                     |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            | -               |         |       |                       |                        |       |
| Programación Año 2008        |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            | -               |         |       |                       |                        |       |
| Programación Año 2009        |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            | -               |         |       |                       |                        |       |
| Programación Año 2010        |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            | -               |         |       |                       |                        |       |
| Programación Año 2011        |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            | -               |         |       |                       |                        |       |
| Programación Año 2014        |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            |                 |         |       |                       |                        |       |
| Programación Año 2015        |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            |                 |         |       |                       |                        |       |
| Global                       |  | Meta Acumulada al 2015   |                 | Programación 2015 I trimestre |               |         |                    | Ejecutado 2015 I trimestre |                 |         |       | % Ejecución ACUMULADO | Programación 2008-2015 |       |
| Meta                         | Unidad de Medida   | Cantidad                 | Cantidad        | %                             | TRIMESTRAL    |         |                    |                            | MENSUAL         |         |       |                       |                        |       |
|                              |  |                          |                 |                               | ENERO         | FEBRERO | MARZO              | Total                      | ENERO           | FEBRERO | MARZO |                       |                        | Total |
| <b>Componente 1</b>          |  |                          |                 |                               |               |         |                    |                            |                 |         |       |                       |                        |       |
| 1                            | Implementar un plan de operaciones de conservación de las áreas prioritarias.  | numero de operativos     | 45,864          | 11,466                        |               |         |                    | 3,822                      | 3,822           |         | 5,488 | 5,488                 | 58%                    |       |
| 2                            | Capacitar al personal Militar en proteccion del bosque contra Incendios Forestales en zonas con presencia de las Fuerzas Armadas | numero de capacitaciones | 1,760           | 440                           |               |         |                    | 147                        | 147             |         | 145   | 145                   | 45%                    |       |

|    | Global  |                      |           | Meta Acumulada al 2015 |   | Programación 2015 I trimestre |         |       |           | Ejecutado 2015 I trimestre |         |       |         | % Ejecución ACUMULADO | Programación 2008-2015 |
|----|---|----------------------|-----------|------------------------|---|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------------------------|---------|-------|---------|-----------------------|------------------------|
|    | Meta  | Unidad de Medida     | Cantidad  | Cantidad               | % | TRIMESTRAL                    |         |       |           | MENSUAL                    |         |       |         |                       |                        |
|    |   |                      |           |                        |   | ENERO                         | FEBRERO | MARZO | Total     | ENERO                      | FEBRERO | MARZO | Total   |                       |                        |
| 3  | Implementar un plan para la prevención y combate de incendios forestales.   | hectáreas            | 2,540,174 | 2,540,174              |   |                               | 2540174 |       | 2,540,174 |                            | 2540174 |       | 2540174 | 100%                  |                        |
| 4  | Incrementar las acciones de Reforestación en las áreas deforestadas y/o degradadas a través de la construcción de Viveros | numero de plantulas  | 700,000   | 175,000                |   |                               | 58333   |       | 58,333    |                            | 750000  |       | 750000  | 100%                  |                        |
| 5  | Incrementar las acciones de Reforestación en las áreas deforestadas y/o degradadas a través de la siembra                 | hectáreas            | 800,000   | 200,000                |   |                               | 66667   |       | 66667     |                            | 0       |       | 0       | 100%                  |                        |
| 6  | Acondicionamiento de instalaciones para base de operaciones   | numero de viviendas  | 40        | 10                     |   |                               | 3       |       | 3         |                            | 3       |       | 3       | 30%                   |                        |
| 7  | Reducir la tala ilegal del bosque mediante acciones patrullajes y decomiso de madera                                      | numero de operativos | 115,920   | 28,980                 |   |                               | 9660    |       | 9,660     |                            | 9016    |       | 9016    | 38%                   |                        |
| 8  | Implementar medidas para el control del comercio ilegal de madera   | numero de operativos | 115,920   | 28,980                 |   |                               | 9660    |       | 9,660     |                            | 9016    |       | 9016    | 38%                   |                        |
| 9  | Implementar un Plan de protección del Bosque para contener la Ganadería extensiva   | hectáreas            | 2,540,174 | 2,540,174              |   |                               | 2540174 |       | 2,540,174 |                            | 2540174 |       | 2540174 | 100%                  |                        |
| 10 | Generación de Empleo  | numero de personas   | 9         | 9                      |   |                               | 9       |       | 9         |                            | 9       |       | 9       | 100%                  |                        |