

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Enero, 2019

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL:

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Hondupcompras)	Modificaciones al Contrato
IC-UMBRALE-04-2018 Levantamiento de Información del Indicador de Modificaciones Grandes de Contratos de Compra	http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&ld1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&ld2=SQAAAEMAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-G6wCX752A68%3d	Acta de Recepción	En proceso			




Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de enero de 2019

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de enero de 2019**

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCC-04-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para “Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba (Entrada A Puente Saopín Sobre Río Cangrejal, Estación 190 + 790) – Corocito (Desvío A Bonito Oriental, Estación 325 + 780) L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAANAAAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAADQAAAA3A AAAMAAAAAC0AAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAA MQAAAAAA%3d-op6sPrxlx84%3d	Actas de Recepción y Apertura	Evaluación	Adjudicación	En proceso	
SP/SBCC-01-BID/3815-2018 Servicios de Consultoría para “Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6, Tramo I: Tegucigalpa – Zamorano (0+000 – 32+300); Tramo II: Zamorano – Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo III: Neteapa – Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Neteapa - Danlí (62+000 – 91+796), En El Departamento de El Paraíso, L=29.80 Km”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMQAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMwAADgAAAAxA AAANQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA4AAAA -o7n45WiupTw%3d	Actas de Recepción y Apertura	En proceso			



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones
Fecha: 31 de enero de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de ENERO de 2019

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-BID-2470-007-2018 – Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAAAADAAAAA3AAAAAQAAADIAAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-lw50PR1prjk%3d	Acta de Apertura	En proceso			
LPN-BID-2470-02-2018 - Adquisición de Servicios Privados de Seguridad – Vigilancia Preventiva	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAAABOAAAAAQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAyAAAAANAAAAADcAAAwAAAAAQAAADAAAAyAAAAAQAAADIAAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-zD8zmcSd4g8%3d	Acta de Apertura	En proceso.			




Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones, Fecha: 31 de enero de 2019,

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de ENERO de 2019

FONDOS BID 3815/BL-HO

No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes.

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^E	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato



Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de enero de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
En Proceso durante el mes de diciembre, 2018

FONDOS USAID

No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 31 de diciembre, 2018
Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP
En proceso en el mes de enero, 2019

FONDOS GAFSP: No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducomp ras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO.						



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón,, Especialista en Adquisiciones. Fecha: 31 de enero de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Enero, 2019

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
SP-BID-3771-02-2018 Consultoría para Supervisión del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAC0AAABTAAAAQgAAAEMAAABDAAAAAQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAANwAADcAAAAXAAAAAQAAADAAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAA
A%3d-fhOO3hASIBI%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAC0AAABTAAAAQgAAAEMAAABDAAAAAQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAANwAADcAAAAXAAAAAQAAADAAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAA A%3d-fhOO3hASIBI%3d	En recepción de propuestas Enmienda No. 1				



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS

En Proceso en el Mes de enero, 2019

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación:
SCF-PPCR No. TFOA4893

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras*)	Modificaciones al Contrato
EI-01-PPCR-2018 “Diseño De Proyectos Piloto De Inversión Para La Mejora De La Resiliencia Climática De Los Sistemas De Agua Potable, Aguas Residuales y Drenaje Pluvial en Ciudades Medias Localizadas en el Corredor Seco y Corredor de Inundaciones del País”.	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta			
EI-02-PPCR-2018 “Diseño de un proyecto de inversión para la implementación de un sistema comunitario mejorado de monitoreo y alerta temprana de la sequía y elaboración del inventario de mejores prácticas de conservación de agua y suelos en el corredor seco de Honduras”	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta			
EI-03-PPCR-2018 “Desarrollo de una Metodología para la Evaluación de Riesgos Climáticos en Zonas Productoras de Agua en Subcuencas Hidrográficas e Identificación de Acciones Integrales para su Resiliencia Climática”	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta			
EI-04-PPCR-2018 “Fortalecimiento de La Gestión de Datos e Información Meteorológica, Climática e Hidrométrica y Productos y Servicios”.	Publicación	Acta de Recepción EI-04-PPCR-2018	En evaluación			

Fecha: 31 de enero de 2019. Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Enero, 2019

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompr as*)	Modificaciones al Contrato
CI-DCPV-016-2018 / Contratación de Especialista de Adquisiciones para la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.	Aviso de Prensa Publicado	Acta de Recepción	Informe de Evaluación	En proceso		
LPN DCPV 014 2018 / Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Cabeceras Municipales	Aviso de Prensa Publicado	Acta de Apertura y/o Recepción				
SBMC DCPV 015 2018 / Supervisión del Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Cabeceras Municipales	Aviso de Prensa Publicado	Acta de Apertura y/o Recepción				




Fecha: 31 de enero 2019, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de enero, 2019**

FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-03-COMRURAL-2018 Especialista en Adquisiciones	Publicación	Acta de Recepción	Notificación	Adjudicación	Contrato	
CI-04-COMRURAL-2018 Supervisor de Oficiales de Adquisiciones de Campo	Publicación	Acta de Recepción	Notificación	Adjudicación	Contrato	
CI-01-COMRURAL-2019,“Miembros Expertos Externos AD HOC del Comité de Evaluación para la Revisión y Calificación de Perfiles de Negocios de la Cadena de Café Especial	Publicación	Acta de Recepción	Notificación	Notificación		
SEI-02-COMRURAL-2019, Experto Ad-hoc“Miembros Expertos AD HOC del Comité de Evaluación Especialistas de la Cadena de Productos Culturales y Turismo Rural”	Publicación	Acta de Recepción	Notificación	Notificación		
SEI-03-COMRURAL-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Cooperativa Mixta Montaña Verde Limitada en la Cadena De Café Especiales”. (COMMOVEL)	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			
SEI-04-COMRURAL-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			

Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Asociación de Citricultores de Sonaguera (ACISON)". Frutales						
Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SEI-05-COMRURAL-2019"Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Sociedad Colectiva García Orellana". Ganadería	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			
SEI-06-COMRURAL-2019"Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Sociedad Colectiva Geovanny Salgado y Asociados". Ganadería	Publicación	Período de Recepción de SEI				
SEI-07-COMRURAL-2019"Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Empresa de Servicios Múltiples, Lácteos del Atlántico (PROLETLAN)". Ganadería	Publicación	Período de Recepción de SEI				

Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones y Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones.

Fecha: 31 de enero de 2019

