



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



01/10/2012 09:52:34
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 002 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AGRICOLA		Programa: 11 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y RIEGO (SENINFRA)		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %
01	ASISTIDOS 880 PRODUCTORES A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE: TOPOGRAFIA, DISEÑOS E INSTALACION DE SUS S	304	PRODUCTOR	209.00 0.00 844,036.00	78.00 0.00 283,204.00	100.00 0.00 311,714.00	0.00 0.00 0.00	178.00 0.00 594,918.00	85.17 0.00 70.48
Total Actividad - Obra:				209.00 844,036.00	78.00 283,204.00	100.00 311,714.00	0.00 0.00	178.00 594,918.00	85.17 70.48
Actividad Obra: 003 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO		Programa: 11 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y RIEGO (SENINFRA)		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
01	ASISTIDOS 1118 PRODUCTORES, EMPRESAS Y ESTUDIANTES A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORA	304	PRODUCTOR	300.00 0.00 633,259.00	11.00 0.00 206,360.00	35.00 0.00 215,645.00	0.00 0.00 0.00	46.00 0.00 422,005.00	15.33 0.00 66.64
Total Actividad - Obra:				300.00 633,259.00	11.00 206,360.00	35.00 215,645.00	0.00 0.00	46.00 422,005.00	15.33 66.64
Actividad Obra: 004 - OPERACION, ORG, MANT. Y TRANSF. DE DISTRITOS DE RIEGO		Programa: 11 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y RIEGO (SENINFRA)		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
01	ASISTIDOS 6790 PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE RIEGO EN LAS AREAS DE: MANTENIMIENTO, CAPACITACION	304	PRODUCTOR	1,700.00 0.00 765,995.00	800.00 0.00 276,934.00	386.00 0.00 251,465.00	0.00 0.00 0.00	1,186.00 0.00 528,399.00	69.76 0.00 68.98
Total Actividad - Obra:				1,700.00 765,995.00	800.00 276,934.00	386.00 251,465.00	0.00 0.00	1,186.00 528,399.00	69.76 68.98
Actividad Obra: 006 - MANEJO SOSTENIBLE GESTION LOCAL DE LOS RECURSOS NATURALES		Programa: 11 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y RIEGO (SENINFRA)		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
01	FORTALECIDOS GOBIERNOS LOCALES (VILLA DE SAN FRANCISCO, SABANA GRANDE, EL CORPUS, CONAHDE, ALA	305	PROYECTO	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROMORCO		Programa: 11 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y RIEGO (SENINFRA)		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 001 - Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle			
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO	55	LEMPIRA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION		Programa: 12 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
01	CAPACITADOS 7,000 PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, MANUFACTURA Y PROCESOS PARA AD	304	PRODUCTOR	1,749.00 0.00 4,639,336.00	573.00 0.00 1,744,590.00	573.00 0.00 1,513,884.00	0.00 0.00 0.00	1,146.00 0.00 3,258,474.00	65.52 0.00 70.24
Total Actividad - Obra:				1,749.00 4,639,336.00	573.00 1,744,590.00	573.00 1,513,884.00	0.00 0.00	1,146.00 3,258,474.00	65.52 70.24
Actividad Obra: 002 - SANIDAD ANIMAL		Programa: 12 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
01	REGISTRADAS 600 FINCAS QUE PERMITAN CONOCER LA SITUACION ACTUAL DE LA PREVALENCIA DE BRUCELOSIS	80	REGISTRO	150.00 0.00 4,649,700.00	50.00 0.00 1,602,516.00	50.00 0.00 1,548,144.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 3,150,660.00	66.67 0.00 67.76
Total Actividad - Obra:				150.00 4,649,700.00	50.00 1,602,516.00	50.00 1,548,144.00	0.00 0.00	100.00 3,150,660.00	66.67 67.76
Actividad Obra: 003 - SANIDAD VEGETAL		Programa: 12 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
01	MONITOREADAS 120 FINCAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL SECTOR AGRICOLA QUE PER	298	MUESTREO	29.00 0.00 2,029,185.00	9.00 0.00 700,663.00	9.00 0.00 666,377.00	0.00 0.00 0.00	18.00 0.00 1,367,040.00	62.07 0.00 67.37
Total Actividad - Obra:				29.00 2,029,185.00	9.00 700,663.00	9.00 666,377.00	0.00 0.00	18.00 1,367,040.00	62.07 67.37
Actividad Obra: 004 - INOCUIDAD DE ALIMENTOS		Programa: 12 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
01	REALIZADAS 8700 VISITAS A EMPRESAS AGROEXPORTADORAS, PROCESADORAS DE ALIMENTO PARA CERTIFICAR L	269	VISITA	1,812.00 0.00 1,742,772.00	604.00 0.00 620,907.00	604.00 0.00 539,807.00	0.00 0.00 0.00	1,208.00 0.00 1,160,714.00	66.67 0.00 66.60
Total Actividad - Obra:				1,812.00 1,742,772.00	604.00 620,907.00	604.00 539,807.00	0.00 0.00	1,208.00 1,160,714.00	66.67 66.60
Actividad Obra: 001 - COORDINACION DE LA PESCA Y ACUICULTURA		Programa: 13 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUICULTURA (PRONAPAC)		Sub Programa: 00 - -		Proyecto: 000 - -			
01	INCREMENTADA LA PRODUCCION DE TILAPIA ARTESANAL A 950 TM A TRAVES DEL DESARROLLO DE LAS CAPACID	85	TONELADA	318.00 0.00 1,493,091.00	85.00 0.00 385,139.00	111.00 0.00 371,981.00	0.00 0.00 0.00	196.00 0.00 757,120.00	61.64 0.00 50.71
Total Actividad - Obra:				318.00 1,493,091.00	85.00 385,139.00	111.00 371,981.00	0.00 0.00	196.00 757,120.00	61.64 50.71



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



01/10/2012 09:52:34
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 002-INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA		Programa: 13-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUICULTURA (PRONAPAC)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3		
01	IDENTIFICADOS 2 NUEVAS ESPECIES DE VALOR COMERCIAL MEDIANTE 20 MONITOREOS BIOLOGICOS DE LOS REC	298	MUESTREO	20.00 0.00 505,112.00	20.00	20.00 195,172.00	20.00	20.00 149,984.00	0.00	0.00 0.00	20.00 0.00 345,156.00	100.00	0.00 68.33	
Total Actividad - Obra:				20.00 505,112.00	20.00	20.00 195,172.00	20.00	20.00 149,984.00	0.00	0.00 0.00	20.00 345,156.00	100.00	0.00 68.33	
Actividad Obra: 003-INSPECCION Y VIGILANCIA		Programa: 13-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUICULTURA (PRONAPAC)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	DOCUMENTADAS 8,000 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CON LICENCIAS, A TRAVES DE LOS OPERATIVOS DE C	74	PERSONA	850.00 0.00 2,067,401.00	276.00	276.00 706,120.00	288.00	288.00 1,052,388.00	0.00	0.00 0.00	564.00 0.00 1,758,508.00	66.35	0.00 85.06	
Total Actividad - Obra:				850.00 2,067,401.00	276.00	276.00 706,120.00	288.00	288.00 1,052,388.00	0.00	0.00 0.00	564.00 1,758,508.00	66.35	0.00 85.06	
Actividad Obra: 004-PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL		Programa: 13-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUICULTURA (PRONAPAC)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	FUNCIONANDO 12 ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES	300	ORGANIZACION	3.00 0.00 1,197,077.00	2.00	2.00 412,329.00	1.00	1.00 383,939.00	0.00	0.00 0.00	1.00 0.00 796,268.00	33.33	0.00 66.52	
Total Actividad - Obra:				3.00 1,197,077.00	2.00	2.00 412,329.00	1.00	1.00 383,939.00	0.00	0.00 0.00	1.00 796,268.00	33.33	0.00 66.52	
Actividad Obra: 005-FOMENTO DE LA ACUICULTURA		Programa: 13-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUICULTURA (PRONAPAC)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	PRODUCIDOS 2.5 MILLONES DE ALEVINES DE TILAPIA Y OTRAS ESPECIES EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO.	1	ALEVINE	629,933.00 0.00 1,140,426.00	130,000.00	130,000.00 420,152.00	205,973.00	205,973.00 370,274.00	0.00	0.00 0.00	335,973.00 0.00 790,426.00	53.33	0.00 69.31	
Total Actividad - Obra:				629,933.00 1,140,426.00	130,000.00	130,000.00 420,152.00	205,973.00	205,973.00 370,274.00	0.00	0.00 0.00	335,973.00 790,426.00	53.33	0.00 69.31	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEL SNITTA		Programa: 14-INNOVACION TECNOLOGICA AGROALIMENTARIA (SNITTA)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	REALIZADAS 6 CAPACITACIONES PARA 250 PERSONAS	96	CAPACITADO(A)	2.00 0.00 153,450.00	2.00	2.00 39,000.00	2.00	2.00 39,000.00	0.00	0.00 0.00	2.00 0.00 78,000.00	100.00	0.00 50.83	
Total Actividad - Obra:				2.00 153,450.00	2.00	2.00 39,000.00	2.00	2.00 39,000.00	0.00	0.00 0.00	2.00 78,000.00	100.00	0.00 50.83	
Actividad Obra: 001-CADENAS AGROALIMENTARIAS		Programa: 15-DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	INCORPORADAS 12 NUEVAS CADENAS AGROALIMENTARIAS Y FORTALECIDAS 7.	86	NO. DE UNIDADES	14.00 0.00 673,408.00	6.00	6.00 326,000.00	8.00	8.00 190,000.00	0.00	0.00 0.00	8.00 0.00 516,000.00	57.14	0.00 76.63	
Total Actividad - Obra:				14.00 673,408.00	6.00	6.00 326,000.00	8.00	8.00 190,000.00	0.00	0.00 0.00	8.00 516,000.00	57.14	0.00 76.63	
Actividad Obra: 002-AGRONEGOCIOS EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS		Programa: 15-DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	INTEGRADOS 6000 ACTORES (PRODUCTORES, TRANSFORMADORES, COMERCIALIZADORES) EN AGRONEGOCIOS	74	PERSONA	1,500.00 0.00 267,168.00	583.00	583.00 2,260.00	511.00	511.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,094.00 0.00 2,260.00	72.93	0.00 0.85	
Total Actividad - Obra:				1,500.00 267,168.00	583.00	583.00 2,260.00	511.00	511.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,094.00 2,260.00	72.93	0.00 0.85	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEL PROYECTO		Programa: 15-DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y AGRICOLA DE SANTA MARIA DEL REAL				
01	REALIZADOS ESTUDIOS DE ANALISIS SOBRE AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA, AGUA, SUELO, SOCIAL, MICROCREDIT	32	DOCUMENTO	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-CAPACITACION Y DESARROLLO AGROEMPRESARIAL		Programa: 16-EDUCACION AGRICOLA, CAPACITACION Y DESARROLLO (SEDUCA)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CAPACITADOS 4,993 MICROEMPRESARIOS(AS) MIEMBROS DE CAJAS RURALES Y PRODUCTORES(AS), ORGANIZAC	74	PERSONA	1,747.00 0.00 165,897.00	146.00	146.00 0.00	139.00	139.00 6,955.00	0.00	0.00 0.00	285.00 0.00 6,955.00	16.31	0.00 4.19	
Total Actividad - Obra:				1,747.00 165,897.00	146.00	146.00 0.00	139.00	139.00 6,955.00	0.00	0.00 0.00	285.00 6,955.00	16.31	0.00 4.19	
Actividad Obra: 001-GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA		Programa: 17-SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA (INFOAGRO)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	INTEGRADOS 200 EMPLEADOS DE LA SAG, EN LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMA	134	EMPLEADO	70.00 0.00 155,250.00	16.00	16.00 21,539.00	32.00	32.00 38,050.00	0.00	0.00 0.00	48.00 0.00 59,589.00	68.57	0.00 38.38	
Total Actividad - Obra:				70.00 155,250.00	16.00	16.00 21,539.00	32.00	32.00 38,050.00	0.00	0.00 0.00	48.00 59,589.00	68.57	0.00 38.38	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



01/10/2012 09:52:34
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Actividad Obra: 001-SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADO		Programa: 22-PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	
01	FORTALECIDOS 50 GRUPOS EMPRESARIALES RURALES DE YORO CON CAPITAL DE TRABAJO, ACOMPAÑAMIENTO.	264	PLAN	23.00	22,357,394.00	7.00	247,227.00	21.00	14,220,797.00	0.00	0.00	28.00	14,468,024.00	121.74	64.71	
Total Actividad - Obra:				23.00	22,357,394.00	7.00	247,227.00	21.00	14,220,797.00	0.00	0.00	28.00	14,468,024.00	121.74	64.71	
Actividad Obra: 001-UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA		Programa: 22-PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (
01	FACILITADO EL ACCESO DE FONDOS COMPETITIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 3 PLANTAS DE LA AGROIN	55	LEMPIRA	1,959,000.00	1,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1,959,000.00	1,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-ACCESO A MERCADOS Y DESA. DE ENCADENAMIENTO EMPRENDESUR		Programa: 22-PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (
01	FORTALECIDOS Y ORGANIZADOS 4,300 PRODUCTORES(AS) A TRAVES DE ASISTENCIA TECNICA, CADENAS DE VALO	304	PRODUCTOR	2,186.00	20,599,048.00	0.00	0.00	0.00	4,438,039.00	0.00	0.00	0.00	4,438,039.00	0.00	21.54	
Total Actividad - Obra:				2,186.00	20,599,048.00	0.00	0.00	0.00	4,438,039.00	0.00	0.00	0.00	4,438,039.00	0.00	21.54	
Actividad Obra: 003-DESARROLLO HUMANO T TERRITORIAL		Programa: 22-PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (
01	FORTALECIDOS 1000 PRODUCTORES(AS) EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO Y TERRITORIAL	304	PRODUCTOR	479.00	3,525,000.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	54.28	0.00	
Total Actividad - Obra:				479.00	3,525,000.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	54.28	0.00
Actividad Obra: 001-APOYO FINANCIERO A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		Programa: 99-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	DESARROLLAR LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA.	32	DOCUMENTO	21.00	170,141,605.00	10.00	109,280,666.00	8.00	46,472,651.00	0.00	0.00	18.00	155,753,317.00	85.71	91.54	
Total Actividad - Obra:				21.00	170,141,605.00	10.00	109,280,666.00	8.00	46,472,651.00	0.00	0.00	18.00	155,753,317.00	85.71	91.54	
Actividad Obra: 002-APOYO AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO		Programa: 99-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	DESARROLLAR LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA.	32	DOCUMENTO	25.00	13,569,714.00	7.00	3,893,460.00	8.00	4,468,769.00	0.00	0.00	15.00	8,362,229.00	60.00	61.62	
Total Actividad - Obra:				25.00	13,569,714.00	7.00	3,893,460.00	8.00	4,468,769.00	0.00	0.00	15.00	8,362,229.00	60.00	61.62	
Actividad Obra: 003-APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEL EXTERIOR		Programa: 99-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	DESARROLLAR LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA.	32	DOCUMENTO	1.00	1,150,000.00	0.00	1,018.00	1.00	926,413.00	0.00	0.00	1.00	927,431.00	100.00	80.65	
Total Actividad - Obra:				1.00	1,150,000.00	0.00	1,018.00	1.00	926,413.00	0.00	0.00	1.00	927,431.00	100.00	80.65	
Total Institución:				17,492,791.00	276,270,572.00	5,674,119.00	128,313,483.00	4,902,367.00	84,553,165.00	0.00	0.00	10,576,456.00	212,866,648.00	60.46	77.05	
Totales del Reporte:				17,492,791.00	276,270,572.00	5,674,119.00	128,313,483.00	4,902,367.00	84,553,165.00	0.00	0.00	10,576,456.00	212,866,648.00	60.46	77.05	