



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FONDOS NACIONALES FTE 11
OFICINA DEL SECRETARIO UE 13 y 009 PROGRAMA 01 ACT 005
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Número Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
22260	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPN		OS-01	01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019			L. 500,000.00	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	3c		OS-02	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 100,000.00	L. 270,000.00
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	2C		OS-03	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L. 170,000.00	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-04	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 200,000.00	L. 315,000.00
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-05	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 100,000.00	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-06	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L. 15,000.00	
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPN		OS-07	01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019				L. 1468,800.00
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-08	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 40,000.00	L. 113,400.00
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-09	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L. 50,000.00	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-09	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	28/10/2019				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DIRECCION DE CARRETERAS, PROYECTO 0. ACT/OBRA 001, PROGRAMA 04, SUB PROGRAMA 00.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
23200	Mant y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019		L. 90,000.00	L. 180,000.00	
23200	Mant y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 90,000.00		
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019		L. 70,000.00	L. 180,000.00	
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 110,000.00		
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019		L. 125,000.00	L. 180,000.00	
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 55,000.00		
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019		L. 115,000.00	L. 180,000.00	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 65,000.00		
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	LPN			01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019		L. 900,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019		L. 45,000.00		
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019		L. 18,000.00		
33100	Papel de Escritorio	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019		L. 50,000.00	L. 90,000.00	
33100	Papel de Escritorio	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 40,000.00		
33300	Productos de Artes Gráficas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 13,500.00		
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019												

INSEP

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

FONDOS NACIONALES

NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, UNIDAD EJECUTORA 043, PROGRAMA 00, PROYECTO 000, ACT/OBRA 002

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

PRESUPUESTO ASIGNADO 8,406,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]

No.

Descripción

Método de Compra

Relación con el POA

Clave Institucional

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

Nombre Adjudicatario (s)

Contrato (s) #

Costo Estimado

Costo Final

311 00

Alimentos y bebidas para personas

CATALOGO ELECTRONICO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 45,000.00

315 00

Madera, corchos y sus manufacturas

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 150,000.00

L. 270,000.00

315 00

Madera, corchos y sus manufacturas

3C

N/A

N/A

N/A

N/A

04/06/2019

04/06/2019

05/06/2019

05/06/2019

06/06/2019

06/06/2019

07/06/2019

07/06/2019

08/06/2019

08/06/2019

11/06/2019

12/06/2019

13/06/2019

20/06/2019

L. 120,000.00

321 00

Hilados y telas

2C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 18,000.00

322 00

Confecciones textiles

2C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 18,000.00

323 10

Prendas de vestir

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

04/06/2019

04/06/2019

05/06/2019

05/06/2019

06/06/2019

06/06/2019

07/06/2019

07/06/2019

08/06/2019

08/06/2019

11/06/2019

12/06/2019

13/06/2019

20/06/2019

L. 180,000.00

324 00

Calzados

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

04/06/2019

04/06/2019

05/06/2019

05/06/2019

06/06/2019

06/06/2019

07/06/2019

07/06/2019

08/06/2019

08/06/2019

11/06/2019

12/06/2019

13/06/2019

20/06/2019

L. 90,000.00

331 00

Papel de escritorio

CATALOGO ELECTRONICO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

04/06/2019

04/06/2019

05/06/2019

05/06/2019

06/06/2019

06/06/2019

07/06/2019

07/06/2019

08/06/2019

08/06/2019

11/06/2019

12/06/2019

13/06/2019

20/06/2019

L. 450,000.00

341 00

Cueros y Pieles

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 180,000.00

344 00

Llantas y cámaras de aire

CATALOGO ELECTRONICO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

04/06/2019

04/06/2019

05/06/2019

05/06/2019

06/06/2019

06/06/2019

07/06/2019

07/06/2019

08/06/2019

08/06/2019

11/06/2019

12/06/2019

13/06/2019

20/06/2019

L. 432,000.00

351 00

Productos químicos

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

07/05/2019

07/05/2019

08/05/2019

08/05/2019

09/05/2019

10/05/2019

11/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

18/05/2019

21/05/2019

25/05/2019

L. 90,000.00

354 00

Insecticidas, fungicidas y otros

2C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 18,000.00

355 00

Tintes. Pinturas y colorantes

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 200,000.00

L. 648,000.00

355 00

Tintes. Pinturas y colorantes

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

07/05/2019

07/05/2019

08/05/2019

08/05/2019

09/05/2019

10/05/2019

11/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

18/05/2019

21/05/2019

25/05/2019

L. 235,000.00

355 00

Tintes. Pinturas y colorantes

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

14/10/2019

14/10/2019

15/10/2019

15/10/2019

16/10/2019

16/10/2019

17/10/2019

17/10/2019

18/10/2019

18/10/2019

23/10/2019

24/10/2019

25/10/2019

28/10/2019

L. 213,000.00

356 10

Gasolina

PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 180,000.00

356 20

Diesel

PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 180,000.00

356 50

Aceites y grasas lubricantes

CATALOGO ELECTRONICO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 170,000.00

L. 270,000.00

356 50

Aceites y grasas lubricantes

CATALOGO ELECTRONICO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

07/05/2019

07/05/2019

08/05/2019

08/05/2019

09/05/2019

10/05/2019

11/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

18/05/2019

21/05/2019

25/05/2019

L. 100,000.00

358 00

Productos de material plástico

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 210,000.00

L. 648,000.00

358 00

Productos de material plástico

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

07/05/2019

07/05/2019

08/05/2019

08/05/2019

09/05/2019

10/05/2019

11/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

18/05/2019

21/05/2019

25/05/2019

L. 218,000.00

358 00

Productos de material plástico

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

14/10/2019

14/10/2019

15/10/2019

15/10/2019

16/10/2019

16/10/2019

17/10/2019

17/10/2019

18/10/2019

18/10/2019

23/10/2019

24/10/2019

25/10/2019

28/10/2019

L. 220,000.00

361 00

Productos ferrosos

COTIZACION

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

01/02/2019

13/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

15/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

24/02/2019

25/05/2019

25/02/2019

01/03/2019

31/12/2019

L. 675,000.00

364 00

Herramientas menores

COTIZACION

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

01/02/2019

13/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

15/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

24/02/2019

25/05/2019

25/02/2019

01/03/2019

31/12/2019

L. 1269,000.00

374 00

Productos de cemento, asbesto y yeso

COTIZACION

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

01/02/2019

13/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

15/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

24/02/2019

25/05/2019

25/02/2019

01/03/2019

31/12/2019

L. 864,000.00

391 00

Elementos de limpieza

CATALOGO ELECTRONICO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 180,000.00

392 00

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

CATALOGO ELECTRONICO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 180,000.00

393 00

Útiles y materiales eléctricos

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

07/05/2019

07/05/2019

08/05/2019

08/05/2019

09/05/2019

10/05/2019

11/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

18/05/2019

21/05/2019

25/05/2019

L. 135,000.00

396 00

Otros repuestos y accesorios menores

CATALOGO ELECTRONICO

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

01/02/2019

13/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

15/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

24/02/2019

25/05/2019

25/02/2019

01/03/2019

31/12/2019

L. 941,000.00

L. 1386,000.00

396 00

Otros repuestos y accesorios menores

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

15/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

L. 235,000.00

396 00

Otros repuestos y accesorios menores

3C

U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005

N/A

N/A

N/A

N/A

07/05/2019

07/05/2019

08/05/2019

08/05/2019

09/05/2019

10/05/2019

11/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

18/05/2019

21/05/2019

25/05/2019

L. 210,000.00

TOTAL (X CADA CATEGORÍA)

Estimada

L.2777,000.00

L.8406,000.00

Fecha de emisión:

11/01/2019

Fecha de Aprobación:

14/01/2019

Emitido por:

JAIMY GARCIA

Aprobado por:

GERARDO CRUZ

Fecha de Modificacion

Fecha de Aprobacion

Modificad o por

Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:

Actualizado por:

INSEP
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, UNIDAD EJECUTORA 043, PROGRAMA 00, PROYECTO 000, ACT/OBRA 002
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO ASIGNADO 8,406,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final

GERARDO ANTONIO CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
IN S E P
FONDOS [NACIONALES]
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD EJECUTORA 32 PROGRAMA 03 ACT 001
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Categoría: [Bienes y Servicios]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Objeto	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL
23200	Mant. Y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	2C		INSEP-OP03-008	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			309,142.00		
									02/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019					
									01/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	18/07/2019					
33100	Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Legal.	CC		INSEP-OP03-002	N/A	N/A	N/A	N/A	04/02/2019	05/02/2019	06/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019			117,000.00		
									04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019					
33300	Productos de Artes Graficas (Talonario de Requisicion, Tarjetas de Almacen y Asistencia)	2C		INSEP-OP03-007	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			7,088.00		
33500	Libros, Revistas y Periodicos	2C		INSEP-OP03-012	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			165,705.00		
									03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	20/06/2019					
34400	Llantas y Camaras de Aire (llantas R15)	2C		INSEP-OP03-009	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			23,670.00		
35800	Productos de Material Plastico (Bolsas para Basura)	2C		INSEP-OP03-003	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			4,500.00		
39100	Elementos de Limpieza	CC		INSEP-OP03-005	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			45,000.00		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC		INSEP-OP03-004	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			36,262.00		
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	CC		INSEP-OP03-006	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			153,441.00		
42600	Equipo para Computacion	3C		INSEP-OP03-011	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	18/04/2019			16,214.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas (Botellones con Agua)	CC		INSEP-OP03-001	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			36,000.00		
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	CC		INSEP-OP03-010	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			3,508.00		
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada																							L917,530.00		
		REAL																								L0.00	

Fecha de emisión:	11/01/2019
Fecha de Aprobación:	14/01/2019

Emitido por:	ARMANDO CARIAS
Aprobado por:	GERARDO CRUZ

Fecha de Modificacion	11/01/2019
Fecha de Aprobacion	14/01/2019

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERARDO ANTONIO CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO:UNIDAD EJECUTORA BEI/BCIE (29), PROYECTO 121. ACT/OBRA 005, PROGRAMA 26, SUB PROGRAMA 00. FUENTE 11
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				OBSERVACIONES
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Presupuesto Vigente	Costo Final			
1	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	Licitación Pública			N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	31/12/2019			L. 2732,400.00				
2	Diesel	Licitación Privada			N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	31/12/2019			L. 300,000.00				
3	Utiles de Escritura, Oficina y Enseñanza	Compra Menores con 3 Cotizaciones			N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	31/12/2019			L. 150,000.00				
4	Repuestos y Accesorios	Licitación Privada			N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	31/12/2019			L. 320,000.00				
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																					Estimada	L.3502,400.00		L0.00				

NOTA: LOS ITEMS QUE NO TIENEN FECHAS PROGRAMADAS SE ESTA ANALIZANDO LA REFORMULACION DE

Fecha de emisión:	11/01/2019	Emitido por:	Lic. Luis Flores	Fecha de Modificación: 08/10/2020	Modificado por:	Fecha de Registro ONCAE:	Recibido por:
Fecha de Aprobación:	14/01/2019	Aprobado por:	Ing. Alba Luz Hernandez	Fecha de Aprobacion: 14/01/2019	Aprobado por:	Fecha Actualización ONCAE:	Actualizado por:

GERARDO ANTONIO CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS