

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

RESULTADOS DE PRODUCCION FEBRERO 2019

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion febrero de 2019		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo US\$	Cantidad	costo US\$	
Proyectos financiados por USAID (Apoyo en especie)								<p>1. Proyecto de Fortalecimiento del TSC</p> <p>1.1 Consultoría "Actualización del Marco Rector de Control Interno del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras (TSC)".</p> <p>El 26 de febrero se inició la consultoría con el Consultor Internacional contratado, quien actualmente está elaborando el Plan de Trabajo para que sea revisado por la contraparte técnica.</p> <p>1.2 Consultoría Manual de Auditoría de Obras Públicas para el TSC</p> <p>Se recibió del consultor el plan de trabajo y el cronograma de actividades, el cual fue presentado a la Contraparte Técnica para su revisión; asimismo, el Consultor realizó la primera visita al TSC con el propósito de levantar un diagnóstico y continuar con el desarrollo de las actividades relacionadas con la consultoría.</p>
								<p>Gobernabilidad Local</p> <p>1. Curso Propedéutico de computación básico.</p> <p>Se capacitaron 22 Auditores Internos de las Municipalidades de Ocotepeque, Copán, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz, mediante un curso desarrollado del 18 al 22 de febrero en el Hotel Golf Club Comayagua, ubicado en la Ciudad de Comayagua; curso impartido por personal técnico de la Gerencia de Informática del TSC.</p>


 Vidal A. Flores C.
 Jefe Unidad de Gestión de Proyectos

