



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



Actividad Obra: 001-SUPERV.PAV.CARRET.ACCESO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2
					Cantidad % Costo		%			%			%		Cantidad % Costo	%
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE SUPERVISADOS	53	KILÓMETRO	S	1.67 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-PAVIMENT.CARRETERA ACCESO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO						
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	1.67 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 6,037,532.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 6,037,532.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.-CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, SECCION III-RIO DULCE LIMONES, REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	3.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 3,553,321.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 3,553,321.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III.RIO DULCE LIMONES		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, SECCION III-RIO DULCE LIMONES, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	3.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, SECCION IV-LIMONES, JUTICALPA, REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, SECCION IV - LIMONES JUTICALPA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 005-REHAB.CARRET.TEGU-CATACAMAS,SECC.V, JUTICALPA - CATACAMAS		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, SECCION V JUTICALPA, REHABILITADA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PTO.CASTI		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO						
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO						
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES						
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES						
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



20/06/2013 14:30:24
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 14

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Cantidad, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Costo, Ejecutado Junio, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 14 activity rows (004-014) and their respective sub-totals.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



20/06/2013 14:30:24
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 14

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, U.M., descriptions, quantities, costs, and percentages for various projects like 'CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA' and 'SUPERVISADOS TRAMOS CARRETEROS'.



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2**



Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	SP	149	INFORME	N	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002- INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIOS DE UNIDADES Y CAMBIO DE RUJAS	30	DICTAMEN	S	200.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 158,627.00	0.00 0.00 158,627.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 158,627.00	0.00 0.00 158,627.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					200.00	0.00	0.00	0.00	158,627.00	0.00	158,627.00	0.00	
Actividad Obra: 003- CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	19	CERTIFICADO	S	7,872.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 195,959.00	0.00 0.00 195,959.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 195,959.00	0.00 0.00 195,959.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					7,872.00	0.00	0.00	0.00	195,959.00	0.00	195,959.00	0.00	
Actividad Obra: 004 - FISCALIZACION DEL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	50	INSPECCION	S	540.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 65,130.00	0.00 0.00 65,130.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 65,130.00	0.00 0.00 65,130.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					540.00	0.00	0.00	0.00	65,130.00	0.00	65,130.00	0.00	
Actividad Obra: 005- CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	517	VEHICULO	N	1,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 220,462.00	0.00 0.00 220,462.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 220,462.00	0.00 0.00 220,462.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1,500.00	0.00	0.00	0.00	220,462.00	0.00	220,462.00	0.00	
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	DIRECCION Y COORDINACION	74	PERSONA	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002- OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	VUELOS CERTIFICADOS PARA LA NAVEGACION AEREA	590	VUELO	S	23,001.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,148,964.00	0.00 0.00 3,148,964.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,148,964.00	0.00 0.00 3,148,964.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					23,001.00	0.00	0.00	0.00	3,148,964.00	0.00	3,148,964.00	0.00	
Actividad Obra: 003- SERVICIOS METEOROLOGICOS		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	SERVICIOS METEOROLOGICOS	586	PRONOSTICO	S	8,190.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,386,828.00	0.00 0.00 2,386,828.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,386,828.00	0.00 0.00 2,386,828.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					8,190.00	0.00	0.00	0.00	2,386,828.00	0.00	2,386,828.00	0.00	
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA EN MATERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	416	INTERVENCION	S	81.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002- SUBSIDIOS HABITACIONALES		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	SUBSIDIOS ENTREGADOS PARA LA CONTRUCCION Y MEJORAS DE VIVIENDA	277	SUBSIDIO	S	2,497.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					2,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004 - APOYO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA EEP		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002- PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL			
01	VISITAS DE CAMPO REALIZADAS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES Y ASPECTOS AMBIENTALES	416	INTERVENCION	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 11,195.00	0.00 0.00 11,195.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 11,195.00	0.00 0.00 11,195.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,195.00	0.00	11,195.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



20/06/2013 14:30:24
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 14

Actividad Obra: 003- ESTUDIOS DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	ESTUDIOS REALIZADOS PARA PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KILOMETROS DE CALLES, CALLES BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS	53	KILÓMETRO	S	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002- SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	SUPERVISADOS KILOMETROS DE CALLES, CALLES BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:					1,189,886.03	0.00	0.00	0.00	40,058,242.00	0.00	0.00	103,729,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,787,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales del Reporte:					1,189,886.03	0.00	0.00	0.00	40,058,242.00	0.00	0.00	103,729,735.00	0.00	0.00	0.00	143,787,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00