



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



Institucion: 0120 Secretaría Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Emp. Pub.

Misión: SOMOS UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO QUE COORDINA, FORMULA, EJECUTA POLÍTICAS Y OBRAS RELACIONADAS CON: LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SISTEMA VIAL, URBANISMO, RÉGIMEN CONCESIONARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE PERSONAS ENTRE LAS REGIONES E INCREMENTAR EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE I

Objetivos:

Table with 2 columns: Objective ID and Description. Contains 8 objectives related to infrastructure, transport, and public services.

Actividad Obra: 002-APOYO COMUNAL Y EMERGENCIAS Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--

Summary table for Activity 002 showing results, descriptions, and financial data for January, February, and March.

Actividad Obra: 001-CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

Summary table for Activity 001 showing results, descriptions, and financial data for January, February, and March.

Actividad Obra: 002-SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

Summary table for Activity 002 showing results, descriptions, and financial data for January, February, and March.

Actividad Obra: 001-CONST. Y PAV. SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA, SECC. III Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 004-PAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIG

Summary table for Activity 001 showing results, descriptions, and financial data for January, February, and March.

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 004-PAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIG

Summary table for Activity 002 showing results, descriptions, and financial data for January, February, and March.

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

Summary table for Activity 001 showing results, descriptions, and financial data for January, February, and March.

Actividad Obra: 002-GASTOS OPERATIVOS Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

Summary table for Activity 002 showing results, descriptions, and financial data for January, February, and March.

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 007-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDI

Summary table for Activity 001 showing results, descriptions, and financial data for January, February, and March.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



25/02/2014 10:01:22
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Table with 15 columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, and % de Avance Trimestre 1. It contains 12 rows of data for various road construction and rehabilitation projects.







República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



25/02/2014 10:01:22
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, U.M., descriptions, quantities, costs, and progress percentages for various infrastructure projects like road reconstruction and supervision.





República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



25/02/2014 10:01:22
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1 (Cantidad, %), Ejecutado Enero (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Febrero (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Marzo (Cantidad, %, Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 1 (Cantidad, %, Costo), and % de Avance Trimestre 1 (%). It contains 12 rows of activity data, each with a summary row for 'Total Actividad - Obra'.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 1



Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS		Sub Programa: 00--		Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA, CONSTRUIDOS	63 METRO	S	8.80 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00	0.11 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				8.80 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00	0.11 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS		Sub Programa: 00--		Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA			
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA, SUPERVISADOS	63 METRO	S	8.80 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00	0.11 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				8.80 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00	0.11 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE		Sub Programa: 00--		Proyecto: 000--			
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD Y CAMBIO DE RUTA	30 DICTAMEN	S	170.00 0.00 0.00	128.00 0.00 133,395.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	128.00 0.00 133,395.00	75.29 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				170.00 0.00 0.00	128.00 0.00 133,395.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	128.00 0.00 133,395.00	75.29 0.00 0.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE		Sub Programa: 00--		Proyecto: 000--			
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	19 CERTIFICADO	S	5,282.00 0.00 0.00	3,302.00 0.00 142,558.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,302.00 0.00 142,558.00	62.51 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				5,282.00 0.00 0.00	3,302.00 0.00 142,558.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,302.00 0.00 142,558.00	62.51 0.00 0.00
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE		Sub Programa: 00--		Proyecto: 000--			
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	50 INSPECCION	S	600.00 0.00 0.00	416.00 0.00 58,926.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	416.00 0.00 58,926.00	69.33 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				600.00 0.00 0.00	416.00 0.00 58,926.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	416.00 0.00 58,926.00	69.33 0.00 0.00
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE		Sub Programa: 00--		Proyecto: 000--			
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	277 SUBSIDIO	N	850.00 0.00 0.00	837.00 0.00 178,191.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	837.00 0.00 178,191.00	98.47 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				850.00 0.00 0.00	837.00 0.00 178,191.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	837.00 0.00 178,191.00	98.47 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS		Sub Programa: 00--		Proyecto: 000--			
01	VUELOS REALIZADOS	590 VUELO	S	9,751,950.00 0.00 0.00	7,100.00 0.00 2,760,099.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,100.00 0.00 2,760,099.00	0.07 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				9,751,950.00 0.00 0.00	7,100.00 0.00 2,760,099.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,100.00 0.00 2,760,099.00	0.07 0.00 0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS		Sub Programa: 00--		Proyecto: 000--			
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS	586 PRONOSTICO	S	7,171,160.00 0.00 0.00	2,730.00 0.00 2,035,118.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,730.00 0.00 2,035,118.00	0.04 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				7,171,160.00 0.00 0.00	2,730.00 0.00 2,035,118.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,730.00 0.00 2,035,118.00	0.04 0.00 0.00
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL		Sub Programa: 00--		Proyecto: 000--			
01	ASISTENCIA TECNICA	247 ATENCION	S	50.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				50.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 005-COORDINADORES Y TECNICOS DEL EEP		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL		Sub Programa: 00--		Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL			
01	INFORMES DE CIERRE DE AUDITORIA CONCURRENTE ELABORADO	149 INFORME	S	6.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				6.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00





República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



25/02/2014 10:01:22
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, and % de Avance Trimestre 1. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.







República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 1



25/02/2014 10:01:22  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 12 de 12

Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-ESTUDIOS DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS															
01	ESTUDIOS REALIZADOS PARA PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI															
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI															
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Total Institución:</b>					31,432,885.78		0.00		14,519.22		11,320,473.00		0.00		0.00		0.00		14,519.22		11,320,473.00	0.05	0.00
<b>Totales del Reporte:</b>					31,432,885.78		0.00		14,519.22		11,320,473.00		0.00		0.00		0.00		14,519.22		11,320,473.00		