

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Febrero, 2019

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL:

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
IC-UMBRAL-04-2018 Levantamiento de Información del Indicador de Modificaciones Grandes de Contratos de Compra	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-G6wCX752A68%3d	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	
IC-UMBRAL-01-2019 Un (1) Consultor para el Soporte Legal que requiere la Nueva Plataforma de HonduCompras (HonduCompras 2.0)	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-AYH%2bro7I%2fPk%3d	Acta de Recepción	En proceso de evaluación			




Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha: 28 de febrero de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de febrero de 2019

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCC-04-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para “Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba (Entrada A Puente Saopín Sobre Rio Cangrejal, Estación 190 + 790) – Corocito (Desvío A Bonito Oriental, Estación 325 + 780) L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAANAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3A AAAMAAAC0AAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAAAAA%3d-op6sPrxlx84%3d	Actas de Recepción y Apertura	Evaluación	Adjudicación	Contrato	
SP/SBCC-01-BID/3815-2018 Servicios de Consultoría para “Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6, Tramo I: Tegucigalpa – Zamorano (0+000 – 32+300); Tramo II: Zamorano – Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo III: Neteapa – Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Neteapa - Danlí (62+000 – 91+796), En El Departamento de El Paraíso, L=29.80 Km”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMQAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMwAAADgAAAAxA AAANQAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA4AAAA-o7n45Wiu pTw%3d	Actas de Recepción y Apertura	En proceso			
LPI-01-BID/2470/3815-2019 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6, Tramo III, Neteapa-Danlí: Lote A: Estación 54+240 – Estación 74+240 L = 20.00 Km; Lote B: Estación 74+240 – Estación 89+160, L = 14.92 km, Departamento de El Paraíso	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABJAAAAALQAAADAAAAAxAAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAC0AAAAyAAAAANAAAAADcAAAAwAAAAALQAAADMAAAAA4AAAMQAAADUAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOQAAAAA%3d%3d-xfKQBuvL4Mw%3d	En proceso				



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones
Fecha: 28 de febrero de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de FEBRERO de 2019

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-BID-2470-007-2018 – Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA3AAAAAQAAADIAAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-lw50PR1prjk%3d	Acta de Apertura	Resultado de la Evaluación	Adjudicación	Contrato	
LPN-BID-2470-02-2018 - Adquisición de Servicios Privados de Seguridad – Vigilancia Preventiva	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAAABOAAAAAQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAyAAAAANAAAAADcAAAwAAAAAQAAADAAAAAaAAAAAQAAADIAAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-zD8zmcSd4g8%3d	Acta de Apertura	Resultado de la Evaluación	Adjudicación	En proceso.	




Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones, Fecha: 28 de febrero de 2019,

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de FEBRERO de 2019

FONDOS BID 3815/BL-HO

No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes.

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^E	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato



Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones Fecha: 28 de febrero de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
En Proceso durante el mes de febrero, 2019

FONDOS USAID

No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 28 de febrero, 2019
Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP
En proceso en el mes de febrero, 2019

FONDOS GAFSP: No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducomp ras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO.						



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón,, Especialista en Adquisiciones. Fecha: 28 de febrero de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Febrero, 2019

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Hondupcompras)	Modificaciones al Contrato
SP-BID-3771-02-2018 Consultoría para Supervisión del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca	<a href="http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAC0AAABTAAAAQgAAAEEMAAA
BDAAAAAQAAAEIAAABJAAAAAARAAAC0AAAAzAAAAANwAAADcAAA
AxAAAAAQAAADAAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAA
A%3d-fhQQ3hASIBI%3d">http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAC0AAABTAAAAQgAAAEEMAAA BDAAAAAQAAAEIAAABJAAAAAARAAAC0AAAAzAAAAANwAAADcAAA AxAAAAAQAAADAAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAA A%3d-fhQQ3hASIBI%3d	En recepción de propuestas Enmienda No. 1 Enmienda No. 2				



Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones Fecha: 28 de febrero de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS

En Proceso en el Mes de febrero, 2019

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación:
SCF-PPCR No. TFOA4893

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras*)	Modificaciones al Contrato
EI-01-PPCR-2018 “Diseño De Proyectos Piloto De Inversión Para La Mejora De La Resiliencia Climática De Los Sistemas De Agua Potable, Aguas Residuales y Drenaje Pluvial en Ciudades Medias Localizadas en el Corredor Seco y Corredor de Inundaciones del País”.	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta	Fracasado		
EI-02-PPCR-2018 “Diseño de un proyecto de inversión para la implementación de un sistema comunitario mejorado de monitoreo y alerta temprana de la sequía y elaboración del inventario de mejores prácticas de conservación de agua y suelos en el corredor seco de Honduras”	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta	Fracasado		
EI-03-PPCR-2018 “Desarrollo de una Metodología para la Evaluación de Riesgos Climáticos en Zonas Productoras de Agua en Subcuencas Hidrográficas e Identificación de Acciones Integrales para su Resiliencia Climática”	Publicación	Acta de Recepción Expresiones de Interés	Lista Corta	Fracasado		
EI-04-PPCR-2018 “Fortalecimiento de La Gestión de Datos e Información Meteorológica, Climática e Hidrométrica y Productos y Servicios”.	Publicación	Acta de Recepción EI-04-PPCR-2018	Evaluación	Fracasado		

Fecha: 28 de febrero de 2019. Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de febrero, 2019

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras*)	Modificaciones al Contrato
LPN DCPV 014 2018 / Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Cabeceras Municipales	Aviso de Prensa Publicado	Acta de Apertura y/o Recepción				
SBMC DCPV 015 2018 / Supervisión del Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Cabeceras Municipales	Aviso de Prensa Publicado	Acta de Apertura y/o Recepción				



Fecha: 28 de febrero 2019, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Febrero, 2019

FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-01-COMRURAL-2019,“Miembros Expertos Externos AD HOC del Comité de Evaluación para la Revisión y Calificación de Perfiles de Negocios de la Cadena de Café Especial	Publicación	Acta de Recepción	Notificación	Notificación	Contrato Contrato contrato	Enmienda No.1 Enmienda No.1 Enmienda No.1
SEI-02-COMRURAL-2019, Experto Ad-hoc“Miembros Expertos AD HOC del Comité de Evaluación Especialistas de la Cadena de Productos Culturales y Turismo Rural”	Publicación	Acta de Recepción	Notificación	Notificación	Contrato	
SEI-03-COMRURAL-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Cooperativa Mixta Montaña Verde Limitada en la Cadena De Café Especiales”. (COMMOVEL)	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			
SEI-04-COMRURAL-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Asociación de Citricultores de Sonaguera (ACISON)”. Frutales	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SEI-05-COMRURAL-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Sociedad Colectiva García Orellana”. Ganadería	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			
SEI-06-COMRURAL-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Sociedad Colectiva Geovanny Salgado y Asociados”. Ganadería	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			
SEI-07-COMRURAL-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Empresa de Servicios Múltiples, Lácteos del Atlántico (PROLETLAN)”. Ganadería	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones.

Fecha: 28 de febrero de 2019



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
En Proceso durante el mes de febrero, 2019

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio, Goascoran, Sección II y III
Préstamo no.: 2116

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Proceso No. CI-BCIE-2116-01-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de un Especialista Social	Publicación					
Proceso No. CI-BCIE-2116-02-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de dos (2) Especialistas en Adquisiciones	Publicación					



Fecha: 28 de febrero, 2019
Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
En Proceso durante el mes de febrero, 2019

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL
Préstamo no.: 2177

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Supervisión de la Construcción del Proyecto: “CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL”I	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFAAAAABJAAAAAQAAADAAAAAxAAAAAQAAAEIAAABDAAAAAQAAAAEUAAAAtAAAAAMgAAADEAAAA3AAAAANwAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA5AAAA-7FKFL63lqDs%3d					



Fecha: 28 de febrero, 2019
Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez, Especialista en Adquisiciones