

Compra de papelería y ut. De oficina	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015							31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/12/2015	15/10/2015			
Correo corporativo	3C					06/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	22/04/2015									23/04/2015	30/04/2015	02/05/2015	03/05/2015	03/05/2015	31/12/2015	03/05/2015			
Compra de Equipo de Computo	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015							15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	01/06/2015			
Memoria Anual de INPREMA	3C																								31/12/2015	03/06/2015			
Automatización del proceso de créditos	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015							15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/06/2015			
Sub-total																													
CONSULTORIAS																													
Estudio de mercados y creación de nuevos productos financieros	3C					01/05/2015	15/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	06/07/2015													26/06/2015			
consultoría varias (Todos los departamentos)	3C/CP																									31/01/2015	31/12/2015	31/12/2015	
Consultoría para la elaboración de dictamen pericial técnico sobre la ubicación geográfica enclaves legal, tanto sucesivo de terreno y valoración del inmueble PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO, Donde se localiza actualmente la urbanización RUBEN ANTUNEZ	3C					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015				30/05/2015	
6 Precalificación de consultores para la valoración y supervisión de Activo Muebles, inmuebles y otros activos garantizados de crédito para el INPREMA	CP	05/01/2015	05/02/2015	12/02/2015	26/02/2015																							02/03/2015	
7 Precalificación de diseño de proyectos del INPREMA	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																								10/06/2015
8 Rediseño de Mapa de Urbanización proyecto RUBEN ANTUNEZ	3C/LP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015	10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015				30/05/2015	
9 Diseño de conexiones de agua proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015				30/05/2015	
10 Diseño de electrificación proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015				30/05/2015	
11 Mejoramiento y diseño de Urbanización MONTE VERDE	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015				30/05/2015	
12 Consultoría para la elaboración y revisión de la ley de reglamento de INPREMA	3C					15/05/2015	15/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	02/07/2015	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/08/2015	01/09/2015					01/09/2015	
13 Consultoría de Diseño y Redistribución de Interiores del Edificio Administrativo del INPREMA Teg.	3C					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015					01/07/2015	
14 Precalificación de Ajustadores de Simbolos	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																								01/07/2015
15 Precalificación de Topografía	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																								01/07/2015
Sub-total																													
Total																													

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	23/12/2014	Emitido por:	Departamento Administrativo
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	23/12/2014	Aprobado por:	Directorio de Especialistas

Fecha de Modificación	DD/MM/AA		Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA		Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA		Recibido por:	
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA		Actualizado por:	
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES				
 LIG. MANUEL HERNANDEZ JEFE ADMINISTRATIVO INPREMA				