




PROYECTOS MES DE MARZO 2019



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	ELABORACION DEL PERFIL POR EL PARQUE RECREATIVO EL GUANTE CEDROS F.M PERFIL CONSTRUCCION NUEVA DE PLACITA EL CERRITO, FUENTE RETONDA Y REMODELACION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	Lps. 90,000.00	Lps. 90,000.00
2	ELABORACION DE PERFIL PARA CANOPY QUE CONDUCIRA DE LAS ANTENAS AL CERRITO DEL CASCO URBANO DE CEDROS.	Lps. 8,000.00	Lps.8,000.00



Edwar Noé Álvarez
depto. Desarrollo Comunitarios



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal



Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	EDDY ORLANDO RAMOS
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	ELABORACION DEL PERFIL POR EL PARQUE RECREATIVO EL GUANTE CEDROS F.M PERFIL CONSTRUCCION NUEVA DE PLACITA EL CERRITO, FUENTE RETONDA Y REMODELACION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
Ubicación del Proyecto	El Guante
Propósito	Construir un lugar de recreación
Descripción del Proyecto	elaboración del perfil por el parque recreativo el guante cedros F.M. perfil construcción nueva de placita el cerrito, fuente rotonda y remodelación de construcciones existentes
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	EDDY ORLANDO RAMOS 0801-1993-00804
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	90,000.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Mes de marzo
Estado del Proyecto (actual)	terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal



Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	ROBERTO ANTONIO ZELAYA
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	ELABORACION DE PERFIL PARA CANOPY QUE CONDUCIARA DE LAS ANTENAS AL CERRITO DEL CASCO URBANO DE CEDROS.
Ubicación del Proyecto	Casco urbano de cedros
Propósito	Construir un lugar de recreación
Descripción del Proyecto	Elaboración de perfil para canopy que conducirá de las antenas al cerrito del casco urbano de cedros.
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	ROBERTO ANTONIO ZELAYA 0801-1983-01723
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	8,000.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Mes de marzo
Estado del Proyecto (actual)	terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario