

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2013
SIMPLIFICADO**

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL				PROCESO DE SELECCIÓN				DATOS DEL CONTRATO							
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	INICIO		FIN		FECHA DE FIRMA DE CONTRATO		INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		FIN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		COSTO DE LA CONSULTORIA	
(listar contratos uno por uno)	Correlativo POA	3 COT. mínimo	Correlativo POA	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL
Auditoría Financiera y de Cumplimiento 1.- Informe de Auditoría	Actividad Obra 003, Resultado de Producción 1, Actividad Operativa 1 del POA.		512	Abril	Abril	Abril	Abril	Mayo		Junio		Septiembre		176,000.00	
Total Firmas Consultoras Consultores														L. 176,000.00	L. 0.00

Fecha de Emisión: 07/03/2013
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: 07/03/2013
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
FRANCISCO RAMIREZ, ADMINISTRADOR GENERAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)