



El Porvenir, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B. PADILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
40	Construcción B' El Centro, El Pino	11	11	12-05-47210-03	22	513,536.20	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Mantenimiento El Porvenir o y mejoras de proyecto de electrificación	11	11	12-05-23400-09	03	0.00	54,461.35	0.00	0.00	0.00	54,461.35	0.00	0.00	0.00	54,461.35	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Construcción B' La Playa, El Pino	11	11	13-01-23400-03	03	0.00	234,461.35	0.00	0.00	0.00	234,461.35	0.00	0.00	0.00	234,461.35	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	Pavimentación B' La Playa, El Pino	11	11	13-01-23400-04	04	0.00	117,230.70	0.00	0.00	0.00	117,230.70	0.00	0.00	0.00	117,230.70	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	Mantenimiento La Unión-La o de la Cooperativa	11	11	13-02-23400-03	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-23100-07	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-23100-09	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Mantenimiento El Porvenir o de la calle principal y entrada	15	15	14-01-23400-21	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,757.90	131,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00 %	21,597.60	14.00 %	EN PROCESO	
48	Mantenimiento El Pino o de la calle principal y entrada	15	15	14-01-23400-22	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	74,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00 %	25,122.50	25.00 %	EN PROCESO	
49	Mantenimiento La Unión-La o de la Cooperativa	15	15	14-01-23400-26	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	87,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00 %	112,595.00	56.00 %	EN PROCESO	
50	Finalización de pavimentación de calle	15	15	14-01-23400-29	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	230,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 %	269,099.50	53.00 %	EN PROCESO	
51	Construcción B' Nuevo de bodega en La Districtal de Educación	15	15	14-01-23100-40	04	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Construcción B' La Playa, El Pino	14	14	13-01-23400-03	14	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	13,817.68	68	0.00	98.00 %	182.32	1.00 %	TERMINADO	
53	Construcción Caracas de muro en SAT	11	11	11-01-23100-01	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	148,438.00	0.00	0.00	98.00 %	1,562.00	1.00 %	TERMINADO	
54	Mantenimiento La Unión o del Centro de Salud	11	11	11-02-23100-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,255.00	0.00	0.00	98.00 %	1,745.00	1.00 %	TERMINADO	
55	Mantenimiento La Unión o de la calle principal y entrada	11	11	11-04-23400-03	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,925.00	0.00	0.00	99.00 %	75.00	0.00 %	TERMINADO	