


ACTIVIDADES DEL PROYECTO "Apoyo a la gobernanza de los recursos forestales ejidales" -"HONDURAS " - "AMHON" al 31 de Marzo , 2019.

Código	Línea presupuestaria	Unidad	Cantidad	Costo por unidad (USD)	Total del presupuesto (USD)	Total de gastos (USD)	Balance presupuesto (USD)	Balance presupuesto (%)
122	Consultor actividad 2.1 Curso de formación sobre procesos de regularización y manejo forestal.	Por mes	3.5	1,264.05	4,424.18	1,001.25	3,422.92	77.37%
123	Consultor actividad 2.2 a 2.4 Delimitación geográfica y Asistencia técnica in situ.	Por mes	4	2,106.75	8,427.00	834.38	7,592.62	90.10%
521	2.1-Desarrollar curso de formación en aplicación de los procesos de regularización y manejo forestal duración 5 días (Lugar: Hotel en depto. El Paraiso; Participantes: 82; Incluye 4 noches alojamiento) (Valor promedio)	Por participante	82	188.87	15,487.34	1,745.51	13,741.83	88.73%
621	Material de visibilidad (panfletos/ infográficos)	Por unidad	100	22.33	2,233.00	970.00	1,263.00	56.56%
TOTAL						4,551.14		


 Isaac Chávez Aguilar
 Jefe del Departamento DMGPL


 Sandra Vanessa Pacheco
 Jefe de UTEP