

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de Abril, 2019**

**FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL:**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>u</sup>	Adjudicación <sup>é</sup>	Contrato (Link Hondocompras)	Modificacio nes al Contrato
IC-UMBRA-01-2019 Un (1) Consultor para el Soporte Legal que requiere la Nueva Plataforma de HonduCompras (HonduCompras 2.0)	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=SQAAAEAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-AYH%2bro7l%2fPk%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=SQAAAEAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-AYH%2bro7l%2fPk%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso de evaluación			
IC-UMBRA-02-2019 Contratación de Uno ó Dos Consultores Internacionales para impartir Dos (2) Módulos de Capacitación Intensiva en el Contenido de la Certificación en Alianzas Público Privadas (APP) Denominada CP3P y Aplicación de Exámenes de Certificación	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=SQAAAEAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Pzn%2fc9n5L94%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=SQAAAEAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Pzn%2fc9n5L94%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>			<a href="#">Contrato</a> <a href="#">Contrato</a>	




Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha: 30 de abril de 2019

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de abril de 2019**

**FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>u</sup>	Adjudicación <sup>é</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCC-01-BID/3815-2018 Servicios de Consultoría para "Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6, Tramo I: Tegucigalpa – Zamorano (0+000 – 32+300); Tramo II: Zamorano – Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo III: Neteapa – Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Neteapa - Danlí (62+000 – 91+796), En El Departamento de El Paraíso, L=29.80 Km"	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=UwAAAFAAAAtAAAAUwAAAFIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMQA AAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMwAAADgAAAAxA AAANQAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA4AAAA-o7n45Wiu pTw%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=UwAAAFAAAAtAAAAUwAAAFIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMQA AAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMwAAADgAAAAxA AAANQAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA4AAAA-o7n45Wiu pTw%3d</a>	<a href="#">Actas de Recepción y Apertura</a>	En proceso			
LPI-01-BID/2470/3815-2019 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6, Tramo III, Neteapa-Danlí: Lote A: Estación 54+240 – Estación 74+240 L = 20.00 Km; Lote B: Estación 74+240 – Estación 89+160, L = 14.92 km, Departamento de El Paraíso	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=TAAAFAAA ABJAAAAALQAAADAAAAAxAAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAA AC0AAAAyAAAAANAAAAADcAAAAwAAAAALQAAADMAAAA4AA AAMQAAADUAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOQAAAA% 3d%3d-xfKQBuvL4Mw%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=TAAAFAAA ABJAAAAALQAAADAAAAAxAAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAA AC0AAAAyAAAAANAAAAADcAAAAwAAAAALQAAADMAAAA4AA AAMQAAADUAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOQAAAA% 3d%3d-xfKQBuvL4Mw%3d</a>	<a href="#">Actas de Recepción y Apertura</a>	En proceso			



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones  
Fecha: 30 de abril de 2019

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de ABRIL de 2019**

**FONDOS BID 2470/BL-HO**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>u</sup>	Adjudicación <sup>é</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CD-BID-2470-02-2019 - Apoyo a INVEST-H para la Caracterización Técnica y Viabilidad Económica de la Muestra de Proyectos a ser incluida en la Solicitud de Préstamo al BID para la Garantía del Fondo de Infraestructura Vial	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAADAAAAAtAAAAAMAAAADIAAAAAtAAAAAMgAADAAAAAxAAAQAAAA%3d%3d-BTyA9Rt1DwQ%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAADAAAAAtAAAAAMAAAADIAAAAAtAAAAAMgAADAAAAAxAAAQAAAA%3d%3d-BTyA9Rt1DwQ%3d</a>	No aplica.				

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones, Fecha: 30 de abril de 2019.




**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de ABRIL de 2019**

**FONDOS BID 3815/BL-HO**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>U</sup>	Adjudicación <sup>E</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Adquisición de Servicios de Capacitación y Entrenamiento Institucional en Infraestructura	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;ld1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;ld2=TAAAAFAAAAAB.JAAAALQAAAEIAAAB.JAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAQAAAADEAAAA1AAAALQAAADAAAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-3Yh0sVAdIIY%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;ld1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;ld2=TAAAAFAAAAAB.JAAAALQAAAEIAAAB.JAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAQAAAADEAAAA1AAAALQAAADAAAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-3Yh0sVAdIIY%3d</a>	En proceso.				

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones Fecha: 30 de abril de 2019




**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)  
En Proceso durante el mes de abril, 2019**

**FONDOS USAID**

**No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>h</sup>	Adjudicación <sup>é</sup>	Contrato	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 30 de abril, 2019

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS**  
**Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP**  
**En proceso en el mes de abril, 2019**

**FONDOS GAFSP: No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>H</sup>	Adjudicación <sup>E</sup>	Contrato (Link Honducomp ras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO.						




*Pavón*

Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón,, Especialista en Adquisiciones. Fecha: 30 de abril de 2019

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el mes de abril, 2019**

**FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>u</sup>	Adjudicación <sup>é</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP-BID-3771-02-2018 Consultoría para Supervisión del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;ld1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;ld2=UwAAAC0AAABTAAAAQgAAAEMAAA BDAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAANwAAADcAAA AxAAAALQAAADAAAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAA A%3d-fhOO3hASIBI%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;ld1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;ld2=UwAAAC0AAABTAAAAQgAAAEMAAA BDAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAANwAAADcAAA AxAAAALQAAADAAAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAA A%3d-fhOO3hASIBI%3d</a>	<a href="#">Actas de Recepción y Apertura de Propuestas</a>	En proceso			
LPN-BID-3771-01-2019 "Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca, Choluteca"	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;ld1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;ld2=TAFAAAABOAAAALQAAAEIAAABJAA AAAAAAC0AAAAzAAAAANwAAADcAAAAxAAAALQAAADAAAAxAAA ALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-NqqBlix%2fMop0%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;ld1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;ld2=TAFAAAABOAAAALQAAAEIAAABJAA AAAAAAC0AAAAzAAAAANwAAADcAAAAxAAAALQAAADAAAAxAAA ALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-NqqBlix%2fMop0%3d</a>	Recepción de Ofertas el 05/06/19				




Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones Fecha: 30 de abril de 2019


**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS**

En Proceso en el Mes de abril, 2019

**PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación:  
SCF-PPCR No. TFOA4893**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>u</sup>	Adjudicación <sup>é</sup>	Contrato (Link Honducompras*)	Modificaciones al Contrato
SCI-01-PPCR-2019 "Generación de Insumos para el Desarrollo de una Estrategia de Comunicación con Perspectiva de Género, dirigida a Pueblos Indígenas y Afrohondureños sobre cambio Climático y Resiliencia Climática".	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Notificación de proceso fracasado</a>			
EI-01-PPCR-2019 "Elaboración del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (PLACC) del Municipio del Distrito Central (MDC) (Zona Urbana y Rural)".	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso			
EI-02-PPCR-2019 "Diagnóstico para Ampliar la Capacidad y Eficiencia de la Represa El Coyolar para Incrementar el Aprovechamiento del Potencial Productivo y Energético que Promuevan la Adaptación al Cambio Climático en el Valle de Comayagua".	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso			

Fecha: 30 de abril de 2019. Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones






**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de Abril, 2019**

**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>1</sup>	Adjudicación <sup>2</sup>	Contrato (Link Hondocompras*)	Modificaciones al Contrato
LPN DCPV 014 2018 / Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Cabeceras Municipales	<a href="#">Aviso de Prensa Publicado</a>	<a href="#">Acta de Apertura y/o Recepción</a>	En proceso			
SBMC DCPV 015 2018 / Supervisión del Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Cabeceras Municipales	<a href="#">Aviso de Prensa Publicado</a>	<a href="#">Acta de Apertura y/o Recepción</a>	En proceso			




Fecha: 30 de abril 2019, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de ABRIL, 2019**

**FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>u</sup>	Adjudicación <sup>f</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CD-01-COMRURAL-2019, Experto Ad-hoc para evaluación de un (01) Plan de Negocios Cadena Productos Culturales y Turismo Rural	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAADAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;ld1=MQAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;ld2=UwAAAEQAAABPAAAALQAAAEMAAABPAAATQAAAFIAAABVAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-jE94CmFAano%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=NwAADAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;ld1=MQAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;ld2=UwAAAEQAAABPAAAALQAAAEMAAABPAAATQAAAFIAAABVAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-jE94CmFAano%3d</a>	En proceso.				

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones Fecha: 30 de abril de 2019




**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de Abril, 2019**

**FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>d</sup>	Adjudicación <sup>e</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CD-01-COMRURAL-2019,Experto Ad-hoc para evaluación de un (01) Plan de Negocios Cadena Productos Culturales y Turismo Rural	<a href="#">Invitación</a>	<a href="#">Nota Justificación CD</a>	<a href="#">Nota Justificación CD</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Contrato</a>	<a href="#">Enmienda No.1 Contrato Maribel Turcios</a>
SEI-03-COMRURAL-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La OPR, Cooperativa Mixta Montaña Verde Limitada en la Cadena De Café Especiales”. (COMMOVEL)	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Contrato Commoveel</a>	
Comrural-SBCC-06-2019,Auditoría Financiera y de Cierre COMRURAL 2018 y 2019	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso			
Comrural-SCC-07-2019, Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios Asociación de Productores Agropecuarios de Oriente (APAO)	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso			
Comrural-SCC-08-2019, Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios Asociación de Productores de Santa Cruz de Yojoa (ASOPROCY)	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso			

Comrural-SCC-09-2019 Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios Empresa de Servicios Múltiples Unión y Esfuerzo Jicarito Limitada (ESMUEJIL)	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso			
SCI-03-COMRURAL-2019, Especialista en Comunicaciones	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso			
SCI-04-COMRURAL-2019, Oficial Financiero INVEST-H	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Notificación</a>	Contrato firma	
<b>Proceso (Número y Nombre)</b>	<b>Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)</b>	<b>Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)</b>	<b>Evaluación<sup>u</sup></b>	<b>Adjudicación<sup>e</sup></b>	<b>Contrato (Link Honducompras)</b>	<b>Modificaciones al Contrato</b>
SCI-05-COMRURAL-2019, Técnico en Control de Cartera ( 2 consultores)	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Apertura</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Contrato Yelva Ramirez</a>  <a href="#">Contrato Melín Vasquez</a>	
SCI-06-COMRURAL-2019, Especialista Ambiental	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En Proceso			
SCI-07-COMRURAL-2019, Especialista Social	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de recepción</a>	En Proceso			
SCI-08-COMRURAL-2019, Oficial de Adquisiciones de Campo, Santa Rosa de Copán	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Notificación</a>		
SCI-09-COMRURAL-2019, Miembros Expertos Ad Hoc del Comité de Evaluación Especialistas de La Cadena de Cafés Especiales, para la revisión de perfiles de negocios y evaluación de planes de negocios	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Notificación Nestor</a> <a href="#">Notificación Felix Salgado</a> <a href="#">Notificación Carlos Viera</a>	<a href="#">Notificación Nestor</a> <a href="#">Notificación Felix Salgado</a> <a href="#">Notificación Carlos Viera</a>		
SCI-10-COMRURAL-2019, Técnico en Alianzas Productivas (5 Consultores: 1 Siguatepeque , 2 La Ceiba y 2 Tegucigalpa )	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso			

SCI-11-COMRURAL-2019, Coordinador Regional Siguatepeque (1)	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En Proceso			
SCI-12-COMRURAL-2019, Miembros Externos del Consejo de Evaluación Especialistas de La Cadena de Productos Culturales y Turismo Rural, para la revisión de perfiles de negocios y evaluación de planes de negocios.	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Notificación Maribel Turcios</a> <a href="#">Notificación Vivian Cardenas</a> <a href="#">Notificación Martha Calix</a>	<a href="#">Notificación Maribel Turcios</a> <a href="#">Notificación Vivian Cardenas</a> <a href="#">Notificación Martha Calix</a>		

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones Fecha: 30 de abril de 2019




**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS**  
En Proceso durante el mes de abril, 2019

**Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)**  
**Proyecto: Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio, Goascoran, Sección II y III**  
**Préstamo No. 2116**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>h</sup>	Adjudicación <sup>é</sup>	Contrato	Modificaciones al Contrato
Proceso No. CI-BCIE-2116-01-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de un Especialista Social	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción y Apertura</a>	En proceso			
Proceso No. CI-BCIE-2116-02-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de dos (2) Especialistas en Adquisiciones	<a href="#">Publicación</a>	<a href="#">Acta de Recepción y Apertura</a>	En proceso			



Fecha: 30 de abril, 2019

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS**  
En Proceso durante el mes de abril, 2019

**Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)**

**Proyecto: CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL**

**Préstamo no.: 2177**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>d</sup>	Adjudicación <sup>e</sup>	Contrato	Modificaciones al Contrato
Supervisión de la Construcción del Proyecto: "CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL"	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAFAAAAJAAAAAQAAADAAAAAxAxAALQA AAEIAAABDAAAAAQAAAEUAAAAAATAAAAMg AAADFAAAA3AAAAANwAAAC0AAAAyAAAA MAAAADFAAAA5AAAA-7FKFL63lqDs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAFAAAAJAAAAAQAAADAAAAAxAxAALQA AAEIAAABDAAAAAQAAAEUAAAAAATAAAAMg AAADFAAAA3AAAAANwAAAC0AAAAyAAAA MAAAADFAAAA5AAAA-7FKFL63lqDs%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción de Propuestas</a>				
LPI-BCIE-2177-01-2019 Construcción del Proyecto "CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUBSECCIÓN I-B: CONSTRUCCIÓN LAMANÍ – ELQUEBRACHAL"	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=TAATAAF AAABJAAAAAQAAAEIAAABDAAAAAQAAAEU AAAAtAAAAAMgAAADFAAAA3AAAAANwAAAC 0AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAA ADEFAAAA5AAAA-gt6a37X5haM%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=TAATAAF AAABJAAAAAQAAAEIAAABDAAAAAQAAAEU AAAAtAAAAAMgAAADFAAAA3AAAAANwAAAC 0AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAA ADEFAAAA5AAAA-gt6a37X5haM%3d</a>	Recepción de Propuestas el 24 de mayo de 2019				




Fecha: 30 de abril de, 2019

Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez, Especialista en Adquisiciones