


Actividades del proyecto "Apoyo a la gobernanza de los recursos forestales ejidales" - "HONDURAS"- "AMHON" al 30 de abril, 2019.

Código	Línea presupuestaria	Unidad	Cantidad	Costo por unidad (USD)	Total del presupuesto (USD)	Total de gastos (USD)	Balance presupuesto (USD)	Balance presupuesto (%)
121	Consultor actividad 1.1 a 1.4 Identificación de procedimientos, elaboración y socialización de manual.	Por mes	7	1,264.05	8,848.35	3,392.05	5,456.30	61.66%
122	Consultor actividad 2.1 Curso de formación sobre procesos de regularización y manejo forestal.	Por mes	3.5	1,264.05	4,424.18	952.47	3,471.71	78.47%
123	Consultor actividad 2.2 a 2.4 Delimitación geográfica y Asistencia técnica in situ.	Por mes	4	2,106.75	8,427.00	1,159.36	7,267.64	86.24%
521	2.1-Desarrollar curso de formación en aplicación de los procesos de regularización y manejo forestal duración 5 días (Lugar: Hotel en depto. El Paraiso; Participantes: 82; Incluye 4 noches alojamiento) (Valor promedio)	Por participante	82	188.87	15,487.34	850.34	14,637.00	94.51%
TOTAL						6,354.22		


Isaac Chávez Aguilar
 Jefe del Departamento DMGPL



Sandra Vanessa Racheo
 Jefe de UTEP
