

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de 16 vidrios en el Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa	Dejar protegidas las áreas como ser fachada lateral derecha y frontal del Edificio Centro de Justicia Civil, en vista de la destrucción de vidrios por actos vandálicos el 26 de octubre de 2018.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de 16 vidrios, que incluye 6 vidrios de 2.301 x 1.042 metros, 2 vidrios de 0.981 x 1.042 metros, 1 vidrio de 2.382 x 1.282 metros, 4 vidrios de 2.382 x 1.042 metros, 1 vidrio de 2.301 x 0.958, 1 vidrio de 2.301 x 0.958 y 1 vidrio de 0.981 x 1.054 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación 16 vidrios en la fachada lateral derecha y frontal del edificio Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 52 días calendario, por un monto de L. 190,000.00, que incluye todas las actividades descritas en		Poder Judicial	190,000.00		Finalizado	190,000.00	04 de Febrero de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

cotización y orden de compra N° 1732-2018 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el señor Luis Alberto Amador Amador con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de pared, puertas de aluminio y vidrio, para acondicionamiento de cubículos para Asistentes de Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo.	Sala Laboral Contencioso Administrativo de Tegucigalpa.		El proyecto consiste en el suministro e instalación de 7.35 M2 de pared de vidrio fijo (vidrio samblasteado), de una puerta corrediza de aluminio natural de 0.90 x 2.10, de una plataforma fija y de dos una puertas de aluminio natural.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de pared, puertas de aluminio y vidrio para acondicionamiento de cubículos para Asistentes de Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, se realizará en un plazo de 11 días calendario, por un monto de L. 79,695.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 116-2019		Poder Judicial	79,695.00		Finalizado	79,695.00	18 de Febrero de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de caja recolectora de aguas lluvias e instalación de tuberías para drenaje pluvial del Archivo ubicado en el Sótano del Poder Judicial.	Sótano Edificio del Poder Judicial de Tegucigalpa	Evitar futuras inundaciones en el sótano del Edificio Principal.	El proyecto consiste en el desmontaje de cielo falso, balcón metálico, ventana en baño, picado de pared en ducto, suministro e instalación de tubería PVC, construcción de solera, excavación, picado de caja de registro, construcción caja de registro, sellado de boquetes de ventanas desmontadas , reinstalación de balcón, suministro e instalación de cielo falso, sellado de boquete, pintura acrílica en paredes y baños y botado de material de desperdicio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto construcción de caja recolectora de aguas lluvias e instalación de tuberías para drenaje pluvial del archivo ubicado en el sótano del Poder Judicial, se realizará en un plazo de 16 días calendario, por un monto de L. 43,740.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial	43,740.00		Finalizado	43,740.00	28 de febrero de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

compra N° 160-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación Sala de Defensores, Edificio Extorsión de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Acondicionar espacios para el funcionamiento de las oficinas de La defensa Publica en el Edificio de Extorsión de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el desmontaje de puerta y apertura de boquete en pared de tablayeso del archivo, construcción de paredes de tablayeso, reinstalación de puerta de madera y el suministro e instalación de puerta de madera termoformada.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación Sala de Defensores, Edificio Extorsión de Tegucigalpa., se realizará en un plazo de 18 días calendario, por un monto de L. 21,465.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 493-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS		Poder Judicial	21,465.00		Finalizado	21,465.00	22 de abril de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IBNEIAS con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de modulares y mobiliario para el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar el área de trabajo, aumentar espacio disponible para instalar el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de mesas de trabajo, mesas redondas para deliberación, paneles modulares y superficies de trabajo.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de modulares y mobiliario para el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa., se realizará en un plazo de 19 días calendario, por un monto de L. 44,407.07, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 602-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial	44,407.07		Finalizado	44,407.07	30 de abril de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

Empresa Escritorios y Mas, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de modulares y mobiliario para el Tribunal de Juticalpa, Departamento de Olancho.	Juticalpa, Departamento de Olancho	Mejorar el área de trabajo, aumentar espacio disponible para instalar el Tribunal de Sentencia de Juticalpa.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de escritorios ejecutivos, pared divisoria, estaciones para imputados, mesas y superficies de trabajo, paneles modulares, pedestales piso metálico, porta teclados y porta CPU.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de modulares y mobiliario para el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, se realizará en un plazo de 5 días calendario, por un monto de L. 196,522.35, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 527-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Escritorios y		Poder Judicial	196,522.35		Finalizado	196,522.35	09 de abril de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

Mas, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Impermeabilización de losas y techos en el Edificio Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle	San Lorenzo, Departamento de Valle	Evitar filtración de agua en el Edificio Judicial y que se dañen expedientes, mobiliario y equipo.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de membrana APP en losas, canales, techos del Edificio Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Impermeabilización de losas y techos en el Edificio Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle, se realizará en un plazo de 18 días calendario, por un monto de L. 97,274.92, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 682-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Súper Techos		Poder Judicial	97,274.92		Finalizado	97,274.92	20 de mayo de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

de Honduras, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparación del sistema de disposición de aguas residuales y reparación de aparatos sanitarios en el Juzgado de Paz de Opatoro, Departamento de La Paz.	Opatoro en el Departamento de La Paz.	Mantenimiento de edificio	El proyecto consiste en el vaciado de fosa séptica, lavado de paredes internas de la fosa séptica, picado de repello exterior de cajas de registro, excavación para el desmontaje de tubería aterrada, desmontaje de tubería PVC, picado de cobertura de mortero, de repello y afinado de losa de frontón, desmontaje de ventanas, suministro e instalación de tubería de ventilación de fosa séptica, repello y afinado interno de losa séptica, aterrado de tuberías, cobertura de protección con mortero, repello y pulido exterior en paredes de fosa séptica, instalaciones hidrosanitarias

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Reparación del sistema de disposición de aguas residuales y reparación de aparato sanitarios en el Juzgado de Paz de Opatoro, Departamento de la Paz, se realizará en un plazo de 40 días calendario, por un monto de L. 179,078.10, que incluye todas las		Poder Judicial	179,078.10		En ejecución	179,078.10	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

actividades descritas en cotización y orden de compra N° 737-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS S. DE R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Licenciamiento Ambiental de proyectos del Poder Judicial.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Obtener el licenciamiento ambiental para tramitar permisos de construcción para edificación de edificios en el Poder Judicial de Tegucigalpa.	El estudio consiste en elaborar la memoria técnica del proyecto, cuadro resumen del Plan de Mejoramiento Ambiental, sus anexos y el reporte de validación de las medidas de control ambiental.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Licenciamiento Ambiental de proyectos del Poder Judicial, se realizará en un plazo de 20 días hábiles, por un monto de L. 38,000.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de compra N° TEG- 863-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial	38,000.00		En ejecución	38,000.00	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

Poder Judicial y la Ingeniera Diana Elizabeth Vargas, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--



Ing. Delfina María Solorzano
Departamento de Obras Físicas