



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es



Constancia de Avance del PDM

Por este medio el coordinador del PDM (Plan de Desarrollo Municipal) Regidor VI José Alberto Gonzales Medina hace constar que el proceso de Línea Base I etapa ya fue terminado y entregado. se dio inicio con el proceso de elaboración de los PDC Planes de Desarrollo Comunitario II etapa el día 20 de abril 2019, organizado de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE TRABAJO PDC MUNICIPALIDAD DE OJOJONA ZONA I

COMUNIDAD	FECHA	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	PROPOSITO	RESPONSABLES
1ra reunión El Aguacatal Los Tablones Encinos Centro	30 de abril de 2019	20	I etapa preparatoria	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Víctor
2da reunión El Aguacatal Los Tablones Encinos Centro	07 de mayo del 2019	20	II etapa Elaboración de PDC	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Víctor
3ra reunión El Aguacatal Los Tablones Encinos Centro	14 de mayo de 2019	20	III etapa de supervisión y revisión de los PDC	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Victor



Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es

4ta reunión El Aguacatal Los Tablones Encinos Centro	21 de mayo de 2019	16	IV etapa Entrega de los PDC a los técnicos	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Victor
1ra reunión Surcos de Caña San Sebastián Ceniceras Centro Surcos de Caña	02 de mayo del 2019	16	I etapa preparatoria	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Victor
2da reunión Surcos de Caña San Sebastián Ceniceras Centro Surcos de Caña	08 de mayo de 2019	16	II etapa Elaboración de PDC	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Victor
3ra reunión Surcos de Caña San Sebastián Ceniceras Centro Surcos de Caña	15 de mayo del 2019	16	III etapa de supervisión y revisión de los PDC	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Victor
4ta reunión Surcos de Caña San Sebastián	22 de mayo de 2019	16	IV etapa Entrega de los PDC a los técnicos	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González



Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es


Ceniceras Centro Surcos de Caña				Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Victor
1ra reunión Saracaran Potreritos Cienega San Francisco	03 de mayo del 2019	16	I etapa preparatoria	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: VÍCTOR
2da reunión Saracaran Potreritos Cienega San Francisco	09 de mayo del 2019	16	II etapa Elaboración de PDC	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: VÍCTOR
3ra reunión Saracaran Potreritos Cienega San Francisco	16 de mayo del 2019	16	III etapa de supervisión y revisión de los PDC	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Victor
4ta reunión Saracaran Potreritos Cienega San Francisco	23 de mayo del 2019		IV etapa Entrega de los PDC a los técnicos	Coordinador: José Alberto González Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: Victor





Municipalidad de San Juan de Ojojona




San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es


José Alberto Gonzales
Coordinador


Lucía Cristina González
Técnico I


Deisy Lorena Sierra
Técnico II

Para constancia firmo la presente a los 04 días del mes de junio de 2019.


José Alberto González Medina
Coordinador del PDM





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



Señores (a) de la Alcaldía Municipal de OJOJONA

Por medio de la presente hago constar que los técnicos municipales encargados del proceso de del Plan de Desarrollo Municipal, Deisi Lorena Sierra Hernández y Lucia Cristina González Rodríguez se hizo presente a las oficinas de **FOCAL III**, para hacer entrega de Avances del informe final de la línea base del municipio de OJOJONA, el miércoles 20 de febrero del año 2019 Mediante esta nota notifico su entrega de documentos

ATT/

Gerardo Manuel Lanza
Técnico Municipal / Proyecto Focal III



CONSTANCIA

La Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local, hace **CONSTAR** que el Municipio de **OJOJONA**, Departamento de **FRANCISCO MORAZAN**, esta actualmente en el proceso de Seguimiento a la Ejecución Plan de Desarrollo Municipal (PDM), mediante la **Metodología FOCAL**. Está en proceso de Elaboración 3/12 para *Plan de Desarrollo Comunitario*. (**Entrega documentación I Trimestre 2019**).

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa MDC, a los 13 días del mes de mayo del año 2019.



DRA. JULIA GARCIA
DIRECTORA

PLANIFICACIÓN Y GOBERNABILIDAD LOCAL

Deisi Sierra
[Handwritten Signature]
Técnico II

Lucia González
[Handwritten Signature]
Técnico I.

DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL

Dictamen para firma de constancia

La Unidad de Planificación Territorial, hace **CONSTAR** que el Municipio de Ojojona, del Departamento de F. M., esta actualmente en el proceso de la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), mediante la **Metodología del Proceso FOCAL**, desde el mes de — del —, actualmente se encuentra en la etapa de: Plan de Ordenamiento Comunitario en la actividad de: Elaboración POC., con un porcentaje de avance del 30 % según la metodología y la Normativa de Planificación para completar el proceso FOCAL a septiembre del presente año 2019.

Información del Informe Documento 4to trimestre del 2018

Atendido por: Roberto Lanza

Tegucigalpa MDC, 13 de Mayo del año 2019

Lucia Gonzalez
Lucia Gonzalez
Técnico I.

Original: Municipalidad
Cc: Archivo

LIC. RAMON ANTONIO TORRES
UNIDAD DE PLANIFICACION TERRITORIAL



Deisi Serrano
Deisi Serrano
Técnico II

DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL

Dictamen para firma de constancia

La Unidad de Planificación Territorial, hace CONSTAR que el Municipio de Ojo Jona, del Departamento de Francisco Morazán, esta actualmente en el proceso de la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), mediante la Metodología del Proceso FOCAL, desde el mes de Septiembre del 2018, actualmente se encuentra en la etapa de: Planes de Desarrollo Comunitario, en la actividad de: Socialización PDC, con un porcentaje de avance del % según la metodología y la Normativa de Planificación para completar el proceso FOCAL a septiembre del presente año 2019.

Información del Subscritura tercer trimestre del 2018.

Atendido por: Elena Zúñiga

Tegucigalpa MDC, 22 de Marzo del año 2019

LIC. RAMON ANTONIO TORRES
UNIDAD DE PLANIFICACION TERRITORIAL



Original: Municipalidad
Cc: Archivo

[Signature]
22/3/2019