

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
I Trimestre 2019
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA



Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado ABRIL			Ejecutado MAYO			Ejecutado JUNIO			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
1	Canalizaciones	M3	124,129	0	14,409,702.60		0		8,000	6.445	2,992,320.75		0		8,000	6.44	2,992,321	6.44491	20.76601
2	Estructuras de gavion	M3	16,417	0	4,278,689.10	4,256	25.924	889,637.03	5,376	32.75	1,374,219.99		0		9,632	58.67	2,263,857	58.6709	52.91006
3	Alcantarillas	ML	-	0	-		0		-	0	-		0		-	-	-	-	-
4	Bordos	M3	35,749	0	6,008,164.30		0		41,000	114.7	1,309,748.50		0		41,000	114.69	1,309,749	114.689	21.79948
5	Obras Periodo Post Invernal	M3		0						0			0		-	0	-	0	-
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3		0						0			0		-	0	-	0	-
0	Dirección y Coordinación			0	5,000,240.25			1,053,988.30		0	1,263,419.95		0		-	0	2,317,408	0	46.34594
TOTALES			176,295		29,696,796.25	4,256	2.4141	1,943,625.33	54,376.00		6,939,709.19	-		-	58,632	33.26	8,883,335	33.2579	29.91344

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



 Ing. Juan José Alvarado
 Director UPEG-CCIVS