





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA.

Matriz de Seguimiento a la Gestión del PIMP - PDM al Primer Trimestre del 2019.

No	No Programas del PIMP - PDM	# Proyectos según PIMP	Proyectos en Ejecucion		Proyectos Ejecutados		Proyectos Pendientes	
			Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance
	Programa de Infraestructura							
1	Construccion de Muro Perimetral Col. Pinares	1			1	100%		
2	Construccion de Modulo Escolar 9.00X8.00 MT. B°. Buenos Aires Kinder Sonrrisas Infantiles	1			1	100%		
3	Construccion de Pavimento Hidraulico (130.00 ML) Barrio el Tejar/San Cristobal	1			1	100%		
4	Sistema de electrificación (San Esteban N-E)	1			1	100%		
5	Sistema de electrificación (La Montañita N-E)	1			1	100%		
6	Ampleacion de alcantarillado (Buenos Aires)	1	1	60%				
7	sistema alcantarillado (San Carlos)	1	1	60%				
8	sistema alcantarillado (Villa Dolores)	1	1	60%				
9	Mejoramiento de Rastro municipal, San Carlos	1	1	20%				
10	Mantenimiento de Calle (Quiala)	1			1	100%		
11	Mantenimiento de calle Puente Hondo	1			1	100%		
12	Señalización Vial. B° El Centro	1		10%				

	Programa Productivo						
1	Huertos para mujeres	2		2	2	100%	
	Programa Social						
1	Gastos médicos para mujeres	1	1	50%			
2	Mejoramiento de viviendas para mujeres	1	1	10%			
3	Eventos de mujeres	5			5	100%	
4	Ayuda social a mujeres	1	1	40%			
5	Capacitaciones para mujeres	1	1	10%			
6	Eventos y celebraciones varias	1	1	25%			
7	Implementos escolares	1	1	75%			
8	Capacitación para niñez y juventud	1	1	20%			
9	Gastos médicos sector niñez y discapacitados	1	1	10%			
10	Mantenimiento la Gruta	1	1	60%			
11	Mantenimiento Baños Públicos	1			1	100%	
12	Mantenimiento Parque Lopez	1	1	80%			
	Programa Ambiental						
1	Establecimiento de Viveros				1	100%	
	Programa estratégico						
	Programa sectores especiales						
1	Eventos Culturales	1	1	20%			
2	Eventos deportivos	1	1	30%			
3	Seguridad paseo la Gruta	1	1	33%			
4	Seguridad Paseo el Quiscamote	1	1	25%			
5	Seguridad Estadio R.B.P	1	1	25%			
	Total	30	16		16		


 31-5-2019
 Firma y Fecha
 Municipalidad


 Firma y Fecha
 Mancomunidad
 31-05-2019
