



Proyectos en Ejecución mes de Mayo 2019

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Valor total aprobado del proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado Ejecutado mensual del monto Programado anual
1	Interconexión Gran Villa I hacia la Col. Villa Sol	L. 1500,000.00	Esperando orden de inicio	
2	Interconexión entre Pozo TEXACO - CREVRON hacia Vista Hermosa.	L. 1100,000.00	Esperando orden de inicio	
3	Interconexión entre Vista Hermosa hacia Res. Real del Puente.	L. 1300,000.00	Esperando orden de inicio	
4	Mejora a red de distribución en Aldea El Mango.	L. 120,000.00	Esperando orden de inicio	
5	Equipamiento de Pozo Fernández Flores.	L. 1200,000.00	Esperando orden de inicio	
6	Sectorización El Calán.	L. 1200,000.00	Esperando orden de inicio	
7	Reparación de tubería de 10" entre Zona Cafiera y Tanque Rojo.	L. 1800,000.00	Esperando orden de inicio	
8	Perforación de Pozo Dos Caminos	L. 1000,000.00	Esperando orden de inicio	
9	Equipamiento de Pozo Dos Caminos	L. 1100,000.00	Esperando orden de inicio	
10	Reparación de línea de impulsión de 6" Gran Villa a Orquídea.	L. 400,000.00	Esperando orden de inicio	
11	Reparación de línea de impulsión de 6" Colinas de Suiza.	L. 740,000.00	Esperando orden de inicio	
12	Equipamiento de Pozo Buena Fe, electrificación y línea de impulsión, caseta y cerco perimetral.	L. 6700,000.00	Esperando orden de inicio	
13	Perforación de Pozo El Higo II, equipamiento y red.	L. 2800,000.00	Esperando orden de inicio	


Ing. Ricardo Lopez
Gerente Operativo