



INFORME MENSUAL

Actividades mes de mayo 2019.



PRESENTADO A Alcaldía Municipal de Victoria Yoro.

Presentado Por “Carlos Danilo Figueroa

Juana Concepción Zelaya.

SEDE Victoria, Yoro.

31 DE MAYO DE 2019

ALCALDIA MUNICIPAL

Victoria, Yoro

Equipo técnico.

1. Juana Concepción Zelaya Galindo.
2. Dania Emérita Luna Zelaya.
3. Evelin Leneth Peña Castro.
4. Carlos Danilo Figueroa.

Índice

Introducción.....3

Objetivos.....3

Desarrollo de las Actividades.....4

Anexos.....5-6

Introducción

Enmarcado en el proceso de elaboración del Plan de desarrollo municipal PDM, del municipio de Victoria, Yoro; se da a conocer el avance de las actividades realizadas; el cual se ha desarrollado de la siguiente manera:

1. **Proceso Línea de Base (finalizado)**
2. **Proceso de Planes de Desarrollo Comunitario (finalizado).**
3. **Proceso de Plan de Desarrollo Municipal (en proceso).**


Bajo el auspicio de la Municipalidad, MAMUDEC, y la SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA.

OBJETIVO

Dar a conocer los avances de las actividades en la elaboración del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) durante el mes de mayo de 2019.

Desarrollo de las actividades PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

| Fases/ actividades |
|---|
| Mes de abril |
| 3.1 Elaboración de planes zonales territoriales PZT (finalizado). |
| 3.1.1 Consolidación de mapa de zonificación del municipio (finalizado). |
| 3.1.2 Selección de representantes zonales (finalizado). |
| 3.1.3 Realización de talleres para la priorización de proyectos zonales y levantamiento de listados (finalizado). |
| 3.1.4 Preparación de los planes zonales sobre la base de proyectos priorizados (finalizado). |
| 3.1.5 socialización y aprobación de los planes zonales por la corporación municipal (finalizado) |
| 3.2 Construcción de la visión compartida y proyectos estratégicos. |
| 3.2.1 Diagnostico general del municipio por eje temático (finalizado). |
| 3.2.2 Elaboración de la visión compartida del municipio (finalizado). |
| 3.2.3 Definición de líneas estratégicas y objetivos de línea (finalizado). |
| 3.2.4 Identificación, priorización y programación de proyectos estratégicos (finalizado) |
| 3.2.5 Redacción del plan estratégico, validación y socialización (finalizado). |
| Mes de mayo |
| 3.3 Elaboración del Plan de Inversión Municipal Multisectorial y Plurianual con enfoque OT (PIMP-OT) |
| 3.3.1 Preparación de la programación del PIMP sobre la base de las ideas priorizados en los planes zonales y los otros planes (finalizado). |
| 3.4. Elaboración del Plan de Inversión Municipal Anual (PIMA) |
| 3.4.1 Preparación del plan de inversión Anual para el primer año de ejecución (finalizado). |
| 3.4.2 Validación y aprobación (finalizado). |
| 3.4.3 levantamiento de listado de participantes (finalizado). |
| 3.4 Consolidación y redacción del plan. |
| 3.4.1 Elaboración del presupuesto consolidado (en proceso). |
| 3.4.2 Redacción del plan (en proceso). |


 Nombre y Firma del Técnico Municipal

Anexos



